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O uso racional do papel vem se tornando uma ação prioritária no Instituto Federal de Educação do Amapá no que
se refere à gestão ambiental. Portanto, com a preocupação em utilizar o papel de modo mais sustentável, este
Edital foi preparado para impressão frente e verso.



EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº. 02/2017 – REITORIA/IFAP
Processo nº 23228.001084/2017-96

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP, por intermédio de sua
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES – CPL/RDC,
designada pela Portaria nº 934/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e
horário abaixo indicados, fará realizar licitação pelo  Regime diferenciado de Contratações Públicas –
RDC, na forma ELETRÔNICA, modo de disputa: ABERTO,  critério  de julgamento: MAIOR DESCONTO,
regime  de  contratação:  EMPREITADA  POR  PREÇO  GLOBAL,  em sessão pública virtual, por meio da
INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, que
será regida pela Lei nº 12.462/2011, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 7.581/2011, Decreto nº
8.538 de 06.10.2015, e, subsidiariamente, com os termos da Lei nº 8.666/1993, objetivando a  EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES NO CAMPUS LARANJAL DO JARI , conforme exposto no Termo
de Referência – Anexo I do presente edital.
ABERTURA DA SESSÃO: 23/10/2017
HORÁRIO: 09:00  (horário de Brasília)
CÓDIGO UASG: 158150
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

SEÇÃO - 1. DO OBJETO
1.1. A presente LICITAÇÃO tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES NO CAMPUS LARANJAL DO JARI, de acordo com
as especificações e quantidades apresentadas no Anexo I – Termo de Referência.
1.2. O orçamento global estimado para o objeto da licitação é R$1.141.657,81 (um milhão, cento e
quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), conforme a planilha
orçamentária constante do Anexo I.
1.3. Os serviços serão executados no município de Laranjal do Jari, sito à Rua Nilo Peçanha, nº
1263, Bairro: Cajari, CEP: 68.920-000.
SEÇÃO - 2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1. Qualquer  pessoa  poderá  propor  impugnação ao  respectivo  ato  convocatório  e/ou  solicitar
esclarecimentos sobre a presente licitação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública.
2.2. Tanto  o  pedido  de  esclarecimentos  quanto  à  impugnação  do  presente  ato  convocatório,
referidos  nos  subitens  anteriores,  deverão  ser  enviados  EXCLUSIVAMENTE  POR  ESCRITO,  através  do
endereço eletrônico: delic.reitoria@ifap.edu.br.
2.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
da presente licitação.
SEÇÃO - 3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar  deste  RDC os  interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico provido
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.1.1. Para  ter  acesso ao sistema eletrônico,  os  interessados em participar  deste  RDC
deverão  dispor  de  chave  de  identificação  e  senha  pessoal,  obtidas  junto  à  SLTI,  onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.1.2. O  uso  da  senha  de  acesso  pelo  licitante  é  de  sua  responsabilidade  exclusiva,
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo  ao  provedor  do  sistema  ou  ao  IFAP  responsabilidade  por  eventuais  danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2. Não poderão participar deste RDC:
3.2.1. Empresa proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;
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3.2.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
3.2.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.2.4. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste RDC;
3.2.5. Empresa  que  se  encontre  em  processo  de  dissolução,  recuperação  judicial,
recuperação extrajudicial, falência;
3.2.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais  comuns, ou que utilizem recursos
materiais,  tecnológicos  ou humanos em comum, exceto se  demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
3.2.7. Consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição;
3.2.8. Servidores deste Instituto, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

3.3. O licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico:
3.3.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do edital;
3.3.2. De  que  até  a  presente  data  inexistem  fatos  impeditivos  para  a  habilitação  no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.3.3. Que não emprega menores  de dezoito anos em trabalho noturno,  perigoso  ou
insalubre,  nem menores  de dezesseis  anos em qualquer  trabalho,  salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos;
3.3.4. No caso  de  licitante  enquadrado como microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte deverá declarar, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus
aos benefícios previstos nessa lei.
3.3.5. Quanto a Elaboração Independente de Proposta, em cumprimento ao disposto na
Instrução Normativa SLTI nº 02/2009.

3.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo presidente, na
fase  de  habilitação,  quando  serão  impressas  e  anexadas  aos  autos  do  processo,  não  havendo
necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.
3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante
às sanções previstas neste edital
SEÇÃO - 4. DA PROPOSTA DE DESCONTO
4.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de julgamento de MAIOR
DESCONTO, observadas as exigências estabelecidas nesse Edital
4.2. O licitante deverá encaminhar PROPOSTA DE DESCONTO, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico,  até  a  data  e  horário  marcados  para  abertura  da  sessão,  quando  então  encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas;
4.3. Todas as referências de tempo no Edital,  no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
4.4. A empresa deverá formular sua PROPOSTA DE DESCONTO PERCENTUAL PARA O VALOR TOTAL,
considerados os quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência.

4.4.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidirá linearmente sobre
os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do Termo de Referência,
Anexo I deste Edital.
4.4.2. O julgamento por MAIOR DESCONTO terá como referência o preço total fixado no
Termo de Referência, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

4.5. Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema COMPRAS GOVERNAMENTAIS o licitante deverá
fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição
detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas descrições como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRIÇÃO
CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”, ou outra similar.
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4.6. O DESCONTO PROPOSTO e todas as especificações do objeto contidas na proposta serão de
exclusiva  responsabilidade  da  licitante,  não lhe  assistindo direito  de pleitear  qualquer  alteração  dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, excetuada eventual repactuação.
4.7. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo
após a abertura da sessão pública.
4.8. Quaisquer  elementos  que  possam  identificar  o  licitante  importará  na  desclassificação  da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
4.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

4.9.1. Até  a  abertura  da  sessão,  o  licitante  poderá  retirar  ou  substituir  a  proposta
anteriormente encaminhada.
4.9.2. Qualquer  elemento  que  possa  identificar  o  licitante  importa  desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

4.10. As propostas terão validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
SEÇÃO - 5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
5.1. A abertura da sessão pública deste RDC, ocorrerá na data e na hora indicada no preâmbulo
deste Edital, no sítio www.compragovernamentais.gov.br.
5.2. Durante a sessão pública, a comunicação com os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
5.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
RDC,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da  inobservância  de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO - 6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. A Comissão verificará as  propostas  apresentadas e  desclassificará,  motivadamente,  aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.2. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.1. Não contiverem todos os dados e elementos exigidos, sejam omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
6.2.2. Apresentarem preços unitários superiores aos previstos pela Administração, conforme
constante neste Edital e seus anexos, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referir a materiais e instalações de
propriedade  do  próprio  licitante,  para  os  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  a  totalidade  da
remuneração.
6.2.3. Não atenderem as condições exigidas neste edital.

6.3. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
SEÇÃO - 7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitações previstas no edital. O licitante será responsável por todas as
transações  que  forem  efetuadas  em  seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e
verdadeiras suas propostas e lances.
7.2. Atendido todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MAIOR
DESCONTO, e desde que atenda as exigências constantes do presente edital.
7.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance;
7.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
melhor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante;
7.5. Em caso de empate em primeiro lugar, após o exercício de preferência de que trata a SEÇÃO -
8. deste edital, será realizado procedimento na seguinte ordem:
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7.5.1. Será  realizada  disputa  final  entre  os  licitantes  empatados,  que  poderão
apresentar nova proposta fechada, conforme convocação do Presidente da Comissão de
RDC via chat.

7.6. Os  lances  apresentados  e  levados  em  consideração  para  efeito  de  julgamento  serão  de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo direito de pleitear qualquer alteração.
7.7. Durante a fase de lances, a Comissão poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
7.8. Se  ocorrer  a  desconexão  da  Comissão  no decorrer  da etapa de lances,  e  o  sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
7.9. No caso de a desconexão da Comissão persistir  por tempo superior  a  10 (dez)  minutos,  a
sessão do RDC será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.10. O  encerramento  da  etapa  de  lances  será  decidido  pela  Comissão,  que  informará,  com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
7.11. Decorrido o prazo fixado pela Comissão, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.
7.12. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão ajustar seus descontos ao
valor da proposta da licitante mais bem classificada.

7.12.1. A  apresentação  de  propostas  na  forma  do  subitem  7.13  não  prejudicará  o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

7.13. Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com comissão
de  licitação,  inclusive  para  pedidos  de  exclusão  de  lances,  sob  pena  de  aplicação  das  penalidades
cabíveis, já que tal ato configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é proibido.
SEÇÃO - 8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
8.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa  ou  empresa  de  pequeno porte,  e  houver  proposta  de  microempresa  ou  empresa  de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma:

8.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá,
mediante convocação da Comissão, pelo chat, apresentar proposta de preço inferior à do
licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser contratada.
8.1.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na
condição  prevista  no  caput,  estes  serão  convocados,  na  ordem  classificatória,  para  o
exercício do mesmo direito.
8.1.3. O  convocado  que  não  apresentar  proposta,  dentro  do  prazo  estipulado  pela
Comissão, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.1.4. Na  hipótese  de  não-contratação  nos  termos  previstos  nesta  cláusula,  o
procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

SEÇÃO - 9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1. Encerrada a etapa de lances, a Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.
9.2. No desconto ofertado deverão estar incluídos todos os insumos, encargos sociais e trabalhistas,
despesas  com  impostos,  taxas,  fretes,  seguros  e  quaisquer  outras  despesas  que  incidam,  direta  ou
indiretamente, na contratação do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição
Sobre o Lucro Líquido (CSLL), que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na
proposta comercial apresentada.

9.2.1. No  desconto  cotado  também  deverão  estar  inclusos  todos  os  equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, bem
como quaisquer outras despesas necessárias a realização dos serviços. Deverão, também,
estar deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas,
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as  despesas  indiretas  e  o  lucro  bruto  do  licitante  deverão  ser  identificados  em  item
especifico do BDI.

9.3. No prazo máximo de 03 (três) horas a contar da convocação do Presidente da CPL/RDC no
chat, a licitante deverá enviar, em arquivo digital único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
eletrônico  COMPRASNET,  sua  PROPOSTA  COMERCIAL  devidamente  ajustada  ao  valor  do  desconto
declarado  provisoriamente  vencedor,  na  qual  deverá  conter,  sob  pena  de  recusa  da  proposta,  as
seguintes informações e documentação:

9.3.1. Nome da empresa licitante, endereço, e-mail, telefone, número do CNPJ, data de
abertura da licitação prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;
9.3.2. Dados bancários da licitante;
9.3.3. Proposta Comercial, contendo o desconto ofertado em percentual, considerando-se
4  (quatro)  casas  decimais,  e  o  preço  global  resultante  deste  desconto,  em  algarismos
arábicos e por extenso, em moeda nacional  (Real),  devidamente assinada e datada pelo
licitante ou por seu representante legal,  bem como rubricadas em todas as suas folhas,
discriminando:

a) Os valores relativos à mão de obra e materiais;
b) A indicação dos prazos para execução da obra;

9.3.4. Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, devendo conter a indicação dos preços
unitários e totais por item e subitem e, ainda, o global da proposta, conforme planilha da
Administração que servirá de modelo para a elaboração das propostas, devendo também
observar as seguintes diretrizes:

a) Os valores deverão ser apresentados em Real;
b) Fazer constar a identificação da empresa licitante;
c) Apresentar a mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos apresentados
na planilha do IFAP, com os preços propostos pela licitante, que, multiplicados pelas
quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens,  resultarão o valor
final da proposta.

9.3.5. Descrição  dos  encargos  sociais  e  trabalhistas,  BDI  e  todos  os  equipamentos,
instrumentos,  ferramentas  e  máquinas  necessários  ao  desenvolvimento  dos  trabalhos,
enfim,  quaisquer  outras  despesas  necessárias  à  realização  dos  serviços,  bem  assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;
9.3.6. Detalhamento do percentual de Bonificação/Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI), detalhando todos os seus componentes, também na sua
forma percentual;
9.3.7. Composição de BDI e de encargos sociais, detalhando todos os seus componentes,
também em forma percentual;
9.3.8. Cronograma  Físico-financeiro,  apresentando  o  desenvolvimento  previsto  para  a
execução  total  do  objeto  desta  licitação  em  relação  ao  tempo,  observado  o  prazo  de
execução proposto no cronograma físico-financeiro elaborado pelo licitante, bem como os
itens, etapas, fases, seus respectivos custos e pagamentos;
9.3.9. Composição  de  custos  unitários  dos  serviços  ofertados  (orçamento  analítico),
apresentando  discriminadamente  as  parcelas  referentes  à  mão  de  obra,  materiais,
equipamentos e serviços;
9.3.10. Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso, incluindo
encargos sociais e trabalhistas;
9.3.11. Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser
inferior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data da licitação;

a) Caso  o  prazo  de  validade  não  esteja  expressamente  indicado  na  proposta,
considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias para o julgamento da mesma.

9.3.12. Garantia dos serviços, que não poderá ser inferior a cinco anos;
9.3.13. Nomes do responsável técnico e do representante legal da empresa licitante;
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9.4. Dentro  do  prazo  acima  estabelecido,  poderão  ser  remetidos,  por  iniciativa  do  licitante,
tantos  quantos  forem  os  documentos  complementares  ou  retificadores  afetos  aos  documentos
solicitados no caput. Neste caso, o licitante deve manifestar o desejo de envio de nova documentação,
através do chat do sistema ou pelo endereço de e-mail indicado no subitem 2 deste Edital, hipótese em
que o Presidente da CPL fará, conforme o caso, novo uso da funcionalidade “Convocar Anexo”, e/ou
concederá a autorização para envio por E-mail.

9.4.1. Independente de quantas vezes fizer uso da funcionalidade de “Enviar Anexo” ou
ainda que autorizado a enviar por E-mail,  a entrega DEVERÁ ocorrer dentro do prazo
estabelecido no subitem 6, impreterivelmente.
9.4.2. Depois  de  transcorrido  o  prazo  de  envio,  não  será  considerado,  para  fins  de
análise, sob qualquer alegação, o envio de documentação que deveria/poderia ter sido
remetida anteriormente, sendo realizado, pelo Presidente da CPL, o registro da recusa da
proposta e a convocação do próximo licitante, conforme o caso.

9.5. A CPL/RDC ou o departamento técnico responsável pela instrução do processo poderão realizar
ou  propor  diligências  para  aferir  a  exequibilidade  da  proposta,  ou  ainda,  para  ajustar  a  proposta
apresentada pelo licitante melhor classificado, com vistas a atender plenamente ao orçamento estimado
pelo  IFAP,  compreendendo,  para  tanto,  a  readequação  dos  valores  unitários  que  deverão  ser
contemplados iguais ou inferiores aos estimados, respeitando sempre o valor global ofertado na etapa de
negociação.
9.6. Será recusada a proposta que:

9.6.1. Contenha vícios insanáveis;
9.6.2. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;
9.6.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento
estimado para a contratação;
9.6.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada,  quando exigido pela  administração
pública;
9.6.5. Apresente  desconformidade  com  quaisquer  outras  exigências  do  instrumento
convocatório, desde que insanável;
9.6.6. Não  contiver  todos  os  dados  e  elementos  exigidos,  seja  omissa  ou  apresente
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
9.6.7. Não atenderem as condições exigidas neste edital;
9.6.8. Apresentar rasuras, emendas ou borrões, ou contenha vícios insanáveis.
9.6.9. Não  estiver  devidamente  assinada  pelo  representante  legal  da  licitante,  ou
assinada por pessoa sem poderes legais ou sem procuração.
9.6.10. Estiver  em  desacordo  com  quaisquer  das  exigências  do  presente  Edital,  com
quantidades diferentes das apresentadas na planilha de referência ou impuser condições
diferentes  das  dispostas  neste,  ou,  ainda,  que  contiver  preços  condicionados  a  prazos,
descontos,  vantagens  de  qualquer  natureza,  não  previstos  neste  Edital,  inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, bem como preço ou vantagem baseados
nas propostas dos demais licitantes.
9.6.11. Estiver com valor total, por objeto, superior ao preço de referência estabelecido
pela  Administração  com  base  no  Sistema  Nacional  de  Pesquisa  de  Custos  e  Índices  da
Construção Civil da Caixa Econômica Federal (SINAPI).
9.6.12. Não apresentar quando convocada, o cronograma físico-financeiro, e/ou com o
prazo de execução superior ao definido pela Administração, no caso da proposta declarada
provisoriamente vencedora.
9.6.13. Não apresentar quando convocada, o Benefício/Bonificações e Despesas Indiretas
(BDI)  ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI),  com a sua composição detalhada, no caso da
proposta declarada provisoriamente vencedora.

9.7. Apresentar  preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  assim  considerados  aqueles  que  não
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto
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9.8. Considera-se inexequível a proposta que:
9.8.1. Apresentar valores unitários ou totais irrisórios ou de valor zero e incompatíveis
com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou
à totalidade da remuneração.
9.8.2. Apresentar valor global inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) Média  aritmética  dos  valores  das  propostas superiores  a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orçamento estimado pela Administração Pública, ou
b) Valor do orçamento estimado pela administração pública.

9.9. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, a
Comissão examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda aos termos do Edital.
9.10. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
características  técnicas,  marcas,  modelos,  prazo de  entrega,  prazo de garantia  e  preço  dos serviços,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos
originais,  ressalvadas  aquelas  destinadas  a  sanar  apenas  falhas  formais,  alterações  essas  que  serão
analisadas pela Comissão de Licitação.
9.11. Não será admitida retificação ou alteração de especificações nas propostas apresentadas.
9.12. A Comissão poderá valer-se de pareceres de técnicos para orientar sua decisão.
9.13. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a
proponente  examinou  completamente  os  projetos,  as  especificações,  e  demais  documentos  e  os
comparou entre si,  e  assim,  obteve as  informações necessárias  e satisfatórias  sobre qualquer ponto
duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, pois os documentos da licitação lhe permitiram
preparar uma proposta de preços completa.
9.14. Fica entendido que os projetos,  as peças gráficas,  as especificações técnicas,  memoriais  e
todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em
um e se omita em outro será considerado especificado e válido.
9.15. Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será considerada
se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto deste edital, das peças gráficas, das
especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos de licitação.
9.16. Qualquer  condição  ou  especificação  omitida  na  proposta  implica  automaticamente  em
aceitação das condições e especificações correspondentes constantes deste Edital.
9.17. A licitante que deixar de enviar a proposta, ou qualquer documentação exigida, dentro do
prazo estipulado, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
SEÇÃO - 10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;
10.1.2. Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  mantido  pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
10.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça  no  endereço  eletrônico:
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
10.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
10.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
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10.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por
falta de condição de participação.

10.2. O pregoeiro,  então,  consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF,  em
relação  à  habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  à  qualificação  econômica  financeira  e
habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, bem como através da documentação complementar solicitada neste edital.
10.3. Também poderão ser  consultados os  sítios  oficiais  emissores  de certidões,  especialmente
quando a(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
10.4. Os  documentos  que  não  estejam  contemplados  no  SICAF  deverão  ser  remetidos
preferencialmente por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no prazo de 02 (duas)
horas, contado da solicitação da Comissão.
10.5. Sob  pena  de  inabilitação,  a  Licitante DEVERÁ  comprovar  sua  habilitação  por  meio  da
seguinte DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

10.5.1. Certidão  negativa  de  feitos  de  falência,  recuperação  judicial  ou  recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
10.5.2. Balanço  Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referente  ao  último  exercício
social, apresentado na forma da lei, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um);
10.5.2.1. Caso a licitante apresente algum dos índices, inferior a 1 (um), deverá comprovar
Patrimônio  Líquido  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da  contratação  pela
Administração,  tendo por  base  o  balanço  patrimonial  e  as  demonstrações  contábeis  do
último exercício social;
10.5.3. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado
do Exercício por balancetes ou balanços provisórios.
10.5.3.1. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de 3
(três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, o Balanço Patrimonial e a
DRE poderão ser atualizados por índices oficiais.
10.5.4. Os licitantes  deverão apresentar  a seguinte  documentação complementar  para
fins de qualificação técnica:
10.5.4.1. Prova  de  inscrição  ou  registro  da  licitante  junto  ao  Conselho  Regional  de
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região a
que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto;
10.5.4.2. Apresentar 01 (um), ou mais, atestado ou declaração de capacidade técnica, em
nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove
a  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características,
quantidades e prazos com o objeto desta licitação;
10.5.4.3. Comprovar que possui em seu quadro técnico, na data prevista para abertura
desta licitação, profissional de nível superior, regularmente registrado no Conselho Regional
de  Engenharia  e  Agronomia  –  CREA  ou  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  –  CAU
detentor  de  Certidão  de  Acervo  Técnico  expedida  por  esse  Conselho,  contemplando os
serviços a seguir em quantidades compatíveis com o previsto neste serviço:

a) Estrutura em concreto armado;
b) Estrutura Metálica (cobertura);
c) Telhamento com telha metálica;
d) Piso cerâmico;
e) Pintura em paredes;

10.5.4.4. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da
carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social
do licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, ou
ainda do contrato de prestação de serviços ou outro documento de mesmo valor probatório;

10.6. Para  fins  do  disposto  no  subitem  anterior,  somente  será(ão)  aceito(s)  atestado(s)  e/ou
declaração(ões)  de  capacidade técnica  referente(s)  a  serviços  prestados  no âmbito  de sua atividade
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econômica  principal  e/ou  secundária  especificada  no  contrato  social  registrado  na  junta  comercial
competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
10.7. Os documentos exigidos  para habilitação,  relacionados nos subitens  acima,  deverão ser
remetidos por meio da opção “Enviar Anexo”  do sistema Comprasnet, no prazo de 02  (duas) horas,
contado da solicitação do Pregoeiro.

10.7.1. Quando o Pregoeiro não lograr êxito em obter certidão através do sítio oficial
correspondente, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante
será convocado a encaminhar, junto à documentação complementar, o documento válido
que  comprove  o  atendimento  das  exigências  deste  Edital,  sob  pena  de  inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da
LC nº 123, de 2006.

10.8. Quando  solicitado  pelo  pregoeiro a licitante  deverá  disponibilizar as  informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, tais como: cópia do contrato
e/ou cópia da nota de empenho.
10.9. Quando, por motivo justificado pela licitante e aceito pelo pregoeiro, os documentos e anexos
exigidos  poderão  ser  enviados  através  do  e-mail,  delic.reitoria@ifap.edu.br,  no  entanto  os  mesmos
deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada no endereço e prazo a serem indicados
no ato de aceite, sob pena de inabilitação.
10.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação encaminhados deverão estar
em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
10.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar
em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
10.12. A  licitante  que  deixar  de  enviar  qualquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apresentá-lo  em
desacordo com estabelecido neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
10.13. Na ocorrência de desclassificação da licitante, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
10.14. A  licitante será declarada vencedora  somente  quando  constatado o atendimento às
exigências fixadas neste edital.
10.15. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo     de     5     (cinco)     dias     úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.16. A não regularização da  documentação,  no  prazo previsto no  subitem anterior,  implicará
decadência  do direito à contratação,  sem prejuízo das sanções previstas  neste  edital,  e  facultará  ao
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
SEÇÃO - 11. DO RECURSO
11.1. Declarado o vencedor, a Comissão abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
11.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Comissão a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.
11.3. A Comissão examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema.
11.4. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo
próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar
contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
11.5. Para  justificar  sua intenção de recorrer  e  fundamentar  suas  razões ou contrarrazões de recurso,  o
licitante poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.
11.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.7. Finalizada  a  fase  recursal,  a  administração  pública  poderá  negociar  condições  mais
vantajosas com o primeiro colocado.
SEÇÃO - 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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12.1. Exaurida a negociação prevista no subitem 11.7 deste Edital, o procedimento licitatório será
encerrado e os autos encaminhados à autoridade superior, que poderá:

12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supríveis;
12.1.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
12.1.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
12.1.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato único.

SEÇÃO - 13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
13.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a terceiros e
multas que venham ser aplicadas conforme disposto no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a Adjudicatária
deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
órgão contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, dentre as seguintes modalidades:

13.1.1. Seguro-garantia;
13.1.2. Fiança bancária;
13.1.3. Caução em dinheiro ou título da dívida pública.

13.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
13.2.1. Prejuízos  advindos  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
13.2.2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
13.2.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
13.2.4. Obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de  qualquer  natureza,  não
adimplidas pela contratada.

13.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 13.2.
13.4. A  validade  da  garantia,  qualquer  que  seja  a  modalidade  escolhida,  deverá  abranger  um
período de mais de 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica
com correção monetária, em favor do contratante.
13.6. A inobservância  do prazo fixado para  apresentação da garantia  acarretará  a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo
de 2% (dois por cento).
13.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos
I e II do art. 78 da Lei nº8.666, de 1993.
13.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
13.9. A garantia será considerada extinta:

13.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Administração,  mediante  termo  circunstanciado,  de  que  a  contratada  cumpriu  todas  as
cláusulas do contrato;
13.9.2. Após o  término da  vigência  do contrato,  devendo o  instrumento  convocatório
estabelecer  o  prazo  de  extinção  da  garantia,  que  poderá  ser  estendido  em  caso  de
ocorrência de sinistro.

13.10. A contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
13.10.1. Caso fortuito ou força maior;
13.10.2. Alteração,  sem  prévia  anuência  da  seguradora  ou  do  fiador,  das  obrigações
contratuais;
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13.10.3. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da
Administração;
13.10.4. Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.

SEÇÃO - 14. DO CONTRATO
14.1. Para o fiel  cumprimento das obrigações assumidas será firmado Contrato, de acordo com
Minuta constante do Anexo II.

14.1.1. A vigência deste Contrato será de 390 (trezentos e noventa) dias, a contada a
partir da data de assinatura.

14.2. Após a homologação do resultado deste pregão, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis para assinatura do contrato e/ou retirada da nota de empenho, a contar da convocação, sob pena
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. A contratada deverá apresentar ao IFAP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da
assinatura do contrato, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC,
nos termos da legislação vigente.

14.3. O prazo para assinatura do contrato, e consequente retirada da nota de empenho, poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor beneficiário durante o
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFAP.
14.4. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante/fornecedor beneficiário mantém as condições de habilitação.
14.5. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em assinar o contrato e/ou retirar a nota de
empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
SEÇÃO - 15. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
15.1. Os  serviços  deverão ser  entregues no prazo de 240  (duzentos  e  quarenta)  dias  corridos,
contado da expedição da Ordem de Serviço. O recebimento definitivo ficará condicionado à observância
de  todas  as  cláusulas  e  condições  fixadas  no  Contrato  e  proposta  da  Contratada,  bem  como  ao
atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a Contratada promova serviços de reparos no
qual venham a ser detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições. Constitui igualmente condição
para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação pela Contratada de documento escrito
onde constem a data da conclusão dos serviços, e a garantia dos serviços executados, referentes defeitos,
falhas irregularidades e imperfeições, provenientes da execução dos serviços.
15.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em
face da lei e desta contratação. Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Contratante rejeitará, no todo
ou em parte, o fornecimento objeto do Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.
15.3. Os  serviços  somente  serão  considerados  concluídos  e  em condições de serem recebidas,
depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante e atestada sua conclusão pelo IFAP.
SEÇÃO - 16. DO PAGAMENTO
16.1. Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará ao
IFAP  a  medição  dos  trabalhos  executados.  Uma vez  medidos  os  serviços  pelo  Fiscal  do  Contrato,  a
licitante vencedora apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa
pelo IFAP, mediante depósito bancário creditado em conta-corrente, o prazo de 30 (trinta) dias contados
da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada.
16.2. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pelo Fiscal do Contrato.
16.3. As medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:

16.3.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-financeiro, quando serão feitas as
medições pelo Fiscal do Contrato, considerando a fabricação e os serviços efetivamente executados
e por ele aprovados, tomando por base as especificações do projeto;
16.3.2. SERÃO emitidos os “boletins de medição dos serviços”, em duas vias, que deverão
ser assinadas pelo Responsável Técnico e pelo Fiscal do Contrato com o “De Acordo”, o qual
ficará com uma das vias.

16.4. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do
cumprimento das obrigações da contratada e mediante apresentação dos seguintes documentos:
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16.4.1. Registro da obra no CREA/AP;
16.4.2. Licença da obra junto à Prefeitura de Macapá-AP;
16.4.3. Matrícula da obra no INSS;
16.4.4. Relação dos empregados – RE.

16.5. O IFAP reserva-se o  direito  de recusar  o pagamento se,  no ato da atestação,  os serviços
executados não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações
apresentadas e aceitas.
16.6. O  IFAP  poderá  deduzir  da  importância  a  pagar  os  valores  correspondentes  a  multas  ou
indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorrência.
16.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  licitante  vencedora  enquanto  pendente  de  liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
16.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
IFAP, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será
calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da prestação a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i/365
I = (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

SEÇÃO - 17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
17.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE estão dispostas no Termo de Referência e
no Termo de Contrato.
SEÇÃO - 18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. As  sanções administrativas  por  atos  praticados  no decorrer  da  licitação serão aplicadas
conforme descrito no Art. 47, da Lei 12.462/11, e subsidiariamente no Capítulo IV da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 sem prejuízo das demais cominações legais e editalícias.
18.2. Nos termos do Art. 47, da Lei 12.462/11, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados,  Distrito  Federal  ou  Municípios,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas  no  instrumento  convocatório  e  no  contrato,  bem  como  das  demais  cominações  legais,  a
licitante que:

18.2.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato,
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da supracitada Lei
12.642/2011;
18.2.2. Deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  apresentar
documento falso;
18.2.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;
18.2.4. Não  mantiver  a  proposta,  salvo  se  em  decorrência  de  fato  superveniente,
devidamente justificado;
18.2.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
18.2.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
18.2.7. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

18.3. Será aplicada a sanção de suspensão temporária, pelo prazo de um (1) ano, com fulcro no
inciso III do art.87 da Lei nº 8.666/1993, para a licitante que:

18.3.1. Não entregar amostra, quando solicitado.
18.4. Considera-se comportamento inidôneo, para fins do disposto no subitem 13:

18.4.1. Frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação,  conluio  ou  qualquer  outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para
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si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
18.4.2. Impedir, fraudar ou perturbar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório;
18.4.3. Fazer ou apresentar declaração falsa quanto às condições de participação;
18.4.4. Fazer ou apresentar declaração falsa quanto ao enquadramento como ME/EPP.

18.5. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento,
no limite de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e das demais cominações
legais, garantido o direito prévio da ampla defesa.
18.6. A  autoridade  competente  levará  em consideração  a  gravidade  da  conduta  do  infrator,  o
caráter educativo da pena e o dano causado à Administração para a aplicação e valoração das multas,
observado o princípio da proporcionalidade.
18.7. A Administração comunicará à licitante sua intenção de lhe aplicar penalidades previstas no
Edital, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao
contraditório e à prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da
comunicação.
18.8. Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro
expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de
Recebimento, no endereço cadastrado no SICAF da licitante, que ficará sujeito à penalidade a partir do
decurso do prazo para apresentar as razões de defesa.
18.9. Quando não conseguir localizar a  licitante, o mesmo deverá ser notificado por edital, publicado
em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.
18.10.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
SEÇÃO - 19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Não havendo expediente, ou, ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil
subsequente,  no  mesmo  horário  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja  comunicação  em
contrário da Comissão de Licitação.
19.2. Os  licitantes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.3. Os licitantes assumirão os custos de preparação e apresentação de suas propostas de preços.
19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o dia do vencimento. Os prazos iniciam e vencem em dias de expediente no IFAP.
19.5. A  autoridade  competente  poderá  revogar  a  licitação  por  razões  de  interesse  público,
decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito, devidamente fundamentado.
19.6. A Comissão de Licitação, com base no § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá
determinar diligência sempre que necessária;
19.7. Poderá  o  IFAP  exigir,  a  qualquer  época,  a  apresentação  de  documentos  e  informações
complementares, atinentes a esta licitação.
19.8. Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitação.
19.9. A execução do objeto da licitação será detalhada em ordem(ns) de serviço(s) Específica(s)
tendo, a contratada, obrigação de manter o IFAP informado sobre todos os dados referentes às obras em
execução e/ou executadas.
19.10. No ato do recebimento da ordem de início, a contratada deverá apresentar o “Plano de
Trabalho da Obra”, que será analisado e posteriormente aprovado pelo Departamento de Engenharia e
Serviços do IFAP.
19.11. Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão de Licitação do IFAP.
19.12. Os atos praticados e documentos enviados por meio do sistema eletrônico “comprasnet”,
constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para
comprovação e prestação de contas, e ficarão disponíveis para acesso das demais licitantes para que,
desejando analisá-los, possam acessar diretamente pelo referido sistema.
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19.13. É vedado que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade em que este
exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos termos Decreto nº 7.203/2010.
19.14. O fornecedor beneficiário prestará as informações, bem como adotará medidas preventivas e
corretivas, necessárias ao fiel cumprimento das vedações impostas pelo Decreto nº 7.203/2010.
19.15. O desatendimento às exigências formais e não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta
durante a realização da sessão pública.
19.16. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.17. Para fins de aplicação da sanção administrativa o lance é considerado proposta.
19.18. É  de  total  responsabilidade  da  licitante  acompanhar as operações no Sistema eletrônico
durante a sessão pública desta Licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.
19.19. É de total  responsabilidade da  licitante responder às mensagens  no Sistema eletrônico
(chat), no prazo estipulado, o qual será de no mínimo  de 5  (cinco) minutos contados do horário da
respectiva mensagem.
19.20. Havendo divergência entre as especificações constantes do Anexo I e a divulgada pelo site:
www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá a descrição do Anexo I, para efetivação das aquisições.
19.21. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
SEÇÃO - 20. DOS ANEXOS
20.1. É parte integrante deste Edital;
ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA,  ORÇAMENTO,  DISTRIBUIÇÃO  DOS  SERVIÇOS,  CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES E PROJETOS;
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO;

Macapá, ____de ______________de ______.

_______________________________________________
Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de Almeida

Reitora do IFAP
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS - DENS

TERMO DE REFERÊNCIA
I - OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA  E ADEQUAÇÕES
NO CAMPUS LARANJAL DO JARI – IFAP.

II - JUSTIFICATIVA
NECESSIDADE  DE  REFORMA E  ADEQUAÇÕES  NO  CAMPUS  LARANJAL  DO  JARI  DEVIDO
ALGUNS  AMBIENTES  ESTAREM  NECESSITANDO DE  REPAROS  E  TAMBÉM  PELO  FATO DA
DEMANDA DE ALUNOS AUMENTAR A CADA ANO, ALÉM DE ADEQUAR UM AMBIENTE PARA
SERVIR DE REFEITÓRIO E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AS SALAS DE AULA SITUADAS
NO SEGUNDO PAVIMENTO DO GINÁSIO

OBJETIVOS E META
O principal objetivo da reforma e adequações do Campus Laranjal do Jari é a manutenção e melhorias do
espaço físico da unidade para manter as condições mínimas de conforto, segurança e acessibilidade, e também,
adequar espaços para atendimento da crescente demanda de alunos deste campus.

O alvo pretendido pelos objetivos acima citados é, evidentemente, melhorar as condições dos ambientes, para
que  o  Campus  Laranjal  do  Jari  atenda  a  demanda  de  suas  potencialidades  mantendo  o  padrão  de
desenvolvimento do IFAP.

III – CONDIÇÕES TÉCNICAS – LICITAÇÃO

3.1 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa deverá possuir em seu quadro técnico profissional de engenharia civil ou arquitetura, regularmente
registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de
Arquitetura  –  CAU,  detentor  de Certidão de Acervo Técnico expedida  por  esse Conselho,  contemplando
principalmente os serviços a seguir:
- Estrutura em concreto armado ;
- Estrutura Metálica (cobertura);
- Telhamento com telha metálica;
- Piso cerâmico;
- Pintura em paredes.
OBS: 1 - Será permitida a somatória do mesmo serviço no mesmo atestado. 

        2 - Não será admitida soma de quantitativos do mesmo serviço em dois ou mais atestados.
        3 – Poderá ser apresentado mais de um atestado para comprovar a execução dos diversos serviços.

3.2 – PROPOSTA DE PREÇOS
Deverá ser solicitada da empresa participante do processo licitatório:
- Planilha Orçamentária contendo preços unitários, total e global;
- Cronograma físico-financeiro;
- Composição de preços unitários de todos os serviços constantes na planilha orçamentária;
- Composição dos Encargos Sociais e do BDI aplicados.
OBS: Com o objetivo  de se  adequar a  Lei  nº  12.844/2013 que trata  da desoneração da folha de
pagamento, bem como atender ao Acórdão 2622/2013 – TCU, as planilhas orçamentárias deverão ser
apresentadas  com desoneração  da  folha (Encargos  Sociais  =  84,64%) e  BDI  máximo  de  25,00%,
conforme composições em anexo. 

IV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 Responsabilizar-se,  em  relação  a  seus  empregados,  por  todas  as  despesas  decorrentes  do
fornecimento/execução dos serviços objeto do Contrato, tais como:
a) salários;
b) seguro de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
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d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
4.2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social  e  trabalhista  em vigor,  obrigando-se  a  saldá-los  na  época  própria,  vez  que seus  empregados  não
manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;
4.3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;
4.4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal,  securitária,  comercial,  civil  e criminal,  que se relacionem direta ou indiretamente com o
fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;
4.5 -  responsabilizar-se  por  todas as providências  e  obrigações  estabelecidas na  legislação específica  do
trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades
relativas ao objeto da contratação, ainda que nas dependências do Contratante;
4.6 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de  sua  culpa  ou  dolo,  quando da  execução do  fornecimento/serviço,  não  excluindo  ou  reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;
4.7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionado com o fornecimento/serviço objeto do
Contrato;
4.8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários
advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência da
contratação;
4.9 – manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Contrato convocatório, para a contratação;
4.10 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste
(segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com o Órgão;
4.11 -  manter  seus  empregados  identificados  por  crachá  e  uniformizados,  quando nas  dependências  do
Contratante, devendo substituir qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja inconveniente à
boa ordem, não observe às normas internas do Contratante, impeça a ação da Fiscalização do Contratante ou
não acate as suas determinações;
4.12 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de
materiais empregados;
4.13 – prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante,
obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço prestado;
4.14 –  comunicar  ao Contratante,  de imediato e  por  escrito,  qualquer  irregularidade verificada  durante a
execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;
4.15 – acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto
do Contrato;
4.16 – cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, segurança e higiene no trabalho, durante todo
o período de vigência do Contrato;
4.17 - não subcontratar totalmente o objeto da contratação.
4.17.1 – A subcontratação, desde que previamente autorizada por escrito pelo Contratante, se restringirá aos
serviços de assistência técnica da garantia por empresas comprovadamente autorizadas;
4.18 –  responsabilizar-se  pela  mão  de  obra  necessária  à  execução  do  fornecimento/serviço  objeto  da
contratação;
4.19 - arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização dos serviços
contratados, obtendo todas as licenças e autorizações, recolhendo os emolumentos prescritos em lei;
4.20 - observar as leis e regulamentos relacionados com o serviço contratado, obedecendo à melhor técnica
vigente e da Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT;
4.21 - zelar para que a equipe de trabalho a ser posta no local da execução dos serviços seja convenientemente
dimensionada e dirigida por profissionais habilitados;
4.22 – utilizar somente materiais e produtos originais, e ferramentas recomendadas pelo fabricante;
4.23 - fornecer a seus funcionários todas as ferramentas, produtos ou materiais indispensáveis à execução dos
serviços;
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4.24 - garantir a qualidade dos serviços contra defeitos, falhas, imperfeições, etc. pelo período de até 5 anos,
contado do recebimento definitivo;

V - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1 - proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela Contratada, do objeto da contratação;
5.2 -  assegurar  o  acesso  às  suas  dependências  dos  profissionais  incumbidos  do  fornecimento/serviço
contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados, respeitadas as normas internas
(segurança, disciplina) do Contratante;
5.3 - comunicar  à  Contratada,  de imediato,  qualquer  irregularidade constatada na execução dos  serviços,
exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;
5.4 - solicitar a execução de serviços pelos meios eficazes disponíveis tais como ofício, e e-mail.;
5.5 - acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto da contratação, consoante o disposto na
Cláusula Oitava;
5.6 –  designar  um servidor  Capacitado,  Qualificado,  e  Regularizado no  CREA-AP,  para  acompanhar  e
fiscalizar o cumprimento do objeto do Contrato;
5.7 - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
5.7.1 - As  decisões e providências que ultrapassarem a competência  do executor  do contrato deverão ser
solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;
5.8 – prestar as informações e os esclarecimentos à Contratada necessários ao cumprimento do objeto do
Contrato;
5.9 - recusar o recebimento dos serviços que não estiverem em conformidade com o Contrato e especificações
constantes na proposta apresentada;
5.10 – providenciar por intermédio do Executor do Contrato, cópia deste Contrato, a fim de que procedam às
verificações necessárias;
5.11 - efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas neste Contrato;
5.12 –  exigir,  sempre que necessário a  apresentação,  pela  Contratada,  da  documentação comprovando a
manutenção das condições que ensejaram a sua contratação.

VI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser entregues no prazo de 210 DIAS CORRIDOS, contado da expedição da Ordem de
Serviço. O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e condições fixadas
no Contrato e proposta da Contratada, bem como ao atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a
Contratada  promova  serviços  de  reparos  no  qual  venham  a  ser  detectados  defeitos,  irregularidades  ou
imperfeições. Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo, a apresentação
pela Contratada de documento escrito onde constem a data da conclusão dos serviços, e a garantia dos serviços
executados, referentes defeitos, falhas irregularidades e imperfeições, provenientes da execução dos serviços.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da Contratada em face da lei e desta
contratação.  Nos  termos  do art.  76  da  Lei  n.  8.666/93,  o  Contratante  rejeitará,  no  todo ou  em parte,  o
fornecimento objeto do Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

VII – GARANTIA DOS SERVIÇOS
A Contratada garantirá a qualidade de seus serviços no período de 5 anos, a contar da data de seu recebimento
definitivo.  Durante o  período de garantia,  a  Contratada  prestará  ao Contratante  às suas  expensas  e  sem
quaisquer ônus adicionais, serviços de reparos de falhas provenientes da execução dos serviços, de acordo com
os manuais e normas técnicas específicas para os mesmos.

VIII - ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Diretoria de
Engenharia do IFAP.

O responsável pelo acompanhamento e pela  fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
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As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização, deverão ser solicitadas ao seu
superior hierárquico em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

 IX- PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA.
9.1 - A licitante que não cumprir com as obrigações assumidas, serão aplicadas as penalidades previstas na Lei
nº 8.666/ 93, garantida prévia defesa.

9.2 - A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar  o Contrato dentro do prazo estabelecido,
caracterizará  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,  sem  prejuízo  das  penalidades  legalmente
estabelecidas.

9.3 - A firma vencedora que, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas, infringir os preceitos
legais pertinentes e/ou os especificados no Edital, ressalvados os casos fortuitos, de força maior, devidamente
justificado ou comprovado, a juízo da Administração, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida,
sanções determinadas em lei.

9.4 - A firma vencedora que sem justa causa comprovada a juízo da Administração, não cumprir com os prazos
e especificações contidas neste Edital, será aplicada a multa de 1% (um por cento) por dia de atraso sobre o
valor total das faturas emitidas ou a emitir, o que será deduzido no ato da liquidação das faturas.

9.5 - A aplicação da multa a que se refere o item anterior não impede a Administração de aplicar, a seu critério,
as penas legais cabíveis e as que estiverem especificados neste Edital.

9.6 - As multas acaso aplicadas à adjudicatária serão diretamente descontadas das garantias ou créditos, que
eventualmente detenha junto à Administração ou, quando necessário, cobradas judicialmente.

9.7 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o 
Contratante, as sanções administrativas aplicadas à Contratada serão:

I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a União;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.8 - As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo Contratante, ou cobradas
diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais
sanções previstas neste item.
9.9 -  Serão  considerados  injustificados  os  atrasos  não  comunicados  tempestivamente  e  indevidamente
fundamentados, e a aceitação do IFAP ficará a critério do Contratante.
9.10 - Sempre que não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou
transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.
9.11 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da
Contratada, na forma da lei.

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes
que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
10.1 - Para os casos previstos no caput deste item, o Contratante poderá atribuir a uma comissão, por este
designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles
motivos.
10.2 - Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por prejuízos que, em decorrência de ação ou omissão
dolosa ou  culposa,  causarem à Administração no exercício de atividades  específicas do  cumprimento  do
contrato, inclusive nas análises ou autorizações excepcionais constantes nestas "Disposições Finais".
10.3 - As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de
responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão do Contratante, cujo objetivo
final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.
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10.4 - Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do contrato a Contratada
avisará por escrito e de imediato, qualquer alteração em seu endereço ou telefone.
10.5 - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer um dos itens ou condições
estatuídas no contrato, as quais permanecerão íntegras.

XI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes dos serviços do presente termo de referência ocorrerão à conta da seguinte dotação
orçamentária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP: Fonte de Recurso
0112000000; Programa de Trabalho 062827; Natureza de despesa: 449051; exercício de 2017.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETIVO

As presentes  especificações se referem à execução total,  por  empreitada global,  das obras de Reforma  e
Adequação do Campus Laranjal do Jari do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amapá –
IFAP, localizado no município de Laranjal do Jari.

OBS: A planilha orçamentária apresenta os serviços de maneira geral, no entanto como os serviços se dividem
nos vários ambientes de cada bloco, no entanto foi elaborado uma planilha de mapeamento do quantitativo de
serviço em cada ambiente e foram elaboradas especificações técnicas gerais que servirão como parâmetro para
execução dos serviços comuns a alguns ambientes do campus.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES;

1.1 - Registro do serviço:  A empresa contratada deverá regularizar toda a documentação da obra junto aos
órgãos competentes (CREA, Prefeitura e Corpo de Bombeiros) antes do início dos serviços.
1.2  -  Administração  local:  Será  exercida  por  Engenheiro  responsável,  além de  encarregados,  mestres,
apontadores, almoxarifes e demais elementos necessários.
1.3 –  Mobilização e desmobilização: Ficará a  cargo da contratada todas  as despesas com transporte de
material e pessoal para execução dos serviços, bem como retirada destes no final da execução.
1.4 - Placa da obra: A contratada colocará a placa de obra, conforme padrão fornecido pelo IFAP.
1.5  –  Execução  de almoxarifado  em canteiro  de obra em chapa de  madeira  compensada,  incluso
prateleiras:  Deverão  conter  espaço para Escritório,  depósito  e  oficina,  dotados  de instalações  elétricas ,
devendo apresentar Layout para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

2 - MOVIMENTO DE TERRA;

2.1 – Escavação manual de valas: As cavas para fundações serão efetuadas com profundidade suficiente a
atingir a camada sólida do terreno. As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas
e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários e dos
serviços.

2.2 -  Aterro manual compactado:  Os trabalhos de aterro da sub-base da camada impermeabilizadora, dos
passeios, aterro dos gramados e jardins, etc., serão executados, em camadas sucessiva de no máximo 20cm,
molhadas até se obter a "umidade ótima", e energicamente apiloados de modo a serem evitados ulteriores
fendas, trincas e desníveis, por recalque das camadas aterradas.
Caso as camadas de aterro ultrapassem a espessura de 50cm, o apiloamento deverá ser executado por meios
mecânicos,  através de equipamentos próprios. O material para o aterro será o proveniente do corte a ser
executado no terreno.

3.0-  FUNDAÇÕES;

3.1 - Concreto: As fundações e cintas serão executadas em concreto armado fck = 25 MPA e obedecerão ao
Projeto Estrutural e respectivas Especificações Técnicas. 
RESPONSABILIDADE;
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A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA pela estabilidade das
mesmas e da obra.
INÍCIO
Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, pela Fiscalização do projeto elaborado.

3.2-Formas: Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira compensada resinada de 9mm, uso 3 vezes.

3.3-Armação para pilar ou viga:  A execução das  armações deverão obedecer  rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posição, bitolas, dobramento e recobrimento. Para execução das armações, os
ferros  deverão  ser  limpos  e  endireitados  sobre  pranchões  de  madeira.  Recomenda-se  que  o  corte  e  o
dobramento das barras de aço sejam feitas a frio e não se admitirá o aquecimento em hipótese alguma.

3.4 - Piso cimentício espessura 7cm, concreto 20 MPA com tela 20x20cm ferro 5.0mm, inclusive junta de
dilatação: Deverá ser executada em camada de 10cm de espessura, sobre base de aterro apiloado. Deverá ter
traço na proporção de 1:3:6 (cimento, areia e seixo respectivamente), com adição de impermeabilizante Sika no

1 na dosagem recomendada pelo fabricante.  Esta  camada  só será  lançada,  após  a instalação de todas as
canalizações que porventura venham a passar sob o piso.

4.0-PAREDES E PAINÉIS:

4.1-Alvenaria de 9 cm: Serão executados em tijolos furados, de barro cozido, e obedecerão as dimensões e
alinhamentos indicados no projeto. Os tijolos serão assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. As
fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima e uniforme de
15mm, e serão rebaixadas a ponta de colher para melhor aderência. Os vãos das portas e janelas, caso não
sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de concreto armado 09x10cm com transpasse lateral de pelo
menos 25cm para cada lado do vão.

4.2-Alvenaria de  14cm: Serão executados em tijolos furados, de barro cozido, e obedecerão as dimensões e
alinhamentos indicados no projeto. Os tijolos serão assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. As
fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima e uniforme de
15mm, e serão rebaixadas a ponta de colher para melhor aderência. 

4.3 - Chapisco:  O chapisco comum será  executado com argamassa de cimento e areia  no traço 1:3,  na
espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas todas as alvenarias, assim como forros de lajes e elementos de
concreto  que  forem receber  posteriormente  revestimento  em reboco  e  serão  preparadas  quantidades  de
argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar diariamente, de maneira a ser evitado o início
do endurecimento da argamassa antes do seu emprego.  Será rejeitada e inutilizada toda a  argamassa que
apresentar vestígios de endurecimento.

4.4- Divisória eucatex (painel/vidro/painel): Todas as divisórias acompanham com todos os acessórios para
sua instalação com vidro e deverão ser executadas conforme projetos de layout.

4.5 – Porta para divisória eucatex:  as portas deverão ser completas com: As fechaduras deverão ter cubo,
lingueta, trinco, chapa testa, contra chapa e chaves de latão com acabamento preto para as chaves e as partes
aparentes das fechaduras.
As maçanetas deverão ser de latão fundido, com secção plena, os espelhos e as rosetas serão de latão fundido
ou laminado. O acabamento será preto, salvo indicações contrárias.

4.6 - Divisória eucatex (painel/painel): Todas as divisórias acompanham com todos os acessórios para sua
instalação e deverão ser executadas conforme projetos de layout.

4.7 - Retirada  de divisória p/p:  A retirada de divisória devera acontecer com a autorização da fiscalização e
deverá ser feita a limpeza do local.

4.8 - Recolocação de divisória p/p:   A recolocação de divisória  devera acontecer  com a autorização da
fiscalização e deverá ser feita a limpeza do local.
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4.9 – Verga e contra verga: Os vãos das portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão
vergas de concreto armado 09x10cm com transpasse lateral de pelo menos 25cm para cada lado do vão.

5.0 – REVESTIMENTOS;

5.1  Impermeabilização de parede  com arg.  traço  1:3  e=1,5cm inclusive aditivo  impermeabilizante,
pintura epoxi  1  demão,  demolição  de reboco,  chapisco,  emassamento  e  pintura acrílica,  preparo e
execução: A  impermeabilização devera ser executado por profissional experiente e sob o aval  da fiscalização
e com materiais de alta qualidade para que se possa atingir ótimo resultado.

5.2 - Reboco paulista (paredes, pilares e vigas): Será executado com argamassa de cimento e areia, no traço
1:4 para os revestimentos internos. As paredes, antes do início do reboco, deverão estar com suas tubulações
totalmente concluídas, chapiscadas e mestradas, além de convenientemente molhadas. O reboco deverá ser
fortemente  comprimido  contra  as  superfícies,  ser  esponjado  e  apresentar  acabamento  uniforme,  com
superfícies planas.

5.3 Revestimento cerâmico (laboratório de química): Os serviços deverão ser executados por profissionais
ou firmas especializadas, dentro dos processos técnicos indispensáveis para um perfeito acabamento. Todas as
fases do assentamento deverão ser observadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. Este revestimento cerâmico
será utilizado conforme indicação e locação constantes do Projeto Arquitetônico, sobre o emboço existente,
com argamassa  no  traço  1:3  ou  industrial  e  juntas  verticais  contínuas,  iguais  ou  inferiores  a  1,5mm.  O
rejuntamento  será  feito  na  mesma  cor  do  material  empregado,  no  padrão  SEPERJUNTA EP ABCCO
REJUNTABRÁS, de acordo com as normas e procedimentos do fabricante:

5.4 - Chapisco manual, traço 1:3: O chapisco comum será executado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3, na espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas todas as alvenarias, assim como forros de lajes e
elementos  de  concreto  que  forem  receber  posteriormente  revestimento  em  reboco  e  serão  preparadas
quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar diariamente, de maneira a ser
evitado o início do endurecimento da argamassa antes do seu emprego.  Será rejeitada e inutilizada toda a
argamassa que apresentar vestígios de endurecimento.

6.0 – PAVIMENTAÇÃO;

6.1  -  Contrapiso  traço  1:4,  esp.  4  a  3cm:   Todos  os  pisos  antes  da  pavimentação  final  deverão  ser
regularizados obedecendo aos níveis e as inclinações para a pavimentação que as deve recobrir. A camada
regularizadora/niveladora será executada sobre a camada impermeabilizadora, com argamassa simples no traço
1:4 (cimento e areia fina) devidamente desempenada.

6.2- Piso de concreto, esp.: 6cm, armado:  Os pisos em concreto deverão ser executados sobre a camada
impermeabilizadora, com espessura de 10 cm e juntas de PVC. Deverão possuir traço na proporção de 1:3:6
(cimento,  areia  e  seixo,  respectivamente)  sendo  o  acabamento  final  realizado com  desempenadeira.  As
superfícies terão declividades mínimas de 0,5%, de modo a ser assegurado o rápido escoamento das águas
superficiais em direção aos locais previstos para seu escoamento.

6.3 -   Piso granito assentado sobre argamassa cimento: serão em granito polido, de 2 cm de espessura,
assentadas com argamassa de traço 1:3,  cimento e  areia.  Sempre que possível  deverão ser  inteiras;  caso
necessário, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes imprescindíveis ao seu funcionamento.

6.4  -  Revestimento  para  piso  com placas  tipo  porcelanato  60x60  aprox.: Os  serviços  deverão  ser
executados por profissionais ou firmas especializadas, dentro dos processos técnicos indispensáveis para um
perfeito  acabamento.  Todas  as  fases  do  assentamento  deverão  ser  observadas  e  aprovadas  pela
FISCALIZAÇÃO. Este revestimento cerâmico será  utilizado conforme indicação e locação constantes  do
Projeto Arquitetônico, sobre a camada niveladora existente, com argamassa no traço 1:3 ou industrial AC3 e
juntas  contínuas,  iguais  ou  inferiores  a  1,5mm.  O  rejuntamento  será  feito  na  mesma  cor  do  material
empregado,  no  padrão  SEPERJUNTA  EP  ABCCO  REJUNTABRÁS,  de  acordo  com  as  normas  e
procedimentos do fabricante:
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6.5 -  Piso tátil de alerta direcional em placas pré moldadas  de 5 mpa: Deverá seguir orientação do projeto
e em caso de alteração consultar norma de acessibilidade.

6.6 - Piso tátil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25x25cm, espessura de 5mm, para cola:
Deverá seguir orientação do projeto e em caso de alteração consultar norma de acessibilidade.

6.7 - Piso em madeira de lei resistente a empenamento, 2,0cm de esp.: Deverá ser executado com madeira
regional seca de 1ª qualidade por profissional experiente.

6.8 - Piso cerâmico tipo grês, placa 45x45cm: Os serviços deverão ser executados por profissionais ou firmas
especializadas, dentro dos processos técnicos indispensáveis para um perfeito acabamento. Todas as fases do
assentamento deverão ser observadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. Este revestimento cerâmico será
utilizado conforme indicação e  locação  constantes  do  Projeto  Arquitetônico,  sobre a  camada  niveladora
existente, com argamassa no traço 1:3 ou industrial AC3 e juntas contínuas, iguais ou inferiores a 1,5mm. O
rejuntamento  será  feito  na  mesma  cor  do  material  empregado,  no  padrão  SEPERJUNTA EP ABCCO
REJUNTABRÁS, de acordo com as normas e procedimentos do fabricante:

7.0 - ESQUADRIAS COM FERRAGENS;

7.1 -  Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrão popular  fornecimento e montagem:
Todos os  acessórios  para  instalação de esquadrias  deverão ser  de material  antioxidante e  executador  por
profissional capacitado.

7.2  -    Vidro temperado incolor,  espessura 6mm,  fornecimento  e  instalação,  inclusive  massa  para
vedação: Todas  as janelas  e  Balancins  serão de em alumínio  anodizado natural/fosco de correr  e  vidro
temperado incolor  de 6mm.  Nos  locais  indicados  no  projeto  serão instaladas  portas  ou  janelas  de vidro
temperado de 10mm com suas ferragens específicas, e serão assentadas por profissionais habilitados.

7.3 - Recolocação de folhas de porta de passagem, janela ou balancim considerando reaproveitamento
do material; deverá ser retirada e reajustada para que fique firme e segura.

7.4 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e
instalação: As fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa testa, contra chapa e chaves de latão com
acabamento preto para as chaves e as partes aparentes das fechaduras.
As maçanetas deverão ser de latão fundido, com secção plena, os espelhos e as rosetas serão de latão fundido
ou laminado. O acabamento será preto, salvo indicações contrárias.
As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão. Para portas pesadas terão arruela intermediária
de desgaste. O acabamento será preto.

7.5 - porta de madeira para pintura, semioca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso
dobradiças - fornecimento e instalação: Todas as portas serão em madeira compensada espessura de 36mm
Tipo Paraná e suas dimensões serão de acordo com o Projeto Arquitetônico.
As fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa testa, contra chapa e chaves de latão com acabamento
preto para as chaves e as partes aparentes das fechaduras.
As maçanetas deverão ser de latão fundido, com secção plena, os espelhos e as rosetas serão de latão fundido
ou laminado. O acabamento será preto, salvo indicações contrárias.
As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão. Para portas pesadas terão arruela intermediária
de desgaste. O acabamento será preto.

7.6 - Fechadura externa: As fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa testa, contra chapa e chaves
de latão com acabamento preto para as chaves e as partes aparentes das fechaduras.

7.7 - Fechadura interna: As fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa testa, contra chapa e chaves
de latão com acabamento preto para as chaves e as partes aparentes das fechaduras.
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7.8 - Fechadura para porta divisória : As fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa testa, contra
chapa e chaves de latão com acabamento preto para as chaves e as partes aparentes das fechaduras.

7.9 - Dobradiça vai-e-vem: Deverão ser de acabamento cromado com mola para até 80kg.

7.10 - Retirada e recolocação de porta de vidro:  Deverá ser retirada e reajustada para que fique firme e
segura.

8.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) serão consideradas como elemento base para quaisquer
serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos, em especial as abaixo relacionadas, outras constantes
destas especificações e ainda as especificações e condições de instalação dos fabricantes dos equipamentos a
serem fornecidos e instalados.
NBR 5410: Execução de instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 5413: Iluminamento de Interiores.

ACESSÓRIOS: As caixas serão em ferro de embutir com tamanhos especificados em projeto. As conexões e
serão em PVC com bitola de acordo com o projeto.  Os acessórios tais como buchas, arruelas, adaptadores
luvas, curvas, conduletes, abraçadeiras e outros, deverão ser preferencialmente da mesma linha e fabricação
dos respectivos dutos.

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS: Os eletrodutos serão em PVC rígido incombustíveis (a menor
bitola  será  Ø= 3/4") serão utilizados para alimentação dos circuitos de iluminação, tomadas de serviço e
interruptores, a partir do quadro de distribuição. As eletrocalhas deverão ser fabricados em chapa galvanizada,
com tampa de pressão,
acabamentos a fogo, SAE 1010/1020, conforme dimensão em projeto,  fabricante Marvitec ou equivalente.
Deverão ser usados acessórios perfeitamente adequados ao bom acabamento das instalações caixas de tomadas,
junção, suporte para fixação de luvas de arremate, caixa de passagem e etc.

CONDUTORES: A fiação elétrica será feita com condutores de cobre de 0,6 KV a 1 KV, conforme projeto
específico. Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis
com sua resistência, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões os condutores serão curvados
segundo raios  iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos para seu tipo. Todas as emendas dos fios e
cabos deverão ser sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para
emendas, será cuidadoso, só ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e derivações deverá
ter características no mínimo equivalentes às dos condutores a serem usados, devendo ser efetuado com fita
isolante de alta-fusão.

INTERRUPTORES E TOMADAS: Interruptores e tomadas - Serão do tipo e valores nominais adequados
para as cargas que comandam. Serão do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.

LUMINARIAS:  Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão no que for
aplicável a  EB 142/ABNT, devendo ser  construídas de forma a apresentar resistência  adequada e  possuir
espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. Todos os reatores deverão ser de partida instantânea e
de alto fator de potência.

QUADROS ELÉTRICOS: Os quadros  elétricos  de  distribuição  deverão  ser  equivalentes  aos  modelos
especificados  e  detalhados  contidos  no  projeto.  Deverão  ser  equipados  com  os  disjuntores  e  demais
equipamentos dimensionados e indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

DISJUNTORES: Disjuntores - Serão do tipo TQC, com capacidade de interrupção de 5 KA, monopolares,
bipolares, tripolares e tetrapolares.

9.0 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
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Na execução das instalações de água potável e esgoto deverão ser  seguidas,  no que forem aplicáveis,  as
recomendações das seguintes normas:
NBR 5626- Instalações Prediais de Água Fria;
NB 8160 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário.

AGUA FRIA: Todas as tubulações e conexões de água potável serão de PVC rígido soldável.  O diâmetro
mínimo  será  de  25  mm,  e  nas  saídas  de  alimentação  de  lavatórios  e  pias  serão  colocadas  joelhos  de
solda/rosca/metal. Os registros de gaveta serão de bronze com rosca com acabamento idêntico aos demais
metais sanitários em conformidade com as especificações do projeto de arquitetura. Antes do fechamento das
passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a um teste de estanqueidade, com
pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço.

ESGOTO: As tubulações e conexões para esgoto sanitário serão em PVC e PVC-R e devem obedecer ao que
prescreve  a  norma  EB-608 da  ABNT.  A tubulação será  executada  de modo a  garantir  uma  declividade
homogênea em toda a sua extensão.  As juntas e as conexões do sistema deverão estar de acordo com os
materiais da tubulação a que estiverem conectadas e às tubulações existentes onde serão interligadas. Os tubos
- de modo geral - serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. Antes da entrega a
instalação será convenientemente testada pela fiscalização.

10.0 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS;

Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e
gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos internos.
Deverão ser demolidos e retirados pisos cimentados, contra pisos, alvenaria conforme indicado nos projetos,
utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material deverá
ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho pela empreiteira.

11.0 – DIVERSOS;

11.1-   Escada tipo marinheiro  em aço ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo
zarcão: de peças metálicas pintadas com fundo anticorrosivo e  tinta  esmalte em cor  a  ser  definida pela
FISCALIZAÇÃO.

11.2 - Rejuntamento de piso cerâmico,  incl.  Remoção de rejuntamento:  Será realizada a remoção de
rejuntamento que apresentar aspecto de desgaste ou deterioração e executado novo rejuntamento.

11.3 -  Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação: Deverão ser executadas de
acordo com Norma Técnica.  Os rufos serão impermeabilizados com impermeabilizante flexível  a base de
elastômero Igolflex preto Sika ou equivalente.  Deverá ser executado por profissional habilitado para este tipo
de serviço.

11.4 - Bancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da
região, e=*2,5* cm:  As bancadas em granito polido, de 2 cm de espessura, assentadas com argamassa colante
específica ou massa plástica epox, e emcaso de estar embalanço deverá ser firmada também com cantoneira de
aço de tamanho variável. Sempre que possível deverão ser inteiras.

11.5 -   Soleira de mármore ,  largura 20cm,  espessura 3cm,  assentada sobre argamassa traco  1:4
(cimento e areia): As soleiras serão em granito polido, de 2 cm de espessura, assentadas com argamassa de
traço 1:3, cimento e areia. Sempre que possível  deverão ser inteiras;  as soleiras deverão, caso necessário,
possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes imprescindíveis ao seu funcionamento.  Serão colocadas soleiras
quando houver troca de pavimentação ou de nível entre os ambientes.

11.6  -  Junta  de dilatação para impermeabilização,  com asfalto  oxidado aplicado a  quente,  2x2cm:
Deverão  ser  executadas  de  acordo  com  Norma  Técnica.  Asjuntas  serão  impermeabilizados  com
impermeabilizante flexível a base de elastômero Igolflex preto Sika ou equivalente.  Deverá ser executado por
profissional habilitado para este tipo de serviço.
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11.7 -  Recolocação de forros em régua de pvc e perfis, considerando reaproveitamento do material:
Deverá ser executado reparos no forro onde houver partes soltas ou deslocadas.

11.8 -  Alambrado: Será de aço estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2",
com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm

11.9  –   Tubo,  PVC,  soldável,  DN  25mm,  instalado  em dreno  de  ar-condicionado   fornecimento  e
instalação: Todas as tubulações e conexões de água potável serão de PVC rígido soldável.   O diâmetro
mínimo  será  de  25  mm  em  conformidade  com as  especificações  do  projeto  de  arquitetura.  Antes  do
fechamento  das  passagens  dos  tubos  na  alvenaria,  as  tubulações  deverão ser  submetidas  a  um teste  de
estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço.

11.10 -  Registro de gaveta bruto: Deve ser de latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado  em ramal de água e
antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a um teste de
estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de serviço.

11.11 -  Rasgo em alvenaria para ramais/  distribuição com diâmetros menores ou  iguais a 40 mm:
Deverá ser executado de maneira que os tubos fiquem totalmente recobertos e também deverá ser observado a
presença de outras tubulações ou estruturas de concreto armado para que não prejudique estes itens.

11.12 -  Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros  maiores que 40mm
ou iguais a 75 mm: Deverá ser executado de maneira que os tubos fiquem totalmente recobertos e também
deverá  ser  observado  a  presença  de  outras  tubulações  ou  estruturas  de  concreto  armado para  que  não
prejudique estes itens.

11.13 - Fixação de forro com estrutura de metalon 2x2cm: O forro existente deverá ser fixado com estrutura
de metalon para reforçar a estrutura existente que é apenas suspensa, desta forma não poderá mover-se com a
ação do vento.

11.14 - Imunização de madeiramento utilizando cupinicida incolor: Todo o piso de madeira deverá ser
imunizado com veneno para cupim, a fim de preservar toda a estrutura.

11.15 - Tampa em concreto de caixa de passagem: Serão executadas em concreto armado fck = 25 MPA e
respectivas Especificações Técnicas.

11.16 - Furo em bancada de mármore: Deverá ser  executado furo em todas as bancadas onde haverá
utilização de eletrônicos.

11.17 - Chapa metálica, fornecimento e execução, larg. 33cm: deverá ser utilizada na execução das calhas
conforme projeto.

11.18 - Retirada de grade metálica com reaproveitamento: Deverá seguir orientação da fiscalização.

11.19  -  Armário  de  alumínio: Deverá  ser  instalado  sob  bancada  dos  laboratórios  sob  orientação  da
fiscalização.

11.20 - Tubo pvc agua fria 25mm, inc. rasgo chumbamento e conexões (drenagem de central de ar):
Todas as tubulações e conexões de água potável serão de PVC rígido soldável.  O diâmetro mínimo será de 25
mm em conformidade com as especificações do projeto de arquitetura. Antes do fechamento das passagens dos
tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser submetidas a um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática
igual ao dobro da pressão de serviço.

11.21 - Barra de apoio reta: deverá ser em aco inox polido, comprimento 80cm diametro minimo 3cm (WC
PNE)

11.22 - Reforço Em Vigas:  Deverá ser executada com perfil “u” 200x75mm aderido ao concreto com epox e
auxílio de parafusos (parabolt)  na área do novo auditório e hall  em frente a lanchonete,  inc.  materiais e
escoramento
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11.23 - Porta metálica de emergência 0,90x2,50m: deverá possuir barra anti pânico simples com fechadura
do lado oposto, pintada, fornecimento e instalação.

11.24 - Placas de identificação de salas - Deverão ser instaladas placas de identificação em acrílico nas salas,
deverão ser fixadas com parafusos.

11.25 - Limpeza de canaleta de drenagem de águas pluviais - Deverá ser realizada limpeza com retirada de
materiais das  canaletas existentes e desobstrução de tubulações transversal as passarelas. 

11.26 - Retirada e recolocação de porta de vidro - Deverão ser retiradas e reajustadas portas de vidro nos
locais indicados pela fiscalização.  

11.27 - Revestimento cerâmico 10x10cm -  Os serviços deverão ser executados por profissionais ou firmas
especializadas, dentro dos processos técnicos indispensáveis para um perfeito acabamento. Todas as fases do
assentamento deverão ser observadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. O revestimento cerâmico listado a
seguir será assentado até uma altura de 1,80 m do piso acabado, conforme indicação e locação constantes do
Projeto Arquitetônico, sobre o emboço existente, com argamassa no traço 1:3 ou industrial e juntas verticais
contínuas iguais ou inferiores a 1,5mm. O rejuntamento será feito na mesma cor do material empregado, no
padrão  SEPERJUNTA EP  ABCCO  REJUNTABRÁS,  de  acordo  com  as  normas  e  procedimentos  do
fabricante:

11.28 - Colchão de areia para assentamento de tubos de drenagem de água pluvial - Deverá ser executado
colchão de areia espessura de 15 cm no fundo da vala para assentamento da tubulação de água pluvial. A areia
deverá estar livre de sujeira ou objetos que possam prejudicar a execução dos serviços.

11.29 - Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais - Deverá ser fornecido e instalado sobre
colchão de areia , tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais diâmetro de 400 mm, junta rígida,
obedecendo a declividade indicada em projeto.

12.0 – PINTURA;

As paredes internas e externas que não receberem revestimento cerâmico, serão pintadas com tinta acrílica,
após  aplicação  de selador  e  retoque  de  massa  acrílica  nos  locais  onde  estas  estiverem danificadas. As
superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas, com massa corrida, para o
tipo de pintura a que se destinem. A eliminação da poeira será completa, tomando-se precauções especiais
contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. Cada demão de tinta só
poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24
horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário. Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e
de massa, observando-se um intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa, salvo especificações
em contrário. Serão adotados precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não
destinadas a pintura (tijolos aparentes, concreto aparente, ferragens de esquadrias etc.) convindo prevenir a
grande dificuldade de ulterior remoção de tinta aderida a superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser
evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado (tiner ou
similar)  sempre que necessário.  Antes  da  execução de qualquer  pintura,  será  submetida  à  aprovação da
FISCALIZAÇÃO uma amostra, com as dimensões mínimas de 0,50 m x 1,00 m, sob iluminação semelhante e
em superfície idêntica à do local a que se destinam. As estruturas metálicas serão pintadas com 02 demãos de
pintura de acabamento com tinta esmalte sintético alto brilho. As cores serão definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

13.0 – REFEITÓRIO;

13.1 - Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50m,
sem reaproveitamento: Será executado conforme detalhes em projeto, respeitando os alinhamentos que se
fizerem necessários de acordo com as exigências da fiscalização, determinando os pontos conforme projeto
arquitetônico,  devendo os  pontos topográficos  de planimetria  e altimetria  serem fixados com gabarito de
madeira  branca  devidamente fincadas  ao solo  de modo a  evitar  perdas  destes  pontos  por  remoção e/ou
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alterações nas balizas. Os gabaritos serão construídos com sarrafos de tábuas com 10cm de largura, nivelados e
pregados em pedaços de linha (8x8) cm que deverão ser fixados firmemente no solo a intervalos não superiores
a 2,0m em toda a volta da área a edificar.
              Procedimento executivo:

• Será construído um gabarito formado por guias de madeira de 10cm por 2,5cm de espessura, devidamente

niveladas,  pregadas a  uma  altura  mínima  de 30 cm,  em caibros de 5,0cm x 5,0 cm,  com afastamento

conveniente da passarela a construir;

Mediante pregos afixados no topo dessas guias, através de coordenadas, os alinhamentos são marcados com
linhas esticadas, onde essas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no
terreno, por meio de fio de prumo.

13.2 - Escavação  blocos e calçada: As cavas para fundações serão efetuadas com profundidade suficiente a
atingir a camada sólida do terreno. As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas
e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários e dos
serviços.

13.3 - Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira para os blocos, viga baldrame,  pilares, viga de
cintamento e rufo, inclusive lançamento e adensamento:  As estruturas de concreto serão executadas em
concreto armado fck = 25 MPA e obedecerão ao Projeto Estrutural e respectivas Especificações Técnicas. 
RESPONSABILIDADE;
A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA pela estabilidade das
mesmas e da obra.
INÍCIO
Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, pela Fiscalização do projeto elaborado.

13.4 - Baldrame de calçada:  concreto simples, pisos em concreto deverão ser executados sobre a camada
impermeabilizadora, com espessura de 10 cm e juntas de PVC. Deverão possuir traço na proporção de 1:3:6
(cimento,  areia  e  seixo,  respectivamente)  sendo  o  acabamento  final  realizado com  desempenadeira.  As
superfícies terão declividades mínimas de 0,5%, de modo a ser assegurado o rápido escoamento das águas
superficiais em direção aos locais previstos para seu escoamento.
 
13.5  - Alvenaria com tijolo  9x14x19cm,  esp.  9cm,  argamassa traço  1:4:  Serão executados  em tijolos
furados, de barro cozido, e obedecerão as dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Os tijolos serão
assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e
aprumadas. As juntas terão a espessura máxima e uniforme de 15mm, e serão rebaixadas a ponta de colher para
melhor aderência. Os vãos das portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de
concreto armado 09x10cm com transpasse lateral de pelo menos 25cm para cada lado do vão.

13.6 -  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto: O chapisco comum será executado com
argamassa  de cimento  e  areia  no traço 1:3,  na  espessura máxima de 5  mm.  Serão chapiscadas todas  as
alvenarias, assim como forros de lajes e elementos de concreto que forem receber posteriormente revestimento
em reboco e serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar
diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da argamassa antes do seu emprego. Será
rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento.

13.7- Reboco paulista (paredes, pilares e vigas): Será executado com argamassa de cimento e areia, no traço
1:4 para os revestimentos internos. As paredes, antes do início do reboco, deverão estar com suas tubulações
totalmente concluídas, chapiscadas e mestradas, além de convenientemente molhadas. O reboco deverá ser
fortemente  comprimido  contra  as  superfícies,  ser  esponjado  e  apresentar  acabamento  uniforme,  com
superfícies planas. Serão revestidas com reboco,  todas as paredes internas  destinadas a pintura, onde não
esteja previsto outro tipo de acabamento.

13.8 - Revestimento cerâmico 10x10cm: Os serviços deverão ser executados por profissionais ou firmas
especializadas, dentro dos processos técnicos indispensáveis para um perfeito acabamento. Todas as fases do
assentamento deverão ser observadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. O revestimento cerâmico listado a
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seguir será assentado até uma altura de 1,80 m do piso acabado, conforme indicação e locação constantes do
Projeto Arquitetônico, sobre o emboço existente, com argamassa no traço 1:3 ou industrial e juntas verticais
contínuas iguais ou inferiores a 1,5mm. O rejuntamento será feito na mesma cor do material empregado, no
padrão  SEPERJUNTA EP  ABCCO  REJUNTABRÁS,  de  acordo  com  as  normas  e  procedimentos  do
fabricante:

13.9 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi grês:  Os serviços
deverão  ser  executados  por  profissionais  ou  firmas  especializadas,  dentro  dos  processos  técnicos
indispensáveis  para  um perfeito  acabamento.  Todas  as  fases  do  assentamento  deverão  ser  observadas  e
aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. Este revestimento cerâmico será utilizado conforme indicação e locação
constantes do Projeto Arquitetônico, sobre a camada niveladora existente,  com argamassa no traço 1:3 ou
industrial AC3 e juntas contínuas, iguais ou inferiores a 1,5mm. O rejuntamento será feito na mesma cor do
material empregado,  no padrão SEPERJUNTA EP ABCCO REJUNTABRÁS, de acordo com as normas e
procedimentos do fabricante.

13.10 - Aterro manual compactado: Os trabalhos de aterro serão executados em camadas sucessiva de no
máximo 20cm, molhadas até se obter a "umidade ótima", e energicamente apiloados de modo a serem evitados
ulteriores  fendas,  trincas  e  desníveis,  por  recalque das  camadas  aterradas.  Caso  as  camadas  de  reaterro
ultrapassem a espessura de 50cm, o  apiloamento deverá  ser  executado por  meios  mecânicos,  através  de
equipamentos próprios.

13.11 - Piso em concreto: espessura 7cm, armação em tela soldada e deverão ser executados com juntas de
PVC.  Deverão  possuir  traço  na  proporção  de  1:3:6  (cimento,  areia  e  seixo,  respectivamente)  sendo  o
acabamento realizado com desempenadeira.

13.14 – Forro: Deverá ser em pvc, frisado, branco, régua de 20cm, inclusive estrutura de metalon 20x20mm,
roda forro colonial, fornecimento e execução.

13.15 - Forma   tábua para concreto em fundação sem reaproveitamento Forma plana para estruturas, em
tábuas de madeira compensada resinada de 12mm, uso 3 vezes.

13.16 - Forma pilar, vigas e rufos: tábua para concreto em fundação sem reaproveitamento Forma plana para
estruturas, em tábuas de madeira compensada resinada de 12mm, uso 3 vezes.

13.17 - Armação para pilar ou viga: A execução das armações deverão obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posição, bitolas, dobramento e recobrimento. Para execução das armações, os
ferros  deverão  ser  limpos  e  endireitados  sobre  pranchões  de  madeira.  Recomenda-se  que  o  corte  e  o
dobramento das barras de aço sejam feitas a frio e não se admitirá o aquecimento em hipótese alguma.

13.18 - Terça metálica para cobertura: em perfil U 4”x2” de chapa dobrada, estrutura de primeira qualidade
e terá  dimensões compatíveis  com as cargas nela  aplicadas,  conforme detalhamento constante do Projeto
Estrutural. Deverá receber pintura sobre fundo óxido para metais.

13.19 - Viga metálica treliçada 40x10cm: com perfil U 100x40X2,65mm e cantoneira 1.1/2”X1/8”, execução
e  montagem,  inclusive  içamento  e  eletrodo  revestido,  estrutura  de  primeira  qualidade e  terá  dimensões
compatíveis com as cargas nela aplicadas, conforme detalhamento constante do Projeto Estrutural. Deverá
receber pintura sobre fundo óxido para metais.

13.20 - Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, incluso içamento: Na cobertura será
utilizada Telha Termoacústica TERMILOR TP-33, com 30mm de poliuretano, espessura da chapa de 0,50mm
e acabamento em Zincalume em ambas as faces (inferior  e superior). Seu assentamento será  efetuado de
acordo com o Projeto Arquitetônico e segundo as recomendações  e normas técnicas do fabricante.  Serão
obedecidas às declividades estabelecidas no projeto arquitetônico.

13.21 – Calha:   em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte
vertical
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13.25 -   janelas: em vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para
vedação, sem manchas ou trincas.

13.26 -  porta: Em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e
instalação.

13.27  - Porta  2 folhas de correr: em vidro temperado incolor,  espessura 8mm, fornecimento e instalação,
inclusive massa para vedação, sem manchas ou trincas.

13.28 - Balancín  de vidro: em vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive
massa para vedação, sem manchas ou trincas.

13.29 - Balcão em granito: polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região,
e=*2,5* cm:  As  bancadas em granito polido,  de 2  cm de espessura,  assentadas com argamassa colante
específica ou massa plástica epox, e em caso de estar em balanço deverá ser firmada também com cantoneira
de aço de tamanho variável. Sempre que possível deverão ser inteiras.

13.30  -  Bancada  em granito  cinza  polido  1,50x0,60m com cuba  de  aço  inoxidável  média,  válvula
americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm, torneira cromada longa de
sobrepor 1/2” ou 3/4”: tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região, e=*2,5* cm:
As bancadas em granito polido, de 2 cm de espessura, assentadas com argamassa colante específica ou massa
plástica epox, e em caso de estar em balanço deverá ser firmada também com cantoneira de aço de tamanho
variável. Sempre que possível deverão ser inteiras.

13.31 - Fechadura externa p/ porta de alumínio: As fechaduras deverão ter cubo, lingueta, trinco, chapa
testa, contra chapa e chaves de latão com acabamento preto para as chaves e as partes aparentes das fechaduras.

13.32 - Porta metálica de emergência 0,90x2,50m: com barra anti pânico simples com fechadura do lado
oposto, pintada, fornecimento e instalação

13.33 - Caixa de gordura em alvenaria 40x40x60 cm: Deverá ser revestida com argamassa aditivada com
impermeabilizante e o sifão será de tubo de pvc 100mm.

13.34 - Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x80 cm: Deverá ser revestida com argamassa aditivada com
impermeabilizante e o sifão será de tubo de pvc 100mm.

13.35- verga e contra verga: Os vãos das portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão
vergas de concreto armado 09x10cm com transpasse lateral de pelo menos 25cm para cada lado do vão.

13.36 - Registro de gaveta: Com canopla cromado de Ø¾", fornecimento e instalação

13.37 -  Ponto de consumo terminal de água fria  (sub ramal): Com tubulação de pvc  dn 25 mm, instalado
em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria, tubos e conexões.

13.38  -   Registro  de  esfera:  Em pvc,  soldável,  dn   32  mm,  colado com adesivo  plástico  conforme
recomendações técnicas do fabricante.

13.39 - Tubo, pvc, soldável, dn 32mm:  instalado em ramal ou sub-ramal de água-  fornecimento e  instalação,
colado com adesivo plástico conforme recomendações técnicas do fabricante.

13.40 - exaustor industrial:  40cm de diâmetro inclusive chumbamento e ligação, instalado em parede externa
de cozinha.

13.41 – Tapume: Em chapa de madeira compensada, esp. 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x e
portão de entrada de materiais.

14.0 - RAMPA DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DO GINÁSIO
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41.1 - Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50m,
sem reaproveitamento:  Será executado conforme detalhes em projeto, respeitando os alinhamentos que se
fizerem necessários de acordo com as exigências da fiscalização, determinando os pontos conforme projeto
arquitetônico,  devendo os  pontos topográficos  de planimetria  e altimetria  serem fixados com gabarito de
madeira  branca  devidamente fincadas  ao solo  de modo a  evitar  perdas  destes  pontos  por  remoção e/ou
alterações nas balizas. Os gabaritos serão construídos com sarrafos de tábuas com 10cm de largura, nivelados e
pregados em pedaços de linha (8x8) cm que deverão ser fixados firmemente no solo a intervalos não superiores
a 2,0m em toda a volta da área a edificar.

14.2 - Escavação  blocos : As cavas para fundações serão efetuadas com profundidade suficiente a atingir a
camada  sólida do  terreno.  As  escavações,  caso necessário,  serão  convenientemente isoladas,  escoradas  e
esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários e dos
serviços.

14.3 - Lastro de concreto: Espessura de 5cm, incluso lançamento e adensamento: Concreto simples, controle
tipo B, fabricado na obra, fck 25 MPa .

14.4 – Concreto: FCK=25 MPA virado em betoneira, inclusive lançamento e adensamento fundações e cintas
serão  executadas  em concreto  armado fck  =  25  MPA e  obedecerão  ao  Projeto  Estrutural  e  respectivas
Especificações Técnicas. 
RESPONSABILIDADE;
A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA pela estabilidade das
mesmas e da obra.
INÍCIO: Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, pela Fiscalização do projeto elaborado.

14.5 - Armação para pilar ou viga:  A execução das armações deverão obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posição, bitolas, dobramento e recobrimento. Para execução das armações, os
ferros  deverão  ser  limpos  e  endireitados  sobre  pranchões  de  madeira.  Recomenda-se  que  o  corte  e  o
dobramento das barras de aço sejam feitas a frio e não se admitirá o aquecimento em hipótese alguma.

14.6 –  Reaterro: Os trabalhos de reaterro serão executados em camadas sucessiva de no máximo 20cm,
molhadas até se obter a "umidade ótima", e energicamente apiloados de modo a serem evitados ulteriores
fendas, trincas e desníveis, por recalque das camadas aterradas. Caso as camadas de reaterro ultrapassem a
espessura de 50cm,  o  apiloamento deverá  ser  executado por  meios  mecânicos,  através  de equipamentos
próprios.

14.7 - Pilar metálico  Ø 10cm: tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 4" (100mm) e =
4,50mm -12,10KG/M e eletrodo revestido 2,5x350mm.

14.8 - Viga metálica treliçada 40x10cm: com perfil U 100x40X2,65mm e cantoneira 1.1/2”X1/8”, execução
e  montagem,  inclusive  içamento  e  eletrodo  revestido,  estrutura  de  primeira  qualidade e  terá  dimensões
compatíveis com as cargas nela aplicadas, conforme detalhamento constante do Projeto Estrutural. Deverá
receber pintura sobre fundo óxido para metais.

14.9  -  Viga  metálica  perfil  u  100x40x2,65mm  duplo,  execução  e  montagem: Perfil  UDC  simples
100X40X2,65mm e solda linear ininterrupta,  eletrodo revestido 2,5x350mm.

14.10 - Terça  perfil U 10x4cm: Perfil UDC simples 100X40X2,65mm e solda linear ininterrupta,  eletrodo
revestido 2,5x350mm.

14.11 - Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, incluso içamento: Na cobertura será
utilizada Telha Termoacústica TERMILOR TP-33, com 30mm de poliuretano, espessura da chapa de 0,50mm
e acabamento em Zincalume em ambas as faces (inferior  e superior). Seu assentamento será  efetuado de
acordo com o Projeto Arquitetônico e segundo as recomendações  e normas técnicas do fabricante.  Serão
obedecidas às declividades estabelecidas no projeto arquitetônico.
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14.12 - Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 2.1/2”x1”: tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580
classe media dn 2.1/2" (100mm) e = 3,65mm -
6,51KG/M

14.13 - Corrimão em tubo de aço galvanizado 1.1/4”: Será metálica, de primeira qualidade e terá dimensões
compatíveis  conforme detalhamento constante do projeto. Deverá receber pintura sobre fundo óxido para
metais.

14.14 -   Piso granito assentado sobre argamassa cimento: polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba
ou outros  equivalentes  da  região,  e=*2,5* cm:  As  bancadas em granito  polido,  de 2 cm de espessura,
assentadas com argamassa colante específica ou massa plástica epox, e emcaso de estar embalanço deverá ser
firmada também com cantoneira de aço de tamanho variável. Sempre que possível deverão ser inteiras.

14.17 - Formas para estrutura de concreto: Forma plana para estruturas, em tábuas de madeira compensada
resinada de 12mm, uso 3 vezes.

14.18 - Tapume em telha de aço zincado: Nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, deverá ser protegido
por tapume que terá estrutura em barrotes de madeira e fechamento com telha de aço zincado. Os barrotes de
madeira deverão ser fixados no solo a cada 2,5m e as telhas deverão ser fixadas com parafusos ou pregos
adequados  e deverão estar dispostas no sentido horizontal.  A altura  do tapume será  de 2,0m. Deverá ser
prevista a instalação de portão de acesso executado com o mesmo material do tapume. 

15. 0 - LIMPEZA FINAL

Limpeza da obra com bota fora: Será removido todo o entulho do terreno e edificações, sendo cuidadosamente
limpos  e  varridos  os  acessos  e  áreas  externas.  Toda  a  pavimentação,  revestimentos,  cimentados,  vidros,
aparelhos sanitários, ferragens, etc., serão limpos e lavados conforme a natureza do material, de forma a não
serem danificadas outras partes da obra. Haverá particular cuidado de removerem-se quaisquer  detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Deverão ser abertas todas as caixas de passagem, assim
como as sifonadas, para limpeza dos detritos.

_________________________________________________________________________________________________________

End. Rod. BR-210 – KM 3 -  Brasil Novo - Macapá-Ap – CEP 68.909-398 - Fone (96) 3198-2150  - engenharia@ifap.edu.br   



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS - DENS

 ENTREGA DA OBRA
Será  procedida  cuidadosa  verificação  por  parte  da  FISCALIZAÇÃO,  das  perfeitas  condições  de

funcionamento de todo o conjunto.  Após a verificação final da obra pela FISCALIZAÇÃO, será lavrado um
TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.

 

Macapá-AP, 12 de julho de 2017.

TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO POR: 

_______________________________
Alexandre S. B. Sobral

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
Diretor  de Engenharia - DIEN

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

    (    ) Aprovo e autorizo abertura de Processo Administrativo
                                         

 (     ) Não aprovo

______________________________________________
Marialva do Socorro Ramalho de Oliveira de Almeida

Reitora IFAP
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ-IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

 MACAPÁ- AP, 22 DE JUNHO DE 2017

 MÊS DE REF. SINAPI 04/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 05/06/17

ITEM
Sinapi

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
04/2017 UNITÁRIO PARCIAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 161.296,98 

1.1 CPU Registro de serviço und 1,00 4.600,00 4.600,00

1.2 CPU Administração local mês 7,00 16.569,52 115.986,64

1.3 CPU Mobilização e desmobilização mês 7,00 2.448,00 17.136,00

1.4  74209/001 Placa de identificação (2,40x4,00m) m² 9,60 336,66 3.231,94

1.5 93208 m² 24,00 410,16 9.843,84

1.6 CPU Tapume de telha de aço zincado m² 192,00 54,68 10.498,56

02 MOVIMENTO DE TERRA R$ 11.042,55 

2.1 93358 Escavação manual de valas m³ 5,51 44,62 245,86

2.2 94342 Aterro manual compactado m³ 157,18 68,69 10.796,69

03 FUNDAÇÕES R$ 37.846,58 

3.1 m³ 5,91 436,25 2.578,24

3.2 92269 m³ 72,45 47,62 3.450,07

3.3 92779 Armação para pilar ou viga KG 472,00 7,50 3.540,00

3.4 72183 m² 437,00 64,71 28.278,27

04 PAREDES E PAINÉIS R$ 27.330,96 

4.1 87500
m² 30,79 72,90 2.244,59

4.2 87501
m² 5,40 95,42 515,27

4.3 87878
 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto m² 56,88 2,79 158,70

4.4 CPU Divisória eucatex (painel/vidro/painel) m² 40,00 150,00 6.000,00

4.5 CPU Porta para divisória eucatex und 15,00 288,06 4.320,90

4.6 CPU Divisória eucatex (painel/painel) m² 93,60 139,22 13.030,99

4.7  72178 Retirada  de divisória p/p m² 7,50 17,61 132,08

4.8 72181 Recolocação de divisória p/p m² 40,00 22,35 894,00

4.9 93196 verga e contra verga m 1,10 31,31 34,44

5.0 REVESTIMENTO R$ 12.939,69 

5.1 CPU m² 90,00 86,62 7.795,80

5.2 89173 Reboco paulista (paredes, pilares e vigas) m² 72,63 22,35 1.623,28

5.3 87273 Revestimento cerâmico (laboratório de química) m² 73,73 47,75 3.520,61

6.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 94.000,66 

6.1 87755 Contrapiso traço 1:4, esp. 4 a 3cm m² 764,59 30,74 23.503,50

6.2 94992 Piso de concreto, esp.: 6cm, armado m² 86,31 53,17 4.589,10

6.3 84190  Piso granito assentado sobre argamassa cimento m² 78,46 268,58 21.072,79

6.4 87260 m²
19,43 110,49 2.146,82

6.5 CPU 
m² 55,91 67,14 3.753,80

6.6 CPU m² 115,92 175,80 20.378,74

6.7 CPU 
m² 89,10 41,12 3.663,79

6.8 87251 Piso cerâmico tipo grês, placa 45x45cm m² 354,49 42,01 14.892,12

7.0 ESQUADRIAS COM FERRAGENS R$ 20.886,29 

OBRA:  REFORMA E ADEQUAÇÕES NO CAMPUS LARANJAL DO 
JARI – IFAP

 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa 
de madeira compensada, incluso prateleiras

94971+7415
7/004

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira para os 
pilares, inclusive lançamento e adensamento

Forma em chapa de madeira compensada incluindo corte/ 
montagem/escoramento/desforma)

Piso cimentício espessura 7cm, concreto 20 MPA com tela 
20x20cm ferro 5.0mm, inclusive junta de dilatação

Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 9cm, argamassa 
traço 1:4

Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 14cm, argamassa 
traço 1:5

Impermeabilização de parede com arg. traço 1:3 e=1,5cm 
inclusive aditivo impermeabilizante, pintura epoxi 1 demão, 
demolição de reboco, chapisco, emassamento e pintura 
acrilica, preparo e execução.

Revestimento para piso com placas tipo porcelanato 60x60 
aprox.

 Piso tátil de alerta direcional em placas pré moldadas  de 
5 mpa.

 Piso tátil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 
25x25cm, espessura de 5mm, para cola

Piso em madeira de lei resistente a empenamento, 2,0cm 
de esp. 
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7.1 91288 und. 1,00 123,38 123,38

7.2 72118 m² 2,54 201,63 512,14

7.3 72144 und. 7,00 57,10 399,70

7.4 91341 m² 25,35 600,36 15.219,13

7.5 90842 und. 3,00 584,77 1.754,31

7.6 91288 Fechadura externa und 5,00 123,38 616,90

7.7 91288 Fechadura interna und 5,00 123,38 616,90

7.8 CPU Fechadura para porta divisória und 1,00 60,34 60,34

7.9 73736/001 Dobradiça vai-e-vem und 2,00 38,97 77,94

7.10 85421/72144 Retirada e recolocação de porta de vidro und 2,00 65,94 131,88

7.11 CPU und 1,00 1.373,67 1.373,67

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 34.803,82

8.1 91927 Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² m 400,00 2,69 1.076,00

8.2 91929 Cabo isolado PVC 0,6/1kV4mm² m 300,00 3,77 1.131,00

8.3 CPU Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca 50w und. 26,00 242,06 6.293,56

8.4 93653 Disjuntor monopolar tipo din 10A, fornecimento e instalação und. 6,00 8,29 49,74

8.5 93654 Disjuntor monopolar tipo din 16A, fornecimento e instalação und. 6,00 8,69 52,14

8.6 93655 Disjuntor monopolar tipo din 20A, fornecimento e instalação und. 4,00 9,37 37,48

8.7 93663 Disjuntor bipolar tipo din 25A, fornecimento e instalação und. 4,00 44,14 176,56

8.8 93664 Disjuntor bipolar tipo din 32A, fornecimento e instalação und. 4,00 45,86 183,44

8.9 91854 m 50,00 5,82 291,00

8.10 91963 Interruptor uma tecla simples 10A 250V und. 4,00 43,81 175,24

8.11 91959 Interruptor duas teclas simples 10A 250V und. 4,00 26,27 105,08

8.12 93142 und. 64,00 127,31 8.147,84

8.13 93143 und. 6,00 115,96 695,76

8.14 CPU Relé fotoelétrico, fornecimento e  instalação und. 9,00 50,14 451,26

8.15 85332 und. 174,00 4,27 742,98

8.16 CPU und. 174,00 30,25 5.263,50

8.17 72341 und 2,00 238,47 476,94

8.18 72343 und 2,00 284,15 568,30

8.19 88547 und 2,00 68,70 137,40

8.20 CPU m 500,00 3,63 1.815,00

 Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrão 
popular  fornecimento e montagem

  Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e 
instalação, inclusive massa para vedação

 Recolocação de folhas de porta de passagem, janela ou 
balancim considerando reaproveitamento do material

 porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, 
fixação com parafusos - fornecimento e instalação

Porta de madeira para pintura, semioca (leve ou média), 
70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 
fornecimento e instalação

Porta metálica de emergência 0,90x2,20m, com barra anti 
pânico simples com fechadura do lado oposto, pintada, 
fornecimento e instalação

 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação

Tomadas 2 módulos 2P+T 10A 250V, incluindo tomada, 
caixa, eletroduto,  cabo, quebra e chumbamento

Tomadas 2 módulos 2P+T 20A 250V, incluindo tomada, 
caixa, eletroduto,  cabo, quebra e chumbamento

  Retirada de aparelhos de iluminação c/ reaproveitamento 
de lampadas

Ponto de iluminação com lampada fluorescente compacta 
20w, e plafon branco

 Contator tripolar i nominal 12A - fornecimento e instalação 
inclusive eletrotécnico

 Contator tripolar i nominal 22A - fornecimento e instalação 
inclusive eletrotécnico

 Chave de boia automática superior 10A/250v - 
fornecimento e instalação

Substituição de Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² em 
circuito de iluminação e/ou tomada
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8.21 CPU m 400,00 4,28 1.712,00

8.22 CPU m 400,00 5,06 2.024,00

8.23 CPU und 9,00 184,31 1.658,79

8.24 73835/003 und 1,00 1538,81 1.538,81

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 33.409,19 

9.1 CPU Assento plástico para vaso sanitário und 33,00 32,26 1.064,58

9.2 86903 und 2,00 268,44 536,88

9.3 CPU Ducha higiênica und 1,00 80,79 80,79

9.4 89707 Caixa sifonada pvc 100x100x50, fornecimento e instalação und 4,00 18,68 74,72

9.5 89708 Caixa sifonada pvc 100x185x75, fornecimento e instalação und 4,00 42,05 168,20

9.6 89987 und 1,00 60,34 60,34

9.7 89985 und 3,00 57,32 171,96

9.8 CPU und 1,00 425,67 425,67

9.9 86932 und 6,00 382,06 2.292,36

9.10 86936 m 2,00 211,86 423,72

9.11 86915 und 29,00 90,01 2.610,29

9.12 86877 und 1,00 26,34 26,34

9.13 86883 Sifão flexível, fornecimento e instalação und 37,00 7,98 295,26

9.14 95547 und 14,00 61,70 863,80

9.15 95544 Porta papel toalha em metal cromado, incluso fixação und 14,00 33,80 473,20

9.16 74051/002 Caixa de gordura em alvenaria 40x40x60 cm und 4,00 114,53 458,12

9.17 CPU und 1,00 5.295,44 5.295,44

9.18 CPU und 1,00 3.883,89 3.883,89

9.19 CPU und 1,00 3.524,87 3.524,87

9.20  73835/001 Instalação de conjunto moto bomba vertical pot <= 100 cv und 1,00 1.012,37 1.012,37

9.21  74198/001 Sumidouro para drenagem de águas pluviais und 4,00 1.046,05 4.184,20

9.22 CPU und 3,00 191,29 573,87

Substituição de Cabo isolado PVC 0,6/1kV 4,00mm² em 
circuito de tomada

Substituição de Cabo isolado PVC 0,6/1kV 6,00mm² em 
circuito de tomada

Balanceamento de carga em quadro de distribuição por 
profissional habilitado

 Instalação de conjunto moto bomba vertical 200cv<pot <= 
300 cv 

Lavatório louça branca, com coluna, padrão médio, 
fornecimento e instalação

Registro de gaveta com canopla cromado de Ø¾", 
fornecimento e instalação

Registro de pressão com canopla cromado de Ø¾", 
fornecimento e instalação

  Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca 
- padrão médio  incluso engate flexível em metal cromado, 
1/2 x 40cm, completo  – fornecimento e instalação

  Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca 
- padrão médio para banheiro PNE, incluso engate flexível 
em metal cromado, 1/2 x 40cm, completo  – fornecimento 
e instalação

Cuba aço inox. de embutir 50cm de profund. inclusive 
válvula, fornecimento e instalação (laboratórios)

Torneira de mesa para lavatório, padrão médio, 
fornecimento e instalação

Válvula em metal cromada para lavatório 1.1/2”x1.1/2” , 
fornecimento e instalação 

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido, 
incuso fixação

Filtro anaeróbio em alvenaria de tijolo cerâmico macico 
dimensões 2,20x1,60x1,90m revestida internamente com 
barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 
8cm, placa de concreto perfurada. 

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico macico 
dimensões 2,20x1,60x1,90m revestida internamente com 
barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 
8cm 

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 
diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto 
armado diâmetro 1,60m e espessura 10cm

Ponto de esgoto 40mm,incluindo conexões, tubo, caixa 
sifonada,  rasgo, chumbamento,  e recomposição de piso 
cerâmico
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9.23 89957 und 4,00 83,48 333,92

9.24 CPU 13,00 129,29 1.680,77

9.25 72289 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x80 cm 4,00 297,72 1.190,88

9.26 90694 Tubo pvc 100mm 80,00 16,46 1.316,80

9.27 86911 Torneira de parde em aço inox ( com alcance alto) 4,00 44,73 178,92

9.28 40729 Válvula de descarga, fornecimento e instalação 1,00 207,03 207,03

10.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 3.100,34

10.1 73899/002 Demolição de paredes em alvenaria m³ 3,15 63,86 201,16

10.2 CPU Remoção manual de entulho m³ 4,85 56,96 276,26

10.3  73801/001 Demolição de piso de concreto m² 8,00 16,92 135,36

10.4 84152 Demolição de bancada em concreto armado m³ 0,10 217,12 21,71

10.5 CPU und 7,00 197,89 1.385,23

10.6 73802/001 Demolição de reboco em área a ser impermeabilizada. m² 172,00 5,64 970,08

10.7 72215 Demolição de revestimento cerâmico m² 3,92 28,20 110,54

11.0 DIVERSOS R$ 93.205,32 

11.1 73665 m 4,00 49,36 197,44

11.2 CPU m² 200,00 11,02 2.204,00

11.3  73968/001 m² 75,00 40,38 3.028,50

11.4 CPU m² 5,73 486,32 2.786,61

11.5 84161 m 0,30 62,01 18,60

11.6 83743 m 24,00 15,57 373,68

11.7 72201 m² 6,00 7,78 46,68

11.8 74244/001 m² 11,40 90,38 1.030,33

11.9 89865 m 70,00 7,48 523,60

11.10 89353 und 3,00 27,19 81,57

11.11 90443 m 15,00 7,50 112,50

11.12 90467 m 15,00 12,13 181,95

11.13 CPU Fixação de forro com estrutura de metalon 2x2cm m² 760,00 15,68 11.916,80

11.14 55960  Imunização de madeiramento utilizando cupinicida incolor m² 89,10 3,82 340,36

11.15 6171 Tampa em concreto de caixa de passagem und 10,00 22,06 220,60

11.16 i38633 Furo em bancada de mármore und 32,00 15,82 506,24

11.17 94227 Chapa metalica, fornecimento e execução, larg. 33cm m 36,70 30,77 1.129,26

11.18 85383 Retirada de grade metálica com reaproveitamento m 36,70 2,24 82,21

 Ponto de consumo terminal de água fria  (sub ramal) com 
tubulação de pvc  dn 25 mm, instalado em ramal de água, 
inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria, tubos e 
conexões

Ponto de esgoto 50mm,incl. Conexões, tubo, rasgo, 
chumbamento,  e recomposição de parede

Remoção de poste metálico de iluminação com 
reaproveitamento de material

  Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm incluso 
pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão

Rejuntamento de piso cerâmico, incl. Remoção de 
rejuntamento

 Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento 
e instalação 

Bancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ 
corumba ou outros equivalentes da região, e=*2,5* cm

  Soleira de mármore , largura 20cm, espessura 3cm, 
assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia)

Junta de dilatação para impermeabilização, com asfalto 
oxidado aplicado a quente, 2x2cm

 Recolocação de forros em régua de pvc e perfis, 
considerando reaproveitamento do material

 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por 
tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 
2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha 
quadrada 5x5cm

 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-
condicionado  fornecimento e instalação

 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e 
instalado  em ramal de água

 Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com 
diâmetros menores ou  iguais a 40 mm

 Chumbamento linear em alvenaria para 
ramais/distribuição com diâmetros  maiores que 40mm ou 
iguais a 75 mm
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11.19 CPU Armários das bancadas dos laboratórios m² 30,80 264,27 8.139,52

11.20 70,00 14,60 1.022,00

11.21 CPU und 2,00 177,26 354,52

11.22 CPU m 65,00 269,82 17.538,30

11.23 CPU und 1,00 1.456,31 1.456,31

11.24 CPU Placas de identificação de salas und 50,00 40,19 2.009,50

11.25 CPU Limpeza de canaleta de drenagem de águas pluviais und 120,00 16,68 2.001,60

11.26 72144 Retirada e recolocação de porta de vidro und 2,00 57,10 114,20

11.27 CPU Revestimento cerâmico 10x10cm m² 216,00 72,79 15.722,64

11.28 CPU m³ 24,50 58,91 1.443,30

11.29 92210 m 195,00 95,50 18.622,50

12.0 PINTURA R$ 94.680,91 

12.1 84665 m² 437,00 15,21 6.646,77

12.2 79500/002 Pintura acrílica em piso três demãos m² 364,44 14,03 5.113,09

12.3 88485 Aplicação de selador acrílico m² 419,00 1,73 724,87

12.4 88497 m² 419,00 8,17 3.423,23

12.5 88489 Pintura acrílica duas demãos m² 5.927,53 9,25 54.829,69

12.6 73924/001 m² 1.215,00 17,52 21.286,80

12.7 CPU Remoção de pintura 419,00 6,34 2.656,46

13.0 REFEITÓRIO R$ 192.037,35

13.1 73992/001 m² 223,60 6,57 1.469,05

13.2 93358 Escavação  blocos e calçada m³ 5,40 44,62 240,95

13.3 m³ 12,22 436,25 5.330,98

13.4 Baldrame de calçada, concreto simples m³ 2,23 436,25 972,84

13.5 87500 m² 178,22 72,90 12.992,24

13.6 87878  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto m² 178,22 2,79 497,23

13.7 89173 Reboco paulista (paredes, pilares e vigas) m² 356,44 22,35 7.966,43

13.8 CPU Revestimento cerâmico 10x10cm m² 158,48 72,79 11.535,76

13.9 87273 m² 60,40 46,90 2.832,76

13.10 55835 Aterro manual compactado m³ 95,14 39,48 3.756,13

13.11 72183 m² 214,15 61,71 13.215,20

13.12 87755 Contrapiso traço 1:4 espessura 3cm m² 214,15 30,74 6.582,97

13.13 87260 m² 214,15 110,49 23.661,43

89865/8986
6/89867

Tubo pvc agua fria 25mm, inc. rasgo chumbamento e 
conexões (drenagem de central de ar)

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 
80cm diametro minimo 3cm (WC PNE)

Reforço Em Vigas Com Perfil “U” 200x75mm Na Área Do 
Novo Auditório E Hall Em Frente A Lanchonete, Inc. 
Materiais E Escoramento

Porta metálica de emergência 0,90x2,50m, com barra anti 
pânico simples com fechadura do lado oposto, pintada, 
fornecimento e instalação

Colchão de areia para assentamento de tubos de 
drenagem de água pluvial

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com 
baixo nível de interferências - fornecimento e 
assentamento.

 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso 
cimentado  (estacionamento, hidrantes e extintores)

Aplicação e lixamento de massa acrílica em parede, 2 
demãos 

Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície 
metálica

Locação convencional de obra, através de gabarito de 
tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50m, sem 
reaproveitamento

94971+7415
7/004

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira para os 
blocos, viga baldrame, pilares, viga de cintamento e rufo, 
inclusive lançamento e adensamento

94971+7415
7/004

Alvenaria com tijolo 9x14x19cm, esp. 9cm, argamassa 
traço 1:4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo grês ou semi grês 

Piso em concreto, espessura 7cm, armação em tela 
soldada

Revestimento para piso com placas tipo porcelanato 60x60 
aprox.
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13.14 CPU m² 214,15 38,68 8.283,32

13.15 74074/004 m² 17,60 52,87 930,51

13.16 CPU Forma pilar, vigas e rufos m² 97,95 57,57 5.638,98

13.17 92779 Armação para pilar ou viga kg 977,60 7,50 7.332,00

13.18 CPU Terça metálica para cobertura, em perfil U 4”x2” m 170,40 44,99 7.666,30

13.19 CPU m 69,00 124,08 8.561,52

13.20 94216  m² 214,15 92,11 19.725,36

13.21 94229 m 11,00 92,69 1.019,59

13.22 88489 Pintura acrílica duas demãos m² 137,56 9,25 1.272,43

13.23 88497 m² 137,56 8,17 1.123,87

13.24 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 1 demão m² 137,56 1,73 237,98

13.25 72118 m² 25,20 201,63 5.081,08

13.26 91341 m² 6,40 600,36 3.842,30

13.27 72118 Porta 2 folhas de correr em vidro temperado m² 3,75 201,63 756,11

13.28 72118 Balancín  de vidro m² 1,80 201,63 362,93

13.29 CPU Balcão em granito m² 1,05 486,32 510,64

13.30 93441 und 4,00 803,49 3.213,96

13.31 91288 Fechadura externa p/ porta de alumínio und 4,00 123,38 493,52

13.32 CPU und 2,00 1.456,31 2.912,62

13.33 74051/002 Caixa de gordura em alvenaria 40x40x60 cm und 1,00 114,53 114,53

13.34 72289 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x80 cm und 2,00 297,72 595,44

13.35 93196 verga e contra verga m 45,60 31,31 1.427,74

13.36 89987 und 1,00 59,62 60,34

13.37 89957 und 5,00 83,48 417,40

13.38 94490   Registro de esfera, pvc, soldável, dn  32 mm und 1,00 35,25 35,25

13.39 89357 und 10,00 17,00 170,00

13.40 CPU Exaustor industrial 40cm, inclusive chumbamento e ligação und 1,00 254,53 254,53

13.41 CPU m 80,00 31,13 2.490,40

13.42 CPU m 35,00 26,21 917,35

Forro pvc, frisado, branco, régua de 20cm, inclusive 
estrutura de metalon 20x20mm, roda forro colonial, 
fornecimento e execução

Forma  tábua para concreto em fundação sem 
reaproveitamento

Viga metálica treliçada 40x10cm com perfil U 
100x40X2,65mm e cantoneira 1.1/2”X1/8”, execução e 
montagem, inclusive içamento

Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, 
incluso içamento.

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical

Aplicação e lixamento de massa acrílica em parede, 2 
demãos 

  Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e 
instalação, inclusive massa para vedação

 porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, 
fixação com parafusos - fornecimento e instalação

Bancada em granito cinza polido 1,50x0,60m com cuba de 
aço inoxidável média, válvula americana em metal 
cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm, 
torneira cromada longa de sobrepor 1/2” ou 3/4”

Porta metálica de emergência 0,90x2,50m, com barra anti 
pânico simples com fechadura do lado oposto, pintada, 
fornecimento e instalação

Registro de gaveta com canopla cromado de Ø¾", 
fornecimento e instalação

 Ponto de consumo terminal de água fria  (sub ramal) com 
tubulação de pvc  dn 25 mm, instalado em ramal de água, 
inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria, tubos e 
conexões

Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água - fornecimento e instalação

Eletrocalha perfurada sem virola 75x50x3000 #18 - galv a 
fogo - inclusive conexoes e acessórios de fixação

Perfilado perfurado 38x38mm galvanizado, fornecimento e 
instalação – inclusive conexões e acessórios de fixação.
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 MACAPÁ- AP, 22 DE JUNHO DE 2017

 MÊS DE REF. SINAPI 04/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 05/06/17

ITEM
Sinapi

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
04/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA:  REFORMA E ADEQUAÇÕES NO CAMPUS LARANJAL DO 
JARI – IFAP

13.43 95745 m 60,00 12,10 726,00

13.44 91854 m 60,00 5,82 349,20

13.45 92008 und 10,00 29,68 296,80

13.46 91997 und 10,00 22,36 223,60

13.47 92005 und 3,00 37,43 112,29

13.48 91992 und 10,00 26,48 264,80

13.49 93045 und 31,00 55,06 1.706,86

13.50 91953 und 1,00 17,46 17,46

13.51 91955 und 2,00 21,57 43,14

13.52 91959 und 3,00 27,68 83,04

13.53 91926 m 700,00 2,92 2.044,00

13.54 91928 m 450,00 4,16 1.872,00

13.55 91930 m 300,00 4,92 1.476,00

13.56 91932 m 80,00 8,16 652,80

13.57 72339 und 1,00 45,77 45,77

13.58 i39758 und 1,00 266,47 266,47

13.59 93671 und 4,00 58,11 232,44

13.60 i34714 Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63 a und 1,00 56,99 56,99

13.61 93661 und 1,00 42,72 42,72

13.62 93662 und 1,00 44,14 44,14

13.63 93655 und 3,00 9,37 28,11

13.64 93654 und 3,00 8,69 26,07

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm 
(3/4), aparente, instalado em teto – fornecimento e 
instalação. af_11/2016_p

 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalado em parede – fornecimento e 
instalação. af_12/2015

Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e placa – fornecimento e instalação. af_12/2015

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo 
suporte e placa – fornecimento  e instalação. af_12/2015

Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, 
incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação. 
af_12/2015

 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo 
suporte e  placa – fornecimento e instalação. af_12/2015

Lâmpada fluorescente espiral branca 45 w, base e27 - 
fornecimento e instalação

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte 
e placa – fornecimento e instalação. af_12/2015

 Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo 
suporte e placa – fornecimento e instalação. af_12/2015

 Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo 
suporte e placa – fornecimento e instalação. af_12/2015

 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminais – fornecimento e 
instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti – chama 
450/750 v, para circuitos terminais – fornecimento e 
instalação. af_12/2015

 Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminais – fornecimento e 
instalação. af_12/2015

 Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 
450/750 v, para circuitos terminais – fornecimento e 
instalação. af_12/2015

 Tomada 3p+t 30a/440v sem placa - fornecimento e 
instalacao

Quadro de distribuição com barramento trifásico, de 
sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 30 
disjuntores din, 100 a

Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32 a – 
fornecimento e instalação. af_04/2016

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16 a- 
fornecimento e instalação. af_04/2016

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20 a- 
fornecimento e instalação. af_04/2016

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a- 
fornecimento e instalação. af_04/2016

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16 a- 
fornecimento e instalação. af_04/2016
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ-IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

 MACAPÁ- AP, 22 DE JUNHO DE 2017

 MÊS DE REF. SINAPI 04/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 05/06/17

ITEM
Sinapi

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
04/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA:  REFORMA E ADEQUAÇÕES NO CAMPUS LARANJAL DO 
JARI – IFAP

13.65 93653 und 2,00 8,29 16,58

13.66 74130/010 und 1,00 426,64 426,64

13.67 92989 m 75,00 34,70 2.602,50

13.68 92985 m 25,00 18,30 457,50

13.69 92985 m 10,00 18,30 183,00

13.70 93010 m 25,00 25,36 634,00

13.71 93016 und 9,00 21,73 195,57

13.72 93024 und 2,00 33,11 66,22

13.73 72264 und 6,00 16,57 99,42

13.74 72262 und 4,00 12,24 48,96

13.75 83448 Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa und 1,00 194,30 194,30

14.0 RAMPA DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DO GINÁSIO
R$ 93.236,42

14.1 73992/001

m² 102,00 6,57 670,14 

14.2 93358 Escavação  blocos m² 29,55 44,62 1.318,52 

14.3 95241
m³ 21,00 19,96 419,16 

14.4
m³ 17,00 436,25 7.416,25 

92779 Armação para pilar ou viga KG 1.300,00 7,50 9.750,00 

14.8 73964/006 Reaterro m³ 4,03 33,84 136,44 

14.9 CPU Pilar metálico  Ø 10cm M³ 18,58 111,83 2.077,80 

14.10 CPU 

m 23,65 124,08 2.934,49 

14.11 CPU 
m 56,85 64,63 3.674,22 

14.12 CPU Terça  perfil U 10x4 94,60 44,99 4.256,05 

14.13 94216  
m² 102,17 92,11 9.410,88 

14.14 CPU Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 2.1/2”x1” m² 115,83 245,31 28.414,26 

14.15 74072/003 Corrimão em tubo de aço galvanizado 1.1/4” m 120,60 65,37 7.883,62 

14.16 73924/001 Pintura do guarda corpo com esmalte sintético m² 108,54 17,52 1.901,62 

14.17 73924/001 Pintura da estrutura do telhado com esmalte sintético m² 102,17 17,52 1.790,02 

14.18 92269 Formas para estrutura de concreto m² 186,35 47,62 8.873,99 

14.19 91927 Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² m 150,00 2,69 403,50 

14.20 93653 Disjuntor monopolar tipo din 10A, fornecimento e instalação und. 1,00 8,29 8,29 

14.21 CPU und.
24,00 30,25 726,00 

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10 a- 
fornecimento e instalação. af_04/2016

Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a  
240 v, fornecimento e instalação.

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 
450/750 v, para distribuição – fornecimento e instalação. 
af_12/2015- [fase]

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 
450/750 v, para distribuição – fornecimento e instalação. 
af_12/2015- [neutro]

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 
450/750 v, para distribuição – fornecimento e instalação. 
af_12/2015- [proteção]

 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

 Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3") - 
fornecimento e instalação.af_12/2015

 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm 
(3") – fornecimento e instalação. af_12/2015

 Terminal ou conector de pressao - para cabo 70mm2 - 
fornecimento e instalação

 Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - 
fornecimento e instalação

Locação convencional de obra, através de gabarito de 
tábuas corridas pontaleteadas a cada 1,50m, sem 
reaproveitamento

Lastro de concreto, espessura de 5cm, incluso lançamento 
e adensamento

94971+7415
7/004

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira, inclusive 
lançamento e adensamento

Viga metálica treliçada 40x10cm com perfil U 
100x40X2,65mm e cantoneira 1.1/2”X1/8”, execução e 
montagem, inclusive içamento

Viga metálica perfil u 100x40x2,65mm duplo, execução e 
montagem

Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, 
incluso içamento.

Ponto de iluminação com lampada fluorescente compacta 
20w, e plafon branco
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 MÊS DE REF. SINAPI 04/2017

  DATA DO ORÇAMENTO: 05/06/17

ITEM
Sinapi

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.
         P R E Ç O S

TOTAL
04/2017 UNITÁRIO PARCIAL

OBRA:  REFORMA E ADEQUAÇÕES NO CAMPUS LARANJAL DO 
JARI – IFAP

14.22 CPU und.

3,00 87,89 263,67 

14.23 95745

m 75,00 12,10 907,50 

15.0 LIMPEZA R$ 3.509,20 

15.1 9537 Limpeza final da obra m² 974,00 1,72 1.675,28 

15.2 CPU 
und 32,00 57,31 1.833,92 

TOTAL PARCIAL R$ 913.326,25

BDI ADOTADO 25,00% R$ 228.331,56

PREÇO TOTAL DA OBRA R$ 1.141.657,81

 sensor de presenca bivolt de parede com fotocelula para 
qualquer tipo de lampada potencia maxima *1000* w, uso 
externo 

 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm 
(3/4), aparente, instalado em teto, fornecimento e 
instalação

Limpeza de caixa de inspeção e/ou passagem inclusive 
tubulação entre caixas
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTITATIVO PARCIAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Registro de serviço und 01,00 01,00

1.2 Administração local m² 04,00 04,00

1.3 Mobilização e desmobilização und 02,00 02,00

1.4 Placa de identificação (2,40x4,00m) m² 09,60 09,60

1.5
m² 24,00 24,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de valas m³ 05,51 04,88 00,63

2.2 Aterro manual compactado m³ 157,18 131,00 14,91 00,98 00,98 00,98 00,98 07,35

3.0 FUNDAÇÕES

3.1

m³ 05,91 04,88 01,03

3.2

m² 72,45 65,00 07,45

3.3 Armação para pilar ou viga KG 472,00

3.4

m² 437,00 437,00

04
PAREDES E PAINÉIS

4.1
Alvenaria de vedação com tijolo 9x14x19cm. Esp. 9, argamassa traço 1:4 m² 30,79 02,00 02,75 08,23 17,81

4.2
m² 05,40 05,40

4.3  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto m² 62,38 04,00 05,50 16,46 36,42

4.4 Divisória eucatex (painel/vidro/painel) m² 40,00 40,00

4.5 Porta para divisória eucatex und 15,00 01,00 01,00 07,00 03,00 01,00 02,00

4.6 Divisória eucatex (painel/painel) m³ 93,60 10,00 07,00 54,10 13,50 09,00

4.7 Retirada de divisória p/p m² 07,50 07,50

4.8 Recolocação de divisória p/p m² 40,00 40,00

4.9 verga e contra verga m 01,10 01,10

4.10 Divisória em mármore branco polido, espessura 3 cm 204,57

5.0 REVESTIMENTO

5.1

m² 172,00 172,00

5.2 Reboco paulista (paredes, pilares e vigas) m² 72,63 04,00 15,75 16,46 36,42

5.3 Revestimento cerâmico (laboratório de química) m² 73,73 62,48 11,00 00,25

6.0 PAVIMENTAÇÃO

6.1 Contrapiso esp.: 2 a 4cm traço 1:3 m² 764,59 327,61 364,44 72,54

6.2 Piso de concreto, esp.: 6cm, armado m² 86,31 42,60 04,80 04,80 04,80 04,80 24,51

6.3   Piso granito assentado sobre argamassa cimento m² 78,46 72,54 05,92

6.4 Revestimento para piso com placas tipo porcelanato 60x60 aprox. m² 19,43 19,43

6.5
 Piso tátil de alerta direcional em placas pré moldadas  de 5 mpa. m² 66,00 66,00

6.6

m² 125,55

6.7
Piso em madeira de lei resistente a empenamento, 2,0cm de esp. m² 89,10 89,10

6.8 Piso cerâmico tipo grês, placa 45x45cm PEI 4 ou 5 m² 354,49 327,61 06,72 06,72 06,72 06,72

7.0 ESQUADRIAS COM FERRAGENS

7.1

und. 01,00 01,00

7.2

m² 02,54 00,54 01,00 01,00

Locação/distribuição de serviços da obra: 
Reforma e Adequações do Campus IFAP no 
Município de Laranjal do Jari - Estado do 
Amapá

 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, incluso prateleiras

Concreto FCK=25 MPA virado em betoneira para os pilares, inclusive 
lançamento e adensamento

Forma em chapa de madeira compensada incluindo corte/ 
montagem/escoramento/desforma)

Piso cimentício espessura 7cm, concreto 20 MPA com tela 20x20cm ferro 
5.0mm, inclusive junta de dilatação

Alvenaria de vedação com tijolo 9x14x19cm. Esp. 14, argamassa traço 1:4

Impermeabilização de parede com argamassa traço 1:3 e=1,5cm inclusive 
aditivo impermeabilizante, pintura epoxi 1 demão, demolição de reboco, 
chapisco, emassamento e pintura acrílica, preparo e execução.

 Piso tátil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25x25cm, 
espessura de 5mm, para cola

 Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrão popular  
fornecimento e montagem

  Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, 
inclusive massa para vedação
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7.3

und. 07,00 03,00 01,00 01,00 01,00 01,00

7.4
m² 25,35 25,35

7.5

und. 03,00 01,00 01,00 01,00

7.6 Fechadura externa und 05,00 01,00 01,00 01,00 01,00 01,00

7.7 Fechadura interna und 05,00 02,00 02,00 01,00

7.8 Fechadura para porta divisória und 01,00 01,00

7.9 Dobradiça vai-e-vem und 02,00 02,00

7.10 Retirada e recolocação de porta de vidro und 01,00

7.11

und

01,00

01,00

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm2 m 400,00 400,00

8.2 Cabo isolado PVC 0,6/1kV4mm2 m 300,00 300,00

8.3 Luminária LED  refletor retangular bivolt, luz branca 5ow m 26,00 26,00

8.4 Disjuntor monopolar tipo din 10A, fornecimento e instalação m 06,00 06,00

8.5 Disjuntor monopolar tipo din 16A, fornecimento e instalação und. 06,00 06,00

8.6 Disjuntor monopolar tipo din 20A, fornecimento e instalação und. 04,00 04,00

8.7 Disjuntor bipolar tipo din 25A, fornecimento e instalação und. 04,00 04,00

8.8 Disjuntor bipolar tipo din 32A, fornecimento e instalação und. 04,00 04,00

8.9 und.
50,00

8.10 Interruptor uma tecla simples 10A 250V und. 04,00 02,00 02,00

8.11 Interruptor duas teclas simples 10A 250V und. 04,00 04,00

8.12 und
34,00 30,00 04,00

8.13 und

06,00 06,00

8.14 Relé fotoelétrico, fornecimento e  instalação und. 09,00 09,00

8.15 Retirada de aparelhos de iluminação com reaproveitamento de lâmpadas und. 174,00 174,00

8.16 und.

174,00 174,00

8.17 und.
02,00

02,00

8.18 und
02,00

02,00

8.19 Chave de boia automática superior 10A/250v – fornecimento e instalação und 02,00 02,00

8.20 m
500,00

500,00

8.21 m

400,00

400,00

8.22 m

400,00

400,00

8.23 Balanceamento de carga em quadro de distribuição und 09,00 09,00

8.24  Instalação de conjunto moto bomba vertical 200cv<pot <= 300 cv und 01,00 1,00

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1 Assento plástico para vaso sanitário und 33,00 02,00 05,00 08,00 05,00 04,00 03,00 03,00 01,00 01,00 01,00

9.2

und 02,00 01,00 01,00

9.3 Ducha higiênica und 01,00 01,00

9.4 Caixa sifonada pvc 100x100x50, fornecimento e instalação und 04,00 01,00 01,00 01,00 01,00

9.5 Caixa sifonada pvc 100x185x75, fornecimento e instalação und 04,00 04,00

9.6

und 01,00 01,00

9.7 Registro de pressão c/ canopla cromado de Ø¾", forn. e inst. und 03,00 01,00 01,00 01,00

9.8

und 01,00 01,00

9.9

und 06,00 04,00 01,00 01,00

9.10

m 02,00 02,00

9.11

Torneira de mesa para lavatório, padrão médio, fornecimento e instalação und 29,00 29,00

9.12

und 01,00 01,00

9.13 Sifão flexível, fornecimento e instalação und 37,00 37,00

9.14

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido, incluso fixação und 29,00 01,00 01,00 02,00 02,00 04,00 04,00 04,00 04,00 04,00 01,00 01,00 01,00

9.15 Porta papel toalha em metal cromado, incluso fixação und 15,00 14,00 01,00

 Recolocação de folhas de porta de passagem, janela ou balancim 
considerando reaproveitamento do material

 porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com 
parafusos - fornecimento e instalação

porta de madeira para pintura, semioca (leve ou média), 70x210cm, 
espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação

Porta metálica de emergência 0,90x2,20m, com barra anti pânico simples 
com fechadura do lado oposto, pintada, fornecimento e instalação

 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação

Tomadas 2 módulos 2P+T 10A 250V, incluindo tomada, caixa, eletroduto,  
cabo, quebra e chumbamento

Tomadas 2 módulos 2P+T 20A 250V, incluindo tomada, caixa, eletroduto,  
cabo, quebra e chumbamento

Ponto de iluminação com lâmpada fluorescente compacta 20w, e plafon 
branco

Contator tripolar i nominal 12A- fornecimento e instalação, inclusive 
eletrotécnico

Contator tripolar i nominal 22A- fornecimento e instalação, inclusive 
eletrotécnico

Substituição de Cabo isolado PVC 0,6/1kV2,5mm² em circuito de 
iluminação e/ou tomada

Substituição de Cabo isolado PVC 0,6/1kV 4,00mm² em circuito de tomada

Substituição de Cabo isolado PVC 0,6/1kV 6,00mm² em circuito de tomada

Lavatório louça branca, com coluna, padrão médio, fornecimento e 
instalação

Registro de gaveta com canopla cromado de Ø¾", fornecimento e 
instalação

  Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio 
incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm, completo  – 
fornecimento e instalação

  Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio 
para wc PNE, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm, 
completo  – fornecimento e instalação

Cuba aço inox. de embutir 50cm de profund. inclusive válvula, 
fornecimento e instalação (laboratórios)

Válvula em metal cromada para lavatório 1.1/2”x1.1/2”, fornecimento e 
instalação
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9.16 Caixa de gordura em alvenaria 40x40x60 cm und 04,00 04,00

9.17 Filtro anaeróbio und 00,00 00,00

9.18 Fossa und 01,00 01,00

9.19 Sumidouro com R=1,40m interno e H=5,00m und 01,00 01,00

9.20 Instalação de conjunto moto bomba vertical pot <= 100 cv und 01,00 01,00

9.21 Sumidouro para drenagem de águas pluviais und 04,00 04,00

9.22

und 03,00 03,00

9.23

und 04,00 04,00

9.24

und 13,00 13,00

9.25
Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x80 und 04,00 04,00

9.26
Tubo pvc 100 mm und 80,00 80,00

9.27 Torneira e parede em aço inox (com alcance alto) und 04,00 04,00

9.28 Válvula de descarga, fornecimento e instalação und 04,00 02,00 01,00 01,00

10.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 00,00

10.1 Demolição de paredes em alvenaria m³ 04,72 00,25 00,95 00,30 03,22

10.2 Remoção manual de entulho m³ 05,45 00,35 00,30 00,30 00,25 00,25 04,00

10.3 Demolição de piso de concreto m² 08,00 04,00 04,00

10.4 Demolição de bancada em concreto m² 01,52 01,52

10.5 Deslocamento do poste metálico de iluminação und 07,00 05,00 02,00

10.6 Demolição de reboco em área a ser impermeabilizada. m² 172,00 172,00

10.7 Demolição de revestimento cerâmico m² 03,92 03,92

11.0 DIVERSOS - 1

11.1
m 01,00 01,00

11.2 Rejuntamento de piso cerâmico, incl. Remoção de rejuntamento m² 200,00 200,00

11.3  Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação m² 55,00 55,00

11.4
m² 05,73 05,73

11.5
m 00,30 00,30

11.6
m 24,00 24,00

11.7
m² 12,00 06,00 06,00

11.8

m² 11,40 11,40

11.9
m 70,00 70,00

11.10
und 03,00 03,00

11.11
m 15,00 15,00

11.12
m 15,00 15,00

11.13 Fixação de forro com estrutura de metalon 2x2cm m² 760,00 760,00

11.14  Imunização de madeiramento utilizando cupinicida incolor m² 89,10 89,10

11.15 Tampa em concreto de caixa de passagem und 20,00 20,00

11.16 Furo em bancada de mármore und 32,00 08,00 08,00 08,00 08,00

11.17 Chapa metálica, fornecimento e execução, largura 33 cm m 36,70 36,70

11.18 Retirada de grade metálica com reaproveitamento m 36,70 36,70

11.19 Armário de aluminio m² 30,80 30,80

11.20

m 70,00 70,00

11.21

und 02,00 02,00

11.22
m

45,00 45,00

11.23

und 01,00 01,00

11.24 Placas de identificação de salas und 50,00

11.25 Limpeza de canaleta de drenagem de águas pluviais m 120,00

11.26 Retirada e recolocação de porta de vidro und 01,00 01,00

12.0 PINTURA

12.1
m² 437,00 437,00

12.2 Pintura acrílica em piso três demãos m² 364,44 364,44

12.3 Aplicação de selador acrílico m² 52,88 16,46 36,42

12.4 Aplicação e lixamento de massa acrílica em parede, 2 demãos m² 52,88 16,46 36,42

Ponto de esgoto 40mm, incluindo conexões, tubo, caixa sifonada, rasgo, 
chumbamento e recomposição de piso cerâmico

Ponto de consumo terminal  de água fria (sub ramal) com tubulação de 
pvc dn 25mm, instalado em  ramal de a´gua, inclusos rasgo e 
chumbamento em alvenaria, tubos e conexões.

Ponto de esgoto 50mm, incluindo conexões, tubo, rasgo, chumbamento e 
recomposição de parede

  Escada tipo marinheiro em aço ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo 
anticorrosivo tipo zarcão

Bancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou 
outros equivalentes da região, e=*2,5* cm

  Soleira de mármore , largura 20cm, espessura 3cm, assentada sobre 
argamassa traco 1:4 (cimento e areia)

Junta de dilatação para impermeabilização, com asfalto oxidado aplicado 
a quente, 2x2cm

Recolocação de forros em régua de pvc e perfis, 
Considerando reaproveitamento do material

 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galv., 
com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 
bwg e malha quadrada 5x5cm

 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado  
fornecimento e instalação

 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado  em 
ramal de água

 Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou  
iguais a 40 mm

 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com 
diâmetros  maiores que 40mm ou iguais a 75 mm

Tubo pvc água fria 25mm, inc. rasgo, chumbamento e conexões 
(drenagem de central de ar)

Barra de apoio reta, em aço inox polido, 
Comprimento 80cm, diâmetro mínimo

Reforço em vigas com perfil “u” 200x75mm, novo auditório e hall em frente 
a lanchonete, inc. materiais e escoramento

Porta metálica de emergência 0,9x2,5m, com barra anti pânico simples 
com fechadura do lado oposto, pintada fornecimento e instalação

Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (p/ 
estacionamentos, hidrantes e extintores)
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12.5 Remoção de pintura m² 73,73 73,73

12.6 Pintura acrílica três demãos m² 3478,88 3426,00 16,46 36,42

13.0 LIMPEZA DA OBRA

13.1 Limpeza final da obra m² 00,00
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ-IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
 MACAPÁ- AP, 22 DE JUNHO DE 2017

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS C e D e GARAGEM/ALMOXARIFADO DO CAMPUS MACAPÁ LEIS SOCIAIS 86,61% BDI 25,00%

ITEM SERVIÇO VALOR %
210 DIAS

30 30 30 30 30 30 30

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 161.296,98 17,66%
R$ 24.194,55 R$ 24.194,55 R$ 32.259,40 R$ 32.259,40 R$ 16.129,70 R$ 16.129,70 R$ 16.129,70

2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 11.042,55 1,21%
R$ 4.417,02 R$ 3.312,77 R$ 3.312,77

3.0 FUNDAÇÕES R$ 37.846,58 4,14%
R$ 15.138,63 R$ 11.353,97 R$ 11.353,97

4.0 PAREDES E PAINÉIS R$ 27.330,96 2,99%
R$ 8.199,29 R$ 8.199,29 R$ 5.466,19 R$ 5.466,19

5.0 REVESTIMENTO R$ 12.939,69 1,42%
R$ 1.293,97 R$ 1.293,97 R$ 2.587,94 R$ 3.881,91 R$ 3.881,91

6.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 94.000,66 10,29%
R$ 23.500,16 R$ 23.500,16 R$ 23.500,16 R$ 23.500,16

7.0 ESQUADRIAS COM FERRAGENS R$ 20.886,29 2,29%
R$ 8.354,51 R$ 12.531,77

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 34.803,82 3,81%
R$ 8.700,96 R$ 8.700,96 R$ 8.700,96 R$ 8.700,96

9.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 33.409,19 3,66%
R$ 10.022,76 R$ 10.022,76 R$ 6.681,84 R$ 6.681,84

10.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 3.100,34 0,34%
R$ 1.240,14 R$ 930,10 R$ 930,10

11.0 DIVERSOS R$ 93.205,32 10,21%
R$ 18.641,06 R$ 18.641,06 R$ 18.641,06 R$ 9.320,53 R$ 9.320,53 R$ 9.320,53 R$ 9.320,53

12.0 PINTURA R$ 94.680,91 10,37%
R$ 23.670,23 R$ 23.670,23 R$ 23.670,23 R$ 23.670,23

13.0 REFEITÓRIO R$ 192.037,35 21,03%
R$ 57.611,20 R$ 57.611,20 R$ 38.407,47 R$ 19.203,73 R$ 19.203,73

14.0 R$ 93.236,42 10,21%
R$ 27.970,93 R$ 27.970,93 R$ 18.647,28 R$ 18.647,28

15.0 LIMPEZA R$ 3.509,20 0,38%
R$ 3.509,20

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 913.326,25 100,00% 150.507,50 155.331,31 176.563,16 154.065,33 116.555,25 95.142,28 65.161,43

BDI 228.331,56 37.626,87 38.832,83 44.140,79 38.516,33 29.138,81 23.785,57 16.290,36

TOTAL DO ORÇAMENTO 1.141.657,81 188.134,37 194.164,13 220.703,94 192.581,66 145.694,06 118.927,85 81.451,79

TOTAL GERAL ACUMULADO
188.134,37 382.298,50 603.002,45 795.584,11 941.278,17 1.060.206,02 1.141.657,81

16,48% 33,49% 52,82% 69,69% 82,45% 92,87% 100,00%

RAMPA DE ACESSO AO PISO SUPERIOR DO 
GINÁSIO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO REGISTRO DE SERVIÇO  CÓD. SINAPI AUXILIAR UNIDADE: UND

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

COTAÇÃO CREA UND 1,0000 950,00 950,00

COTAÇÃO PREFEITURA UND 1,0000 2.650,00 2650,00

COTAÇÃO BOMBEIRO UND 1,0000 1.000,00 1000,00

TOTAL -  MATERIAL       R$ 4.600,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

TOTAL - MÃO-DE-OBRA R$ 0,00

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 4.600,00

BDI 25,00% 1.150,00

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 5.750,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DATA

0

ASSINATURA: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO LOCAL  CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: mês

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Material de escritório MÊS 1,0000 176,12 176,12

Total -  Material       R$ 176,12

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2706 Engenheiro civil/ Júnior H 80,0000 66,83 5.346,40

i10508 Vigia MÊS 2,0000 1.594,56 3.189,12

cotação Técnico Segurança do Trabalho MÊS 1,0000 1.972,00 1.972,00

i40189 Encarregado ou Mestre de obras MÊS 1,0000 4.089,04 4.089,04

i253 Almoxarife MÊS 1,0000 1.972,96 1.972,96

Total - Mão-de-Obra R$ 16.569,52

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 16.569,52

BDI 25,00% 4.142,38

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 20.711,90

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CPU Auxiliar UNIDADE: UND

Cód. Insumo MATERIAL/EQUIPAMENTO

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

Cotação Transportes, montagem e desmontagem e equipamentos H 36,00 68,00 2.448,00

Total -  Material       R$ 2.448,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

0,00

CÓD. 
INSUMO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS
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Total - Mão-de-Obra R$ 0,00

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 2.448,00

BDI 25,00% 612,00

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 3.060,00

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2412 M² 1,0000 138,98 138,98

Total -  Material       R$ 138,98

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1214 carpinteiro de esquadria H 0,5000 11,87 5,94

i6111 ajudante H 0,6000 8,47 5,08

Total - Mão-de-Obra R$ 11,02

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 150,00

BDI 25,00% 37,50

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 187,50

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2427 dobradiça de latão cromado 3 x 3” sem aneis UN 3,0000 5,15 15,45

cotação fechadura para porta divisória eucatex UN 1,0000 45,00 45,00

cotação perfil batente para porta divisória eucatex UN 2,0000 15,00 30,00

cotação porta eucatex eucadur pronta para pintura 80x210x3,5 cm UN 1,0000 145,00 145,00

Total -  Material       R$ 235,45

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1214 carpinteiro de esquadria H 2,0150 11,87 23,92

i6111 ajudante H 3,3870 8,47 28,69

Total - Mão-de-Obra R$ 52,61

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 288,06

BDI 25,00% 72,02

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 360,08

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL - 
COLOCADA 

divisoria (n3) painel/vidro/painel mso/comeia e=35mm - 
montante/rodape duplo aluminio anod nat - colocada 

PORTA PARA DIVISÓRIA TIPO EUCATEX 
0,80X2,10M COMPLETA
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SERVIÇO DIVISORIA (N3) PAINEL/PAINEL - COLOCADA CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2417 M² 1,0000 131,42 131,42

Total -  Material       R$ 131,42

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1214 carpinteiro de esquadria H 0,3000 11,87 3,56

i6111 ajudante H 0,5000 8,47 4,24

Total - Mão-de-Obra R$ 7,80

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 139,22

BDI 25,00% 34,81

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 174,03

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

c83732 m² 1,00 24,57 24,57

C73802/001 demolição de reboco m² 1,00 5,62 5,62

c88497 m² 1,00 8,14 8,14

c87878 chapisco traço 1:3 m² 1,00 2,79 2,79

73872/001 m² 1,00 24,98 24,98

Total -  Material       R$ 66,10

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 0,5000 12,05 6,03

i4783 pintor H 0,5000 12,05 6,03

i6111 Servente H 1,0000 8,47 8,47

Total - Mão-de-Obra R$ 20,52

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 86,62

BDI 25,00% 21,66

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 108,28

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

36178 m² 1,00 47,25 47,25

divisoria cega (n1) - painel mso/comeia e=35mm - 
montante/rodape duplo aluminio anod nat - colocada

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 E=1,5CM INCLUSIVE 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PINTURA EPOXI 1 
DEMÃO, DEMOLIÇÃO DE REBOCO, CHAPISCO, 
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA, PREPARO 
E EXECUÇÃO.

Impermeabilização de parede com argamassa traço 1:3 
e=1,5cm inclusive aditivo impermeabilizante, preparo e 
execução.

Aplicação e lixamento de massa acrílica em parede, 2 
demãos 

 Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi 
alcatrão, uma demão

PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS 
PRÉ-MOLDADAS – 5MPA

Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas – 
5MPa
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i1379 Cimento Portland Comum CP I-32 kg 7,50 0,55 4,13

i370 Areia Média m³ 0,01 55,00 0,55

Total -  Material       R$ 51,93

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 0,7000 12,05 8,44

i6111 Servente H 0,8000 8,47 6,78

Total - Mão-de-Obra R$ 15,21

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 67,14

BDI 25,00% 16,79

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 83,93

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i38181 m² 1,00 141,70 141,70

i1339 cola a base de resina sintética para chapa de laminado kg 0,40 20,55 8,22

i10691 solvente para cola a base de resina sintética L 0,25 21,45 5,36

Total -  Material       R$ 155,28

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 1,0000 12,05 12,05

i6111 Servente H 1,0000 8,47 8,47

Total - Mão-de-Obra R$ 20,52

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 175,80

BDI 25,00% 43,95

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 219,75

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação m² 1,00 17,85 17,85

cotação m 2,00 1,94 3,88

i5063 Prego 1.1/2”x14 kg 0,15 9,65 1,45

Total -  Material       R$ 23,18

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1214 Carpinteiro H 0,7500 11,87 8,90

i6117 Ajudante de carpinteiro H 0,8000 8,47 9,04

Total - Mão-de-Obra R$ 17,94

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 41,12

BDI 25,00% 10,28

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 51,40

Responsável Técnico:
Data

PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS 
DE BORRACHA

 Piso tátil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 
25x25cm, espessura de 5mm, para cola

PISO ELEVADO EM MADEIRA DE LEI 1ª 
QUALIDADE

 Tábua de madeira de lei comp. 3m esp. 2cm, larg. 14cm, 
aparelhada e desempenada.

Pernamanca em madeira de lei, 7x3,5cm, comp. 3m, 
aparelhada
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0
Data

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO FECHADURA PARA PORTA DIVISÓRIA EUCATEX CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação fechadura para porta divisória eucatex UN 1,0000 40,00 40,00

Total -  Material       R$ 40,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1214 carpinteiro de esquadria H 1,0000 11,87 11,87

i6111 ajudante H 1,0000 8,47 8,47

Total - Mão-de-Obra R$ 20,34

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 60,34

BDI 25,00% 15,09

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 75,43

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i39391 Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca 50w UN 1,0000 205,26 205,26

Total -  Material       R$ 205,26

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 1,5000 14,01 21,02

i247 ajudante de eletricista H 1,5000 10,52 15,78

Total - Mão-de-Obra R$ 36,80

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 242,06

BDI 25,00% 60,52

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 302,58

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2510 relé fotoelétrico bivolt 1000w und 1,00 15,24 15,24

i39380 Base para relé com suporte metálico und 1,00 8,27 8,27

Total -  Material       R$ 23,51

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 1,0000 14,01 14,01

i247 ajudante de eletricista H 1,2000 10,52 12,62

LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR 
BIVOLT, LUZ BRANCA 50W

RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT 1000W, 
COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Total - Mão-de-Obra R$ 26,63

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 50,14

BDI 25,00% 12,54

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 62,68

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i38780 UN 1,0000 15,91 15,91

cotação Plafon pop bivolt, branco UN 1,0000 6,25 6,25

Total -  Material       R$ 22,16

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,3300 14,01 4,62

i247 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,3300 10,52 3,47

Total - Mão-de-Obra R$ 8,09

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 30,25

BDI 25,00% 7,56

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 37,81

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1022 und 1,00 1,48 1,48

i404 fita isolante de borracha autofusão m 0,05 0,92 0,05

Total -  Material       R$ 1,53

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,0600 14,01 0,84

i247 ajudante de eletricista H 0,1200 10,52 1,26

Total - Mão-de-Obra R$ 2,10

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 3,63

BDI 25,00% 0,91

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 4,54

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

PONTO DE ILUMINAÇÃO COM LAMPADA 
FLUORESCENTE COMPACTA E PLAFON BRANCO

Lâmpada fluorescente compacta 3u  branca 20w, base e27 
(127/220v)

SUBSTITUIÇÃO DE CABO ISOLADO PVC 
0,6/1KV2,5MM² EM CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO 
E/OU TOMADA

cabo de cobre, flexivel, isolacao em pvc/a, 1 condutor, 0,6/1 
kv, secao nominal 2,5 mm²
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1021 und 1,00 2,13 2,13

i404 fita isolante de borracha autofusão m 0,05 0,92 0,05

Total -  Material       R$ 2,18

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,0600 14,01 0,84

i247 ajudante de eletricista H 0,1200 10,52 1,26

Total - Mão-de-Obra R$ 2,10

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 4,28

BDI 25,00% 1,07

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 5,35

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i994 und 1,00 2,91 2,91

i404 fita isolante de borracha autofusão m 0,05 0,92 0,05

Total -  Material       R$ 2,96

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,0600 14,01 0,84

i247 ajudante de eletricista H 0,1200 10,52 1,26

Total - Mão-de-Obra R$ 2,10

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 5,06

BDI 25,00% 1,27

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 6,33

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i404 fita isolante de borracha autofusão m 0,25 0,92 0,23

Total -  Material       R$ 0,23

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2438 Eletrotécnico H 4 21,49 85,96

i2436 eletricista H 4,0000 14,01 56,04

i247 ajudante de eletricista H 4,0000 10,52 42,08

Total - Mão-de-Obra R$ 184,08

SUBSTITUIÇÃO DE CABO ISOLADO PVC 0,6/1KV 
4,00MM² EM CIRCUITO DE TOMADA

cabo de cobre, flexivel, isolacao em pvc/a, 1 condutor, 0,6/1 
kv, secao nominal 4,00 mm²

SUBSTITUIÇÃO DE CABO ISOLADO PVC 0,6/1KV 
6,00MM² EM CIRCUITO DE TOMADA

cabo de cobre, flexivel, isolacao em pvc/a, 1 condutor, 0,6/1 
kv, secao nominal 6,00 mm²

BALANCEAMENTO DE CARGA EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO
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TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 184,31

BDI 25,00% 46,08

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 230,39

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i0377 Assento sanitário plástico tipo convencional und 1,00 22,00 22,00

Total -  Material       R$ 22,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2696 Encanador H 0,5000 12,05 6,03

i6111 Servente H 0,5000 8,47 4,24

Total - Mão-de-Obra R$ 10,26

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 32,26

BDI 25,00% 8,07

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 40,33

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO DUCHA HIGIÊNICA CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i1370 Ducha higiênica und 1,00 76,26 76,26

Total -  Material       R$ 76,26

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2696 Encanador H 0,2000 12,05 2,41

i6111 Servente H 0,2500 8,47 2,12

Total - Mão-de-Obra R$ 4,53

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 80,79

BDI 25,00% 20,20

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 100,99

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO VASO SANITÁRIO COMPLETO  CÓD. SINAPI AUXILIAR UNIDADE: MÊS

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

C 86932 und 1,0000 362,06 362,06

I 377 Assento sanitário plástico tipo convencional und 1,0000 22,00 22,00

TOTAL -  MATERIAL       R$ 384,06

ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO TIPO 
CONVENCIONAL

CÓD. 
INSUMO

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 
padrão médio  incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 
x 40cm – fornecimento e instalação
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MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

  c74086/001 Limpeza de louças e metais und 1,0000 20,52 20,52

i2696 Encanador h 1,0000 12,05 12,05

i246 Auxiliar de encanador h 1,0000 9,04 9,04

TOTAL - MÃO-DE-OBRA R$ 41,61

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 425,67

BDI 25,00% 106,42

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 532,09

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DATA

0

ASSINATURA: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO  CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i33 Aço ca-50 5/16" (7,94 mm) KG 160,0000 5,51 881,60

i337 Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m KG 2,5600 8,75 22,40

i1379 Cimento portland composto CP II- 32 KG 2.100,0000 0,60 1.260,00

i7325 KG 15,0000 4,48 67,20

i367 Areia grossa M³ 3,0290 60,00 181,74

i370 Areia media M³ 2,2060 62,50 137,88

i4718 Pedra britada n. 2 ou 25 mm posto pedreira (sem frete) M³ 1,7080 130,00 222,04

i4721 Pedra britada n. 1 ou 19 mm posto pedreira (sem frete) M³ 1,2370 130,01 160,82

i4509 Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm não aparelhada M 21,0000 2,14 44,94

i1106 Cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa KG 92,547 0,79 73,11

i7258 Tijolo cerâmico macico 5 x 10 x 20cm UND 1.710,0000 0,32 547,20

i1357 UND 2,9997 48,41 145,22

i10532 Betoneira 320l elétrica trifásica 3hp s/ carregador mecânico H 8,0000 2,97 23,76

Total -  Material       R$ 3.767,90

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i378 Armador H 5,4960 11,21 61,61

i4750 Pedreiro H 58,4100 11,21 654,78

i6127 Ajudante H 3,5508 8,15 28,94

i6111 Servente H 100,1550 7,81 782,21

Total - Mão-de-Obra R$ 1.527,54

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 5.295,44

BDI 25,00% 1.323,86

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 6.619,30

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

FILTRO ANAERÓBIO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO MACICO DIMENSÕES 1,90X1,10X1,40M 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, 
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM 
ESPESSURA 8CM, PLACA DE CONCRETO 
PERFURADA. 

Impermeabilizante p/ concreto e argamassa tp vedacit otto 
baumgart

Chapa madeira compensada resinada 2,2 x 1,1m (12mm) p/ 
forma concreto
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SERVIÇO  CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i33 Aço ca-50 5/16" (7,94 mm) KG 115,0000 5,51 633,65

i337 Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m KG 2,2000 8,75 19,25

i1379 Cimento portland composto CP II- 32 KG 825,0000 0,60 495,00

i7325 KG 12,5000 4,48 56,00

i367 Areia grossa M³ 2,0000 60,00 120,00

i370 Areia media M³ 1,2060 62,50 75,38

i4718 Pedra britada n. 2 ou 25 mm posto pedreira (sem frete) M³ 0,7080 130,00 92,04

i4721 Pedra britada n. 1 ou 19 mm posto pedreira (sem frete) M³ 0,2370 130,01 30,81

i4509 Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm não aparelhada M 21,0000 2,14 44,94

i1106 Cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa KG 92,547 0,79 73,11

i7258 Tijolo cerâmico macico 5 x 10 x 20cm UND 1.710,0000 0,32 547,20

i1357 UND 2,9997 48,41 145,22

i10532 Betoneira 320l elétrica trifásica 3hp s/ carregador mecânico H 8,0000 2,97 23,76

Total -  Material       R$ 2.356,35

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i378 Armador H 5,4960 11,21 61,61

i4750 Pedreiro H 58,4100 11,21 654,78

i6127 Ajudante H 3,5508 8,15 28,94

i6111 Servente H 100,1550 7,81 782,21

Total - Mão-de-Obra R$ 1.527,54

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 3.883,89

BDI 25,00% 970,97

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 4.854,86

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO  CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i33 Aço ca-50 5/16" (7,94 mm) KG 42,2220 5,51 232,64

i337 Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m KG 0,7350 8,75 6,43

i370 Areia media M³ 0,7770 62,50 48,56

i1379 Cimento portland composto CP II- 32 KG 212,5770 0,60 127,55

i4718 Pedra britada n. 2 ou 25 mm posto pedreira (sem frete) M³ 1,0560 130,00 137,28

i4721 Pedra britada n. 1 ou 19 mm posto pedreira (sem frete) M³ 0,1260 130,01 16,38

i7258 Tijolo cerâmico macico 5 x 10 x 20cm UND 4.329,0000 0,32 1.385,28

i1106 Cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa KG 35,8440 0,79 28,32

i10532 Betoneira 320l elétrica trifásica 3hp s/ carregador mecânico H 0,4320 2,97 1,28

Total -  Material       R$ 1.983,72

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i378 Armador H 2,9280 11,21 32,82

i4750 Pedreiro H 34,9140 11,21 391,39

i4752 Poceiro H 67,6500 10,82 731,97

i6127 Ajudante H 2,7900 8,15 22,74

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO MACICO DIMENSÕES 1,90X1,10X1,40M 
REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, 
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM 
ESPESSURA 8CM 

Impermeabilizante p/ concreto e argamassa tp vedacit otto 
baumgart

Chapa madeira compensada resinada 2,2 x 1,1m (12mm) p/ 
forma concreto

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 
5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 
DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
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i6111 Servente H 46,3800 7,81 362,23

Total - Mão-de-Obra R$ 1.541,15

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 3.524,87

BDI 25,00% 881,22

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 4.406,09

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i11712 caixa sifonada 100x100x50 grelha quadrada UN 1,0000 20,82 20,82

i9835 tubo pcv esgoto 40mm UN 2,0000 2,84 5,68

i3516 joelho pvc esgoto 45° 40mm UN 1,0000 1,75 1,75

i3517 joelho pvc esgoto 90° 40mm UN 1,0000 1,06 1,06

i119 adesivo plástico para pvc, bisnaga 75g UN 1,0000 5,40 5,40

c90445 reasgo em piso de concreto M 2,0000 14,67 29,34

c90469 chumbamento de  tubo esgoto M 2,0000 5,54 11,08

c87250 recomposição de piso ceramico M² 1,0000 46,13 46,13

Total -  Material       R$ 121,26

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 pedreiro H 2,0000 12,05 24,10

i6111 ajudante H 4,0000 8,47 33,88

i2696 encanador H 1,0000 12,05 12,05

Total - Mão-de-Obra R$ 70,03

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 191,29

BDI 25,00% 47,82

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 239,11

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO PONTO DE ESGOTO 50MM CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i9838 tubo pcv esgoto 50mm UN 2,0000 4,88 9,76

i3518 joelho pvc esgoto 45° 50mm UN 1,0000 2,12 2,12

i3526 joelho pvc esgoto 90° 50mm UN 1,0000 1,64 1,64

i119 adesivo plástico para pvc, bisnaga 75g UN 1,0000 5,40 5,40

c91222 reasgo em parede de alvenaria M 2,0000 8,06 16,12

c90467 chumbamento de  tubo esgoto M 2,0000 12,11 24,22

Total -  Material       R$ 59,26

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 pedreiro H 2,0000 12,05 24,10

i6111 ajudante H 4,0000 8,47 33,88

i2696 encanador H 1,0000 12,05 12,05

Total - Mão-de-Obra R$ 70,03

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 129,29

BDI 25,00% 32,32

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 161,61

PONTO DE ESGOTO 40MM EM PISO (PARA 
BEBEDOURO
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Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: m³

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

 c73847/001 aluguel container mês 0,0500 402,34 20,12

Total -  Material       R$ 20,12

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i248 ajudante de operação em geral H 4,0000 9,21 36,84

Total - Mão-de-Obra R$ 36,84

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 56,96

BDI 25,00% 14,24

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 71,20

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i10527 m/mês 9,0000 14,00 126,00

Total -  Material       R$ 126,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 1,0000 14,01 14,01

i247 ajudante de eletricista H 2,0000 10,52 21,04

i248 ajudante de operação em geral H 4,0000 9,21 36,84

Total - Mão-de-Obra R$ 71,89

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 197,89

BDI 25,00% 49,47

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 247,36

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação rejunte colorido cimentício kg 0,33 5,00 1,65

Total -  Material       R$ 1,65

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO DE ILUMINAÇÃO 
COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de 
torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m 

REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, INCL. 
REMOÇÃO DE REJUNTAMENTO
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i4750 Pedreiro H 0,2500 12,05 3,01

i6111 Servente H 0,7500 8,47 6,35

Total - Mão-de-Obra R$ 9,37

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 11,02

BDI 25,00% 2,76

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 13,78

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i11795 m² 1,00 461,56 461,56

Total -  Material       R$ 461,56

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 1,0000 12,05 12,05

i6111 Servente H 1,5000 8,47 12,71

Total - Mão-de-Obra R$ 24,76

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 486,32

BDI 25,00% 121,58

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 607,90

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

metalon galvanizado 20x20mm m 2,00 4,15 8,30

Arrebite und 4,00 0,4 1,60

Total -  Material       R$ 9,90

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i88261 Carpinteiro H 0,2500 14,64 3,66

i88239 Ajudante de carpinteiro H 0,2500 8,47 2,12

Total - Mão-de-Obra R$ 5,78

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 15,68

BDI 25,00% 3,92

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 19,60

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 
CM 

Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ 
corumba ou outros equivalentes da regiao, e=  *2,5* cm 

FIXAÇÃO DE FORRO COM ESTRUTURA DE 
METALON 2X2CM
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i36081 UN 1,00 167,00 167,00

Total -  Material       R$ 167,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 0,5000 12,05 6,03

i6111 Servente H 0,5000 8,47 4,24

Total - Mão-de-Obra R$ 10,26

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 177,26

BDI 25,00% 44,32

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 221,58

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Cola epox para ferro e concreto kg 1,00 80,00 80,00

cotação adesivo estrutural de base epox de alta viscosidade kg 1,00 60,00 60,00

i11964 Parafuso de aço tipo chumbador parabolt 3/8”x75mm und 2,00 1,38 2,76

cotação Perfil U 200x50mm esp. 4,75mm m 1,00 55,30 55,30

cotação Esteio 3x0.1x0.1m m 0,60 7,50 4,50

i34 vergalhão 10mm aço ca 50 kg 2,00 4,64 9,28

Total -  Material       R$ 211,84

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 2,0000 12,05 24,10

i6111 ajudante de pedreiro H 4,0000 8,47 33,88

Total - Mão-de-Obra R$ 57,98

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 269,82

BDI 25,00% 67,46

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 337,28

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Tubo retangular de aço 50x30x1,2mm m 10,00 9,34 93,40

 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80CM DIAMENTRO MINIMO 3CM

barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm 
diametro minimo 3cm

REFORÇO EM VIGAS COM PERFIL “U” 200X75MM 
NA ÁREA DO NOVO AUDITÓRIO E HALL EM 
FRENTE A LANCHONETE, INC. MATERIAIS E 
ESCORAMENTO

PORTA METÁLICA DE EMERGÊNCIA 0,90X2,50M, 
COM BARRA ANTI PÂNICO SIMPLES COM 
FECHADURA DO LADO OPOSTO, PINTADA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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cotação Cantoneira 1.1/4”x1/8” m 6,00 8,33 49,98

cotação Chapa de aço galvanizada nº26 3000x1200x0,5mm und 1,50 100,92 151,38

cotação Gonzo com aba 85x40x5mm nº4 und 3,00 11,88 35,64

i39620 Barra anti pânico simples com fechadura do lado oposto und 1,00 796,97 796,97

i7307 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos  (zarcão) L 1,50 15,79 23,69

i7288 Tinta esmalte sintético premium brilhante L 3,00 17,22 51,66

i11002 eletrodo revestido 2,5x350mm kg 2,00 11,63 23,26

Total -  Material       R$ 1.225,98

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 1,0000 12,05 12,05

i6160 soldador H 8,0000 12,05 96,40

i242 ajudante especializado H 8,0000 9,21 73,68

i4783 pintor H 4,0000 12,05 48,20

Total - Mão-de-Obra R$ 230,33

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 1.456,31

BDI 25,00% 364,08

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 1.820,39

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO REMOÇÃO DE PINTURA CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: m³

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

 c73847/001 aluguel de lixadeira H 0,3300 10,00 3,30

Total -  Material       R$ 3,30

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i248 ajudante de operação em geral H 0,3300 9,21 3,04

Total - Mão-de-Obra R$ 3,04

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 6,34

BDI 25,00% 1,59

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 7,93

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

26238 forro pvc, frisado, branco, régua de 20cm, m² 1,00 13,1 13,10

cotação roda forro m 0,50 2,49 1,25

cotação metalon galvanizado 20x20mm und 3,00 2,33 6,99

84112 andaime tabuado sobre cavalete m² 0,20 8,2 1,64

Total -  Material       R$ 22,98

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 0,6000 12,05 7,23

i6111 ajudante de pedreiro H 1,0000 8,47 8,47

Total - Mão-de-Obra R$ 15,70

FORRO PVC, FRISADO, BRANCO, RÉGUA DE 
20CM, INCLUSIVE ESTRUTURA METALON 
20X20MM, RODA FORRO COLONIAL E 
COLOCAÇÃO



CPU

Página 16

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 38,68

BDI 25,00% 9,67

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 48,35

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO FORMA PILAR, VIGAS E RUFOS CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação tábua bruta de 2 qualidade m 7,00 1,67 11,69

cotação ripão bruto m 8,00 0,84 6,72

cotação pernamanca bruta m 4,00 1,67 6,68

cotação prego 2x12 kg 0,25 6,8 1,70

Total -  Material       R$ 26,79

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 1,5000 12,05 18,08

i6111 ajudante de pedreiro H 1,5000 8,47 12,71

Total - Mão-de-Obra R$ 30,78

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 57,57

BDI 25,00% 14,39

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 71,96

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Perfil UDC enrijecido 2,65mm-  100x50X17mm m 1,01 24,76 25,01

i11002 eletrodo revestido 2,5x350mm kg 0,50 11,63 5,82

i10527 andaime tubular tipo torre m/mês 0,25 14 3,50

Total -  Material       R$ 34,32

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6160 soldador H 0,3500 12,05 4,22

i242 ajudante especializado H 0,7000 9,21 6,45

Total - Mão-de-Obra R$ 10,66

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 44,99

BDI 25,00% 11,25

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 56,24

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

TERÇA METÁLICA PARA COBERTURA, EM PERFIL 
UDC ENRIJECIDO 4”X2”

VIGA METÁLICA TRELIÇADA 40X10CM COM 
PERFIL U 100X40X2,65MM E CANTONEIRA 
1.1/2”X1/8”, EXECUÇÃO E MONTAGEM
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Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Perfil UDC simples 100X40X2,65mm m 2,10 17,08 35,87

cotação Cantoneira 1.1/2”x1/8” m 4,40 10,21 44,92

i11002 eletrodo revestido 2,5x350mm kg 0,50 11,63 5,82

i10527 andaime tubular tipo torre m/mês 0,50 14 7,00

Total -  Material       R$ 93,61

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6160 soldador H 1,0000 12,05 12,05

i242 ajudante especializado H 2,0000 9,21 18,42

Total - Mão-de-Obra R$ 30,47

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 124,08

BDI 25,00% 31,02

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 155,10

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO EXAUSTOR INDUSTRIAL 40CM CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação exaustor industrial 40cm und 1,00 235,47 235,47

Total -  Material       R$ 235,47

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 1,0000 12,05 12,05

i2436 eletricista H 0,5000 14,01 7,01

Total - Mão-de-Obra R$ 19,06

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 254,53

BDI 25,00% 63,63

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 318,16

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO PILAR EM AÇO GALVANIZADO DE 4"  CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i7693 m 1,00 76,23 76,23

i11002 eletrodo revestido 2,5x350mm kg 0,50 11,63 5,82

i10527 andaime tubular tipo torre m/mês 0,25 14 3,50

Total -  Material       R$ 85,55

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i252 Ajudante de serralheiro H 2,0000 7,90 15,80

i6110 Serralheiro H 1,0000 10,48 10,48

Total - Mão-de-Obra R$ 26,28

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 111,83

BDI 25,00% 27,96

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 139,79

Responsável Técnico:
Data

0

tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 
4" (100mm) e = 4,50mm -
12,10KG/M
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Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Perfil UDC simples 100X40X2,65mm m 2,10 17,08 35,87

i11002 eletrodo revestido 2,5x350mm kg 0,50 11,63 5,82

i10527 andaime tubular tipo torre m/mês 0,50 14 7,00

Total -  Material       R$ 48,68

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6160 soldador H 0,7500 12,05 9,04

i242 ajudante especializado H 0,7500 9,21 6,91

Total - Mão-de-Obra R$ 15,95

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 64,63

BDI 25,00% 16,16

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 80,79

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO  CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i7701 m 2,50 41,13 102,83

cotação tubo aço galvanizado 1” m 6,30 6,00 37,80

i11002 eletrodo revestido 2,5x350mm kg 2,00 11,63 23,26

Total -  Material       R$ 163,89

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i252 Ajudante de serralheiro H 5,0000 7,90 39,50

i6110 Serralheiro H 4,0000 10,48 41,92

Total - Mão-de-Obra R$ 81,42

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 245,31

BDI 25,00% 61,33

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 306,64

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i37526 saco para entulho und 1,0000 2,05 2,05

VIGA METÁLICA PERFIL U 100X40X2,65MM 
DUPLO, EXECUÇÃO E MONTAGEM

GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 2.1/2”X1”

tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 
2.1/2" (100mm) e = 3,65mm -
6,51KG/M

LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO E/OU 
PASSAGEM INCLUSIVE TUBULAÇÃO ENTRE 
CAIXAS
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Total -  Material       R$ 2,05

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i248 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL H 6,0000 9,21 55,26

Total - Mão-de-Obra R$ 55,26

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 57,31

BDI 25,00% 14,33

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 71,64

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES  CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação UND 1,0000 34,63 34,63

i1339 Cola formica a base de resinas sintéticas KG 0,1000 17,51 1,75

Total -  Material       R$ 36,38

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 0,2000 11,21 2,24

i6111 Servente H 0,2000 7,81 1,56

Total - Mão-de-Obra R$ 3,80

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 40,19

BDI 25,00% 10,05

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 50,24

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Tubo retangular de aço 50x30x1,2mm m 9,00 9,34 84,06

cotação Cantoneira 1.1/4”x1/8” m 5,20 8,33 43,32

cotação Chapa de aço galvanizada nº26 3000x1200x0,5mm und 1,30 100,92 131,20

cotação Gonzo com aba 85x40x5mm nº4 und 3,00 11,88 35,64

i39620 Barra anti pânico simples com fechadura do lado oposto und 1,00 796,97 796,97

i7307 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos  (zarcão) L 1,20 15,79 18,95

i7288 Tinta esmalte sintético premium brilhante L 2,50 17,22 43,05

i11002 eletrodo revestido 2,5x350mm kg 1,50 11,63 17,45

Total -  Material       R$ 1.170,63

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 1,0000 12,05 12,05

i6160 soldador H 7,0000 12,05 84,35

i242 ajudante especializado H 7,0000 9,21 64,47

i4783 pintor H 3,5000 12,05 42,18

Total - Mão-de-Obra R$ 203,05

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 1.373,67

Placas de identificação de salas em acrílico – fixação nas 
portas de acesso ou paredes de entrada

PORTA METÁLICA DE EMERGÊNCIA 0,90X2,20M, 
COM BARRA ANTI PÂNICO SIMPLES COM 
FECHADURA DO LADO OPOSTO, PINTADA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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BDI 25,00% 343,42

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 1.717,09

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO ARMÁRIOS DAS BANCADAS CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação caixa de cima box pesado bx 407 M. 1,3600 18,64 25,35

cotação caixa de baixo box pesado bx 406 fosco pbx313 M. 1,3600 7,32 9,96

cotação lateral de box leve bx400 fosco pbx 056 M. 1,6400 5,48 8,99

cotação travessa do box leva 401 fosco pbx 058 M. 1,3600 6,35 8,64

cotação montante do box leve bx 402 fosco pbx 055 M. 3,2800 4,81 15,78

cotação roldana superior para box linha 14 UND 4,0000 1,51 6,04

cotação chapa tecbond branco neve bri 1,25x5,00x0,03 M² 1,0900 115,26 125,63

cotação puxadore simples para box pesado pux 153 UND 2,0000 0,81 1,62

cotação parafuso panela philips 4.2x38z UND 10,0000 0,27 2,70

cotação rebite 416 brilhante UND 20,0000 0,09 1,80

Total -  Material       R$ 206,50

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i88261 Carpinteiro H 2,5000 14,64 36,60

i88239 Ajudante de carpinteiro H 2,5000 8,47 21,18

Total - Mão-de-Obra R$ 57,78

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 264,27

BDI 25,00% 66,07

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 330,34

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação m 1,0000 10,98 10,98

cotação Curva Horizontal 90° 100x50 und 0,2000 10,95 2,19

cotação Tê horizontal 100x50 und 0,2000 15,95 3,19

cotação Emenda integral “U” 100X50 und 0,3300 2,90 0,96

cotação Suspensão vertical 100x50 und 0,5000 3,10 1,55

Total -  Material       R$ 18,87

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,5000 14,01 7,01

i247 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,5000 10,52 5,26

Total - Mão-de-Obra R$ 12,27

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 31,13

BDI 0,00% 0,00

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 31,13

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA 
100X50X3000 “U” #18 - GALV A FOGO

Eletrocalha perfurada sem virola 100x50x3000 “U” #18 - galv 
a fogo
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: und

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i39029 perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 24 m 1,0000 6,31 6,31

emenda perfilato 38x38 und 0,2000 2,90 0,58

tê 38x38 und 0,2000 3,50 0,70

saida horizontal 3/4” und 0,3300 1,30 0,43

gancho longo und 0,5000 2,65 1,33

Total -  Material       R$ 9,34

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,5000 14,01 7,01

i247 ajudante de eletricista H 0,5000 10,52 5,26

i248 ajudante de operação em geral H 0,5000 9,21 4,61

Total - Mão-de-Obra R$ 16,87

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 26,21

BDI 0,00% 0,00

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 26,21

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

 c73847/001 aluguel container mês 0,0300 402,34 12,07

Total -  Material       R$ 12,07

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i248 ajudante de operação em geral H 0,5000 9,21 4,61

Total - Mão-de-Obra R$ 4,61

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 16,68

BDI 0,00% 0,00

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 16,68

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação und 1,00 75,55 75,55

i404 fita isolante de borracha autofusão m 0,08 0,92 0,07

Total -  Material       R$ 75,62

PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38X38MM, 
CHAPA 24

Limpeza de canaleta de drenagem de águas 
pluviais

SUBSTITUIÇÃO DE CABO ISOLADO PVC 
0,6/1KV2,5MM² EM CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO 
E/OU TOMADA

 sensor de presenca bivolt de parede com fotocelula para 
qualquer tipo de lampada potencia maxima *1000* w, uso 
externo 



CPU

Página 22

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i2436 eletricista H 0,5000 14,01 7,01

i247 ajudante de eletricista H 0,5000 10,52 5,26

Total - Mão-de-Obra R$ 12,27

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 87,89

BDI 25,00% 21,97

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 109,86

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m³

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i370 Areia Média m³ 1,00 55,00 55,00

Total -  Material       R$ 55,00

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6111 Servente H 0,5000 7,81 3,91

Total - Mão-de-Obra R$ 3,91

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 58,91

BDI 25,00% 14,73

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 73,64

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 22/06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - DENS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS

SERVIÇO CÓD. SINAPI Auxiliar UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

cotação Cerâmica 10 x 10 cm m² 1,050 55,00 57,75

cotação Rejunte kg 1,520 0,65 0,99

i371 Argamassa pré-fabricada kg 4,500 0,37 1,67

cotação Loção Limpadora L 0,400 3,12 1,25

Total -  Material       R$ 61,65

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i4750 Pedreiro H 0,600 12,05 7,23

i6111 Servente H 0,500 7,81 3,91

Total - Mão-de-Obra R$ 11,14

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 72,79

BDI 25,00% 18,20

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 90,99

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE 
TUBOS DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL

CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM (100 CM²) C/ 
ARG. CIMENTO E AREIA  - DECORATIVA P/ 
PAREDE ATÉ A ALTURA DO PEITORIL
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS - DENS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS
SERVIÇO TAPUME DE TELHA DE AÇO ZINCADO CÓD. SINAPI AUXILIAR UNIDADE: m²

Cód. Insumo MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i7243 Telha aço zincado trapezoidal esp= 0,5 mm M² 1,0000 26,59 26,59

i4493 m 1,5800 3,51 5,55

i5061 Prego de aço 18 x 27 kg 0,1500 7,95 1,19

i5333 Óleo de linhaça L 0,2200 20,36 4,48

Total -  Material       R$ 37,81

MÃO-DE-OBRA

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNITÁRIO P.TOTAL

i6117 Ajudante de carpinteiro H 0,8000 9,04 7,23

i1213 Carpinteiro de formas H 0,8000 12,05 9,64

Total - Mão-de-Obra R$ 16,87

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (MAT + MO) R$ 54,68

BDI 25,00% 13,67

TOTAL DOS CUSTOS (DIRETOS + BDI) 68,35

Responsável Técnico:
Data

0

Assinatura: 06/17

Peça de madeira 2 a qualidade 7,5 x 7,5 cm não aparelhada
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA %

GRUPO A

A1 INSS 0,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI -

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,10

B2 FERIADOS 4,83

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,89

B4 13º SALÁRIO 10,73

B5 LINCENÇA PATERNIDADE 0,08

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72

B7 DIAS DE CHUVAS 1,94

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12

B9 FÉRIAS GOZADAS 10,44

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03

B TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A 47,88

GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,22

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHO 0,08

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,26

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,82

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,27

C 11,65

GRUPO D

D1 8,04

D2 0,27

D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 8,31

TOTAL (A+B+C+D) 84,64

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIA 
GLOBAIS DE A

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN

COMPOSIÇÃO DE BDI – ACÓRDÃO 2622/13 – TCU

ITEM COMPONENTE %

A Bonificação

A.1 Lucro 6,84 

B Despesas Indiretas

B.1 Seguro + Garantia 1,00 

B.2 Risco 0,50 

B.3 Despesas Financeiras 1,00 

B.4 Administração Central 2,00 

C Tributos 10,65 

C.1 COFINS (3,00%) 3,00 

C.2 PIS (0,65%) 0,65 

C.3 ISS (50% sobre 5%) (2,50% - máximo) 2,50 

C.4 CPRB - Contribuições Previdênciárias - Lei n° 12844/2013 (4,50%) 4,50 

PERCENTAGEM TOTAL 25,00

BDI MÁXIMO = 25,00%

onde:
AC - Administração Central

S - Seguro

G - Garantia

DF - Despesas Financeiras

L - Lucro

T - Tributos

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (COM DESONERAÇÃO)
PERCENTUAIS DE REFERÊNCIA - CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU
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





























































COORDENAÇÃO

MAT. ESPORTIVO

P-5




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PATAMAR

P-5

LAVABO

LAVABO

Espelho=
1
5
cm

1,50 x 2,10 m

1,50 x 2,10 m

DEGRAUS EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA ANDORINHA

(C/FAIXA/RANHURA=5cm ANTI-DERRAPANTE)
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
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,
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FECHAMENTO DO

FOSSO DO ELEV.  

 







 



















































































 

 

   



























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
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
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

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

































































































































































































































 
 
 

 
 
 
 
 









































































































































 



    

















 













































































   


































 












































 
 



























 





























  































 












































D
E

S
C

E

P-2

P-2

P-2

P-2

P-3

VEST. FEM.

VEST. MASC.

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4



LAJE






P-5

P-5

P
-
1

P
-
1

P-3







P-5




P-5

P-5

EBERTURA EXISTENTE

FECHAMENTO DO

FOSSO DO ELEV.

RAMPA 


















































































































































































































































































































PLANTA BAIXA TÉRREO - ADAPTAÇÕES PARA AUDITÓRIO

COORDENAÇÃO

MAT. ESPORTIVO

ESC. 1:75

P
-
6

P-5





AUDITÓRIO



SOBE

P-5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PATAMAR

P-5

LAVABO

LAVABO











 








































PALCO 
















 

1,50 x 2,10 m

1,50 x 2,10 m

Espelho=
1
5
cm







 

i:18%

RAMPA

FECHAMENTO DO

FOSSO DO ELEV.

0
,
9
0
 
x
 
2
,
1
0
 
m









LAYOUT - ADAPTAÇÕES PARA AUDITÓRIO

COORDENAÇÃO

MAT. ESPORTIVO

ESC. 1:75

P-5





SOBE

P-5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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

Capacidade do Auditório

Para que o auditório seja acessíveil ao uso das pessoas com deficiência é necessário: prever espaço reservado

para PCR, PMR e PO, com área de manobra para efetuar o posicionamento junto aos assentos; acesso ao

palco

e mesas, e observar as condições de visibilidade (ângulo visual).

Quantidade - a reserva de espaços e assentos especiais é estabelecida pelo Decreto 
5296/2004

. Para a lotação de

201 a

 

500 lugares deverá ser previsto: 4 (quatro) espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas, 2 (dois)

assentos para pessoas com mobilidade reduzida e 2 (dois) assentos para pessoas obesas.

Localização - posicionada em local que ofereça condições de manobra de pessoas em cadeira de rodas. Como as

cadeiras do auditório em questão são móveis não será proposto layout, apenas a sugestão de reserva das vagas.

Dimensões e especificações:

Os espaços reservado para P.C.R.(pessoa em cadeira de rodas) - dimensões mínimas de 0,80m por 1,20m,

acrescido de faixa de 0,30m, posicionada à frente (quando localizado na última fileira), atrás (primeira fileira) ou,

quando localizado em fileiras intermediárias, com faixas de 0,30m à frente e atrás.

Os assentos reservados para P.M.R.(pessoa com mobilidade reduzida)- localizados junto a corredores,

próximo

às passagens transversais, com apoio de braços retráteis e espaço livre frontal ao assento de, no mínimo, 0,60m

de profundidade.

Os assentos reservados para P.O. (pessoa obesa)- localizados junto a corredores, próximo às passagens

transversais, com apoio de braços retráteis, assento com largura equivalente a dois assentos; espaço livre frontal

de, no mínimo, 0,60m de profundidade e capaz de suportar uma carga de 250kg.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

* CORRIMÃO - DEVE SER CONTÍNUO FIRMEMENTE INSTALADO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA, COM ALTURA

DUPLA A 0,70m E 0,92m DO PISO; SECÇÃO CIRCULAR MEDINDO 3,81cm DE DIÂMETRO E AFASTADO 4cm EM

RELAÇÃO

À PAREDE; ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POSICIONADOS NA SUA PARTE INFERIOR; SUAS EXTREMIDADES DEVEM

ESTAR RECURVADAS PARA BAIXO OU EM DIREÇÃO À PAREDE. SUAS EXTREMIDADES DEVEM PROLONGAR-SE

0,30m ALÉM

DO ÍNICIO E FINAL DA ESCADA.

* SINALIZAÇÃO DO CORRIMÃO - A 1,00m DAS EXTREMIDADES DO CORRIMÃO, DEVERÁ SER INSTALADO UM ANEL

DE SILICONE DE 2cm DE ESPESSURA EM TORNO DO SEU DIAMÊTRO, COM TEXTURA DIFERENCIADA DO MATERIAL

DO CORRIMÃO, COLADO COM COLA  ACRÍLICA, PARA INFORMAR PREVIAMENTE O TÉRMINO DAS ESCADAS E

RAMPAS. NESSE MESMO TRECHO DO CORRIMÃO, PODEM SER FIXADAS INFORMAÇÕES TÁTEIS EM RELEVO OU

BRAILLE.

* PISO TÁTIL - O PISO TÁTIL DAS ÁREAS EM QUE HÁ BLOCOS INTERTRAVADOS EM CONCRETO, DEVERÁ SER

PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO 30x30cm, ESP. DA BASE 2,5cm, ESP. DO RELEVO 3mm, COM  SINALIZAÇÃO DE

ALERTA OU DIRECIONAL, DE ACORDO COM A PAGINAÇÃO.  NAS ÁREAS  EM QUE TIVER O PISO EM GRANITINA

(INDUSTRIAL) OU PISOS NOBRES (GRANITO, OUTROS) DEVERÁ SER PELÍCULA (PLACA) TÁTIL 30x30cm COLADA,

ESP. DA BASE 2mm, ESP. DO RELEVO 3mm, NA COR AMARELO.
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Cozinha Industrial
A= 27,90 m

+0.30

Entrega Refeição
A= 12,15 m

+0.30Dispensa
A= 6,04 m

+0.30

Refeitório IFAP / 120 Lugares
A= 165,18 m

+0.30

PLANTA BAIXA
ESC. 1/50
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ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO
ANODIZADO NATURAL E VIDRO 6mm TRANSP.

ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO
ANODIZADO NATURAL E VIDRO 6mm TRANSP.

ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO
ANODIZADO NATURAL E VIDRO 6mm TRANSP.

+0.30

FORRO EM PVC FRISADO BRANCO

REVESTIMENTO
CERÂMICO 10x10 cm

BALCÃO EM GRANITO

+0.30+0.30

FORRO EM PVC FRISADO BRANCO

REVESTIMENTO PORCELANATO 60X60

VIDRO TEMPERADO

FORRO EM PVC FRISADO BRANCO

CORTE B
ESC.1/75

CORTE A
ESC.1/75

FORRO EM PVC FRISADO BRANCO

REVESTIMENTO
CERÂMICO 10x10 cm

VIDRO TEMPERADO

BANCADA EM GRANITO

RUFO
TERÇA VIGA TRELIÇADA

LARG (m)
ALT (m) PEIT (m) TIPO

DESCRIÇÃO
CÓDIGO

QUADRO DE ESQUADRIAS

P01

---
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---

---

---

0.60 2,10

ABRIR

CORRER

0.80
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P02

JANELAS

J2

0.80
1.80

J1

4.00

2.00

0.90 1.60

BASCULANTE

CORRER

PORTAS

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,

FIXAÇADA COM PARAFUSOS

PORTA METÁLICA DE EMERGÊNCIA 0,90X2,50m COM BARRA ANTI PÂNICO

SIMPLES COM FECHADURA DO LADO OPOSTO

PORTA 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO

JANELA EM VIDRO TEMPERADO 6mm TRANSPARENTE E PERFIL EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM SISTEMA DE REGULAGEM
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RESPONSABILIDADE SOCIAL AO REPRODUZIR ESTE DOCUMENTO
MENOS PAPEL NO LIXO = MAIS ÁRVORES NA NATUREZA

PROJETO
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PROJETO DE ADAPTAÇÕES 
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INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ
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DATA:
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EQUIPE TÉCNICA:

CAMINHO:
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AMPLIAÇÃO
ESTACIONAMENTO

ÁREA DE
CONVIVÊNCIA

ESTACIONAMENTO

BICICLETÁRIO

IMPLANTAÇÃO
DO

REFEITÓRIO

ACESSO
GUARITA

BLOCO
LABORATÓRIOS

BLOCO
DE BANHEIROS

BLOCO
ADMINISTRATIVO

BLOCO
DE BANHEIROS

BLOCO
ADMINISTRATIVO

BIBLIOTÉCA

NOVO BLOCO
LABORATÓRIOS

CAIXA
D'ÁGUA

IMPLANTAÇÃO DO REFEITÓRIO
ESC. 1/250

GINÁSIO
POLISPORTIVO

AUDITÓRIO

CALHA METÁLICA 20X20X20

20.99

A
CORTE

A
CORTE

B
CORTE

B
CORTE

1
1
.
5
0

PLANTA DE COBERTURA
ESC.1/75
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
     m²

BLOCO PEDAGÓGICO 2495,00
BLOCO DE LABORATÓRIOS   369,35
BLOCO ADMINISTRATIVO   396,00
BLOCO DE BANHEIROS                98,35
ÁREA DE CONVIVÊNCIA   324,00
GUARITA   118,95
ESTACIONAMENTO   600,00
QUADRA 1250,00



ANEXO II

MINUTA  DO  TERMO  DE  CONTRATO  DE  OBRAS  Nº
00/0000, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DO  AMAPÁ  –
REITORIA E A EMPRESA XXXXXXXXXX.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP - Reitoria, com sede na Rodovia
BR 210, Km 03, s/n, bairro Brasil Novo, CEP 68.909-398, na cidade de Macapá/AP, inscrito no CNPJ sob
o  nº  10.820.882/0001-95,  neste  ato  representado  pela(o)  Magnífica  Reitora  Marialva  do  Socorro
Ramalho de Oliveira de Almeida, nomeada(o) pelo Decreto de 02 de outubro de 2015, publicado no
DOU  de  05  de  outubro  de  2015,  inscrita  no  CPF  nº  175.524.782-68,  portador(a)  da  Carteira  de
Identidade nº 229710/AP, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa xxxxxxxxxx, inscrito(a)
no  CNPJ/MF  sob  o  nº  00.000.000/0000-00,  sediado(a)  na(o)  xxxxxendereçoxxxxx,  em  cidade/UF
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) sr.(a) xxxxxfulanoxxxx, portador(a)
da  carteira  de  identidade  nº  000000/UF,  expedida  pela(o)  xxxórgãoexpedidorxxx,  e  CPF  nº
000.000.000-00,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  processo  nº  00000.000000/0000-00  e  em
observância às disposições da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, resolvem celebrar o presente termo de contrato,
decorrente do Edital de Licitação nº 00/0000, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a obra de xxxxxxxxxxxxxx, que será contratada pelo regime
de execução xxxxxxxxxxxx nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos técni -
cos juntados ao Edital.
1.2. Este termo de contrato vincula-se ao edital da licitação, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição, constante no processo nº 00000.000000/0000-00.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. A vigência deste Contrato será de 000 (xxxxxx) dias, a contada a partir da data de assinatura.
3.2. A vigência poderá ser prorrogada, a critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, e deverá
ser  precedida  da  correspondente  adequação  do  cronograma  físico-financeiro,  bem  como  de
justificativa  e  autorização  da  autoridade  competente  para  a  celebração  do  ajuste,  devendo  ser
formalizada nos autos do processo administrativo.
3.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade
competente  para  a  celebração  do  ajuste,  devendo  ser  formalizada  nos  autos  do  processo
administrativo.
4. CLÁUSULA QUARTA – VALOR
4.1. O valor do presente termo de contrato é de R$ 000.000,00 (xxxxxxxxxxxx).
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros  necessários  ao
cumprimento integral do objeto da contratação. 
5. CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DA OBRA
5.1. A obra deverá ser executada no prazo de 00 (xxxxx) dias corridos, conforme cronograma da
obra.
5.2. A execução dos serviços será iniciada no prazo de 05 dias úteis a partir  do recebimento da
ordem de serviço pela CONTRATADA.
5.3. As etapas do serviço observarão o cronograma da obra.
5.4. A obra será executada no Campus xxxxxxxx, localizado no endereço xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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6. CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  em  dotação  orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 0000, na classificação abaixo:

6.1.1. UASG:
6.1.2. Gestão:
6.1.3. Fonte:
6.1.4. Programa de Trabalho:
6.1.5. Elemento de Despesa:
6.1.6. PI:

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxx), correspondente a 5 %
(cinco inteiros por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento
da sua via original deste termo, com validade da vigência do contrato, mediante a opção por uma das
seguintes modalidade:

7.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
7.1.2. Seguro-garantia;
7.1.3. Fiança bancária.

7.2. A garantia prestada deverá  formalmente cobrir  as  seguintes despesas,  além do que mais  a
CONTRATADA achar necessário:

7.2.1. prejuízos ou danos causados ao contratante;
7.2.2. prejuízos ou danos causados a terceiros pela contratada;
7.2.3. toda e qualquer multa contratual;
7.2.4. débitos  da  empresa  para  com  os  encargos  fiscais,  previdenciários  e  trabalhistas

relacionados  com  o  presente  contrato,  tais  como:  INSS,  FGTS,  impostos,  salários,  vale-
transporte, vale-refeição, verbas rescisórias, etc; e
7.2.5. quaisquer obrigações não cumpridas pela contratada em relação ao presente contrato

previstas no ordenamento jurídico do País.
8. CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO
8.1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à CONTRA-
TANTE a medição dos trabalhos executados.
8.2. Após a medição, a CONTRATADA apresentará nota fiscal de serviços para liquidação e pagamen-
to da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente no prazo de
30 (dias) dias contados da apresentação dos documentos ao fiscal.
8.3. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;
8.4. As medições serão efetuadas pela fiscalização, considerando-se a fabricação e os serviços efeti -
vamente executados e por ela aprovados, tomando por base o cronograma físico-financeiro, as especi -
ficações e os desenhos do projeto;
8.5. Quando da medição, será emitido o Boletim de Medição do Serviço, em duas vias, que deverão
ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias;
8.6. A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão ser
feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra.
Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equi-
pamentos constante das composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA.

8.6.1. Custo é a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA no procedimento licitatório.
8.7. O BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem como a parcela dos serviços relativos à mão
de obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação
dos equipamentos.
8.8. O pagamento da primeira nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do cumpri -
mento das obrigações iniciais do contrato, além da a apresentação dos seguintes documentos:

8.8.1. Registro da obra no CREA/AP;
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8.8.2. Matrícula da obra no INSS; e
8.8.3. Relação dos empregados – RE.

8.9. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os servi-
ços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de
funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
8.10. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.
8.11. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
8.12. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a contratada encontra-se em dia
com suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão Ne-
gativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS.
8.13. O prazo de pagamento do fornecimento e dos serviços será contado a partir da data final do pe -
ríodo de adimplemento de cada parcela.
8.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CON -
TRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a
aplicação da fórmula EM = I x N x VP, sendo que:

8.14.1. EM = Encargos moratórios;
8.14.2. N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
8.14.3. VP = Valor da parcela a ser paga;
8.14.4. I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

a) I = (TX/100)/365 I = (6/100) I = 0,0001644;
b) TX = Percentual da taxa anual = 6%.

8.14.5. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na nota fiscal seguinte ao
da ocorrência.

8.15. O ateste das faturas referentes às etapas da obra objeto deste Contrato caberá à comissão insti -
tuída pelo IFAP ou a servidor designado para esse fim.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Proporcionar  as  condições  necessárias  ao  cumprimento  pela  Contratada  do  objeto  da
contratação;
9.2. Assegurar o acesso às suas dependências dos profissionais incumbidos do fornecimento/serviço
contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados, respeitadas as normas
internas (segurança, disciplina) do Contratante;
9.3. Comunicar  à  Contratada,  de  imediato,  qualquer  irregularidade  constatada  na  execução  dos
serviços, exigindo que a mesma adote as providências necessárias para sanar os problemas;
9.4. Solicitar a execução de serviços pelos meios eficazes disponíveis tais como ofício, e e-mail;
9.5. Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto da contratação;
9.6. Designar um servidor Capacitado, Qualificado, e Regularizado no CREA-AP, para acompanhar e
fiscalizar o cumprimento do objeto do Contrato;
9.7. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
9.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do executor do contrato deverão
ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis;
9.9. Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  à  Contratada  necessários  ao  cumprimento  do
objeto do Contrato;
9.10. Recusar o recebimento dos serviços que não estiverem em conformidade com o Contrato e
especificações constantes na proposta apresentada;
9.11.  Efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas no Contrato;
9.12. Exigir, sempre que necessário a apresentação, pela Contratada, da documentação comprovando
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a manutenção das condições que ensejaram a sua contratação;
9.13. Autorizar  quaisquer  serviços  pertinentes  à  obra,  decorrentes  de  imprevistos  durante  a  sua
execução,  mediante  orçamento  detalhado  e  previamente  submetido  ao  IFAP  e  aprovado  pela
Administração, desde que comprovada a necessidade deles;
9.14. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes do
Projeto Básico.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Ser  responsável,  em  relação  aos  seus  empregados,  por  todas  as  despesas  decorrentes  da
execução  da  obra,  tais  como:  salários;  seguros  de  acidente;  taxas,  impostos  e  contribuições;
indenizações; vale-refeição; vale-transporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo Governo;
10.2. Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  previdenciários  e  obrigações  sociais  previstos  na
legislação  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  saldá-los  na  época  própria,  vez  que  seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;
10.3. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;
10.4. Responder  por  todos  os  ônus  e  obrigações  concernentes  à  legislação  social,  trabalhista,
previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou
indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;
10.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
do trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho
de atividades relativas ao objeto da contratação, ainda que nas dependências do Contratante;
10.6. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;
10.7. Arcar  com o pagamento de  eventuais  multas  aplicadas  por  quaisquer  autoridades  federais,
estaduais e municipais, em consequência de fato a ela imputável e relacionado com serviço objeto do
Contrato;
10.8. Arcar  com  todos  os  prejuízos  advindos  de  perdas  e  danos,  incluindo  despesas  judiciais  e
honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder
em decorrência da contratação;
10.9. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  no  Contrato  convocatório,  para  a
contratação;
10.10.Manter seus empregados identificados por crachá e uniformizados, quando nas dependências
do Contratante,  devendo substituir  qualquer  um deles  que  demonstre  incapacidade  técnica,  seja
inconveniente  à  boa  ordem,  não  observe  às  normas  internas  do  Contratante,  impeça  a  ação  da
Fiscalização do Contratante ou não acate as suas determinações;
10.11.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos
serviços ou de materiais empregados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
10.12.Refazer,  às suas expensas,  os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos,  bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contando da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante;
10.13.Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº
5.975/06, de:

10.13.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Sustentável – PMFS,
devidamente  aprovado  pelo  órgão  competente  do  Sistema  Nacional  do  Meio  Ambiente  –
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SSNAMA;
10.13.2. supressão  da  vegetação  natural,  devidamente  autorizada  pelo  órgão

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SSNAMA;
10.13.3. florestas plantadas;
10.13.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas de o órgão

ambientar competente;
10.14.Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto,  energia elétrica,  telefone, etc.)  bem como agendar,  junto aos órgãos federais,  estaduais e
municipais  e  concessionárias  de  serviços  públicos,  vistorias  com  vistas  à  obtenção  de  licenças  e
regularização dos serviços e obras concluídos;
10.15.Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização de trabalho de menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.16.Prestar,  de  imediato,  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  fiscalização  do
Contratante,  obrigando-se  a  atender  todas  as  reclamações  a  respeito  da  qualidade  do
fornecimento/serviço prestado;
10.17.Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante
a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;
10.18.Acatar as determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento
do objeto do Contrato;
10.19.Cumprir  e  fazer cumprir  todas as normas sobre medicina, segurança e higiene no trabalho,
durante todo o período de vigência do Contrato;
10.20.Não subcontratar totalmente o objeto da contratação;
10.21.Responsabilizar-se pela mão de obra necessária à execução do fornecimento/serviço objeto da
contratação;
10.22.Arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização dos
serviços contratados, obtendo todas as licenças e autorizações, recolhendo os emolumentos prescritos
em lei;
10.23.Observar as leis e regulamentos relacionados com o serviço contratado, obedecendo a melhor
técnica vigente e da Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT;
10.24.Zelar  para  que  a  equipe  de  trabalho  a  ser  posta  no  local  da  execução  dos  serviços  seja
convenientemente dimensionada e dirigida por profissionais habilitados;
10.25.Fornecer  a  seus  funcionários  todas  as  ferramentas,  produtos  ou  materiais  indispensáveis  à
execução dos serviços;
10.26.Garantir a qualidade dos serviços contra defeitos, falhas, imperfeições, etc. pelo período de até
5 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo;
10.27.A contratada deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao IFAP, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com validade
para todo o período de execução da obra;
10.28.Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a contratada responderá pelos danos
e  prejuízos  que,  eventualmente,  causar  à  coisa  pública,  propriedade  ou  posse  de  terceiros,  em
decorrência da execução da obra;
10.29.A contratada deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado na
Condição do imediatamente anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo a sua
conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice;
10.30.Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE;
10.31.Assumir  inteira  e  total  responsabilidade  pela  execução  do  projeto,  pela  resistência,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
10.32.Verificar e  comparar  todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços:  no caso de

                                                                                                                                                                     5



falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, de forma
a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra;
10.33.Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;
10.34.Fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra;
10.35.Instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação
pertinente;
10.36.Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
10.37.Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no
§ 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93;
10.38.Submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de
seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;
10.39. Permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles a quem o IFAP formalmente indicar, acesso às suas
instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;
10.40.Fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Terceira deste Contrato;
10.41.Comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
10.42.Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras;
10.43.Responsabilizar-se  pelas  despesas  decorrentes  da  rejeição  de  equipamentos,  materiais  e
serviços pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;
10.44.Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no
CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via CONTRATANTE;
10.45.Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,
obrigando-se  a  prestar  assistência  técnica  e  administrativa  necessária  para  assegurar  andamento
conveniente dos trabalhos;
10.46.Executar todos os serviços dentro do prazo de execução proposto no seu cronograma; e
10.47.Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: efetuar o registro do Contrato
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/AP, cumprindo-se o disposto da
Lei nº 6.496, de 07.12.77.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
11.1. Além das obrigações elencadas na cláusula anterior, a CONTRATADA deve se atentar para as
seguintes obrigações:

11.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
11.1.2. Assumir,  também,  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações

estabelecidas  na  legislação  específica  de  acidentes  do  trabalho,  quando,  em  ocorrência  da
espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos
serviços ou em conexão com eles;
11.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas

à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
11.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

execução deste Contrato.
11.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior,
não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/AP, a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica-ART relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente.
12.2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a
CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
13.1. Durante  o  período  de  vigência  deste  Contrato,  a  execução  da  obra  será  acompanhada  e
fiscalizada por Comissão do CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros
para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo:

13.1.1. promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma
Físico-Financeiro; e
13.1.2. atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratos,

para efeito de pagamento.
13.2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão de fiscalização
ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
13.3. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas
numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de
eventos,  atividades  em  execução  formais,  solicitações  e  informações  diversas  que,  a  critério  das
partes, devam ser objeto de registro.

13.3.1. Ao  final  da  obra,  o  Diário  referido  será  de  propriedade  da  Administração  da
CONTRATANTE.

13.4. O  representante  da  CONTRATANTE  anotará  em  Diário  de  Obra,  a  ser  fornecido  pela
CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

13.4.1. O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de
01 (um) a 50 (cinqüenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável
técnico  da  CONTRATADA  o  seu  preenchimento.  Diariamente  será  dada  ciência  do
preenchimento do Diário à Comissão encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar
no Diário as anotações mencionadas no caput da presente Condição, destacará a primeira via de
cada  página,  para  seu  controle  e  arquivo.  A  segunda  via  será  destacada  e  arquivada  pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.

13.5. A CONTRATADA deverá indicar  preposto,  a ser submetido à aprovação da Administração do
CONTRATANTE,  durante  o  período  de  vigência  do  contrato,  para  representá-la  sempre  que  for
necessário.
13.6. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro
residente em tempo integral, inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na
ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário.
13.7. O  representante  da  CONTRATANTE  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas  com  a  execução  dos  serviços  mencionados,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das faltas ou defeitos observados.
13.8. As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  representante  da
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECEBIMENTO DA OBRA
14.1. Após  concluída,  a  obra  será  recebida  provisoriamente,  mediante  termo  circunstanciado,
assinado pelas partes ou contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do
recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE.
14.2. O  recebimento  definitivo  da  obra  será  efetuado  por  Comissão  designada  pela  autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo
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de 90 (noventa) dias, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.
14.3. A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas
todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES
15.1. É vedado à CONTRATADA:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
15.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte  da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES DO CONTRATO
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.2. A diferença percentual  entre o valor  global  do contrato e o preço global  de referência não
poderá  ser  reduzida  em  favor  do  contratado em  decorrência  de  aditamentos  que  modifiquem a
planilha orçamentária.
16.3. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da CONTRATADA com a adequação de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce
que  eventuais  alegações  de  falhas  ou  omissões  em  qualquer  das  peças,  orçamentos,  plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos do art.  13, II  do Decreto n.
7.983/2013.
16.4. As  alterações  contratuais  sob  alegação  de  falhas  ou  omissões  em  qualquer  das  peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto básico
não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – REAJUSTE
17.1. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido
anualmente  mediante  requerimento  da  contratada,  observado  o  interregno  mínimo  de  um  ano,
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de
Custos da Construção – INCC.
17.2. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassarem o período mencionado e
caso  o  adimplemento  da  obrigação  das  parcelas  a  realizar  não  estejam  atrasadas  por  culpa  da
CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE.
17.3. O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela Administração depois
de transcorrido 1 (um) ano da data-base da planilha orçamentária, mediante justificativa da variação
do custo de produção do período. Os demais reajustes deverão obedecer ao intervalo de 1 (um) ano, a
contar do último reajuste.
17.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a contratada ficará
sujeita às penalidades previstas na Lei nº 12.462/2011 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993.
18.2.  A Contratada ficará impedida de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e neste contrato, bem como das
demais cominações legais, se:

18.2.1. deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documento falso;
18.2.2. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
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18.2.3. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente
justificado;
18.2.4. praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
18.2.5. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
18.2.6. der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

18.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com o IFAP, serão aplicadas as sanções
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
18.4. A inexecução parcial ou total do objeto e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela
abaixo,  verificado o  nexo  causal  devido  à  ação  ou  à  omissão  da  CONTRATADA,  relativamente  às
obrigações contratuais  em questão,  torna passível  a  aplicação das  sanções previstas  na  legislação
vigente e nesse contrato, observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

18.4.1. advertência;
18.4.2. multa;
18.4.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com IFAP;
18.4.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.5. Advertência:
18.5.1. A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e

responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do
produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;
18.5.2. A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam

acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do IFAP, a critério do Gestor do Contrato,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
18.5.3. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela abaixo, poderá, a

critério da FISCALIZAÇÃO, ser aplicada apenas a advertência;
18.5.4. No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO,

a sanção de advertência;
18.5.5. A  qualquer  tempo  a  FISCALIZAÇÃO  poderá  aplicar  a  sanção  de  advertência  se

constatado atraso da obra de até 5%. (cinco por cento) do cronograma físico aprovado.
18.6. Multas:

18.6.1. Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual.  Para inexecução total,  a  multa aplicada será de até 10% (dez por
cento) sobre o valor total do Contrato.
18.6.2. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:

a) A CONTRATADA executar, até a metade do prazo contratual, menos de 50% (cinqüenta
por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado
pela fiscalização;
b) A CONTRATADA executar, até o final do prazo contratual, menos de 80% (oitenta por
cento) do total do Contrato;
c) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo
fixado para a conclusão da obra.

18.6.3. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para
início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.
18.6.4. Além das multas previstas nos itens anteriores poderão ser aplicadas multas, conforme

graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.
TABELA 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA 1 2 3 4 5

PERCENTUAL SOBRE O
VALOR TOTAL DO

CONTRATO
0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05%
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TABELA 2
INFRAÇÃO DESCRIÇÃO GRAU

1 Encaminhar Nota Fiscal ao IFAP, sem prévia e autorização expressa desta;
por ocorrência. Advertência

2
Permitir a presença de empregado sem uniforme; por trabalhador e por
ocorrência. 2

3
Manter trabalhador sem qualificação para a execução dos serviços; por
trabalhador e por dia. 2

4
Executar  serviço  incompleto,  paliativo  substitutivo  como  por  caráter
permanente,  ou  deixar  de  providenciar  recomposição  complementar;
por ocorrência.

3

5 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por
ocorrência. 1

6
Executar  serviço  sem  a  utilização  de  equipamentos  de  proteção
individual (EPI), quando necessários, por trabalhador, por ocorrência. 3

7
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. 3

8 Reutilizar  material,  peça  ou  equipamento  sem  anuência  da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 2

9 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
ocorrência. 3

10 Utilizar  as  dependências  do  IFAP  para  fins  diversos  do  objeto  do
Contrato; por ocorrência. 2

11 Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela  FISCALIZAÇÃO,  sem
motivo justificado; por ocorrência. 3

12 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico,
lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 4

13 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 3

14
Deixar de apresentar a ART dos serviços para início da execução destes
no prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, por dia
de atraso;

2

15 Deixar  de substituir  trabalhador que tenha conduta inconveniente  ou
incompatível com suas atribuições; por trabalhador e por dia. 2

16
Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada; por item,
por ocorrência. 2

17
Cumprir  horário  estabelecido  pelo  contrato  ou  determinado  pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. Advertência

18 Deixar  de  cumprir  determinação  da  FISCALIZAÇÃO  para  controle  de
acesso de seus trabalhadores; por ocorrência.

Advertência

19
Deixar de fornecer Diário de Obra no local da obra e/ou apresentar a
contratada quando solicitado,  e  não manter  no escritório  da obra os
projetos executivos; por dia

Advertência

20
Deixar  de  indicar  representante  aceito  pela  contratante,  para
representá-la na execução do contrato; por dia. Advertência

21 Deixar de comunicar a contratante quando a obra estiver paralisada; por Advertência
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ocorrência

22

Deixar  de  executar  serviço,  sem prévia  anuência  da  fiscalização,  cuja
natureza requeira análise mais acurada quanto à qualidade do produto
acabado,  face  à  necessidade  de  observância  de  tempo  mínimo
estabelecido em norma, como no caso de obras do concreto (tempo de
cura); por ocorrência.

5

23
Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades àqueles que se negarem a usá-los,  por empregado e por
ocorrência;

4

24
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 5

25
Deixar  de  iniciar  execução  de  serviço  nos  prazos  estabelecidos  pela
FISCALIZAÇÃO,  observados  os  limites  mínimos  estabelecidos  por  este
Contrato; por serviço, por dia.

2

26
Deixar  de  refazer  serviço  não  aceito  pela  FISCALIZAÇÃO,  nos  prazos
estabelecidos  no  contrato  ou  determinado  pela  FISCALIZAÇÃO;  por
ocorrência.

2

27
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro
responsável técnico pela obra, nas quantidades previstas neste termo de
referência; por dia.

5

28

Deixar  de  submeter  à  aprovação  da  Comissão  fiscalizadora  da
CONTRATANTE,  o(s)  nome(s)  e  o(s)  dado(s)  demonstrativo(s)  da
respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura,
venha a substituir o originalmente indicado; por ocorrência.

1

29
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo
que  não  previstos  nesta  tabela  de  multas,  após  reincidência
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

2

30

Deixar  de efetuar  o pagamento de salários,  vale-transporte,  tíquetes-
refeição,  seguros,  encargos  fiscais  e  sociais,  bem  como  arcar  com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do
contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorrência;

4

31
Deixar  de cumprir  prazo previamente estabelecido para execução dos
serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela fiscalização, por dia de atraso injustificado.

3

32 Deixar de executar os projetos aprovados, por ocorrência. 2

18.7. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o IFAP:
18.7.1. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o IFAP, de que trata o

inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por
até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto.

18.8. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
18.8.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos,
quando:
18.8.2. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
18.8.3. praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
18.8.4. demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o

IFAP, em virtude de atos ilícitos praticados;
18.8.5. reproduzir,  divulgar  ou  utilizar,  em  benefício  próprio  ou  de  terceiros,  quaisquer
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informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do
Contrato, sem consentimento prévio do IFAP;
18.8.6. ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o

procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do IFAP após a assinatura do Contrato;
18.8.7. apresentação,  ao IFAP,  de qualquer  documento falso ou falsificado,  no  todo ou  em

parte,  com o objetivo de participar  da licitação ou para comprovar,  durante a  execução do
Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
18.8.8.  inexecução total do objeto, conforme prevista na subcláusula 19.5.3.

18.9. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o Instituto
Federal  do Amapá e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com a de multa.
18.10.As  penalidades  de  advertência  e  multa  serão  aplicadas  após  regular  procedimento
administrativo, de ofício ou por provocação do Fiscal do Contrato;
18.11.As sanções previstas nos itens 19.4., 19.5. e 19.3. poderão ser aplicadas cumulativamente à
prevista no 19.7., assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
18.12.Em qualquer caso, será assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.
19. CLÁUSULA NONA – RESCISÃO
19.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
19.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA
o direito à prévia e ampla defesa.
19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa pre-
vista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
19.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

19.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação
ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
19.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
19.4.3. Indenizações e multas.

19.5. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratu-
ais, legais e regulamentares. 

19.5.1. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do contratado,
desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas.

19.6. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a partir da data da intimação ou da lavratura da ata
da rescisão do contrato, nas hipóteses em que a rescisão decorrer de ato unilateral e escrito da CON -
TRATANTE, observado o disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto nº 7.581/2011, no que couber, nos se-
guintes casos:

19.6.1. não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
19.6.2. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e de-

terminadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contra-
tante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
19.6.3. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execução do contrato.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO
20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1. 14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária de Macapá - Justiça Federal.
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22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS
22.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante segundo as disposições legais  citadas no
preâmbulo.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

DATA, LOCAL E ASSINATURAS

Testemunhas:
_________________________
CPF:
________________________
CPF:
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